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Картахена-де-Индиас, 30 ноября − 4 декабря 2009 года 
Пункт 11 предварительной повестки дня 
Рассмотрение представлений государств-участников,  
как предусмотрено в статье 5 

  Запрос на продление предельного срока для 
завершения уничтожения противопехотных мин  
в соответствии со статьей 5 Конвенции  

Резюме    

  Представлено Угандой*  

Введение 

1. Минная проблема в Уганде проистекает из гражданских конфликтов и 
войн, которые происходили в стране в последние два десятилетия, – главным 
образом на Севере, Северо-Востоке, в Западном Ниле и в субрегионах Рувензо-
ри в Западной Уганде. Конфликты в последние десятилетия обернулись пере-
мещением до двух миллионов человек, и в самом его разгаре конфликтующие 
стороны применяли множество боеприпасов и мин, что заставляло часть насе-
ления страшиться стать жертвами мин и других взрывоопасных пережитков 
войны (ВПВ).  

2. Каково фактическое число жертв по всей стране, не ясно, ибо всеобъем-
лющего обследования не проводилось. Согласно же частичному обследованию, 
проведенному Добровольческой ассоциацией за международную службу 
(ДАМС) в 2005 году, в субрегионе Ачоли за 18-летний период было насчитано 
приблизительно 2000 жертв ВПВ. Когда же в регион вернулся мир, возникла 
необходимость обеспечить безопасность возвращенцев, очистив землю от угро-
зы наземных мин и ВПВ, как предусмотрено по третьему разделу Политики в 
отношении внутренне перемещенных лиц (ППЛ) 2004 года.  

Каково состояние работ, уже проведенных до сих пор по угандийской на-
циональной программе разминирования? 

3. Чтобы урегулировать проблему мин/ВПВ в Уганде, в 2005 году, за счет 
Подготовительной программы содействия, осуществлявшейся через канцеля-
рию премьер-министра (КПМ) и финансировавшейся в качестве одного из эле-
ментов Программы по предотвращению кризисов и восстановлению по линии 
угандийского странового бюро Программы развития Организации Объединен-
ных Наций (ПРООН), была учреждена Национальная программа противомин-
ной деятельности (НППМД). Общая цель НППМД состояла в том, чтобы соз-

  

 * Представлено после надлежащей даты и сразу же по получении секретариатом. 
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дать благоприятную обстановку для мира и расселения, реинтеграции и соци-
ально-экономической реабилитации контингентов населения, затронутого кон-
фликтами, за счет следующего: развитие управленческого и технического по-
тенциала Угандийского центра по противоминной деятельности (УЦПМД); по-
вышение безопасности общин, затронутых минами, в том числе путем совер-
шенствования потенциалов просвещения по минным рискам (ПМР), с тем что-
бы сократить риски происшествий по причине наземных мин и НРБ; удовле-
творение нужд выживших жертв наземных мин; и содействие росту экономики 
Уганды за счет возвращения земель, засоренных ВПВ, общинам для продуктив-
ного использования.  

4. В апреле 2006 года с целью координации противоминной деятельности в 
КПМ был учрежден УЦПМД. УЦПМД работает под руководством Националь-
ного руководящего комитета по противоминной деятельности (НРКПМД), воз-
главляемого постоянным секретарем КПМ. НРКПМД включает представителей 
линейных министерств и других ключевых заинтересованных субъектов и дей-
ствует под началом Департамента ОПМ по подготовке к стихийным бедствиям 
и по делам беженцев.  

5. В период 2006-2007 годов оценка потребностей, проведенная Трестом по 
минной осведомленности (ТМО), идентифицировала в некоторых частях затро-
нутых районов Уганды в общей сложности 427 предположительно опасных рай-
онов (ПОР). Между тем это обследование было сопряжено с несколькими огра-
ничениями и не дало точных данных, которые можно было бы использовать для 
целей операционного планирования. В особенности же, это обследование не 
конкретизировало фактическую угрозу наземных мин, но собрало общую ин-
формацию о ВПВ. В результате командами УЦПМД были проведены провероч-
ные посещения всех ПОР, и из 427 ПОР лишь один (Агорские горы) был иден-
тифицирован в качестве минного района, а остальные ПОР были идентифици-
рованы как засоренные ВПВ не в виде противопехотных мин или не загрязнен-
ные вообще.  

6. В ноябре 2008 года силами УЦПМД и при содействии со стороны Уган-
дийских народных сил обороны (УНСО) и Датской группы по разминированию 
(ДГР) была проведена общая оценка противоминной деятельности (ООПМД). 
За счет ООПМД в качестве минного района был подтвержден район, идентифи-
цированный повторным посещением Агорских гор в Китгумском районе на 
угандийско-суданской границе. Впоследствии этот район был подразбит на пять 
минных районов (Агоро-1, Агоро-2, Агоро-3, Агоро-4, Агоро-5) общим разме-
ром приблизительно 130 000 кв. м. В январе 2009 года в Китгумском районе 
было проведено дополнительное ООПМД, что привело к идентификации второ-
го минного района в Нгоморомо, который также расположен на угандийско-
суданской границе, общим размером 140 000 кв. м.  

7. В Уганде расчистные операции начались в 2006 году после развертыва-
ния потенциала в виде первоначально четырех команд УНСО и персонала УПС 
с расширением потенциала до 12 команд в 2008 году. УЦПМД имеет два центра 
по контролю и координации – национальный центр, базирующийся в Кампале, 
который занимается общей координацией и управлением в связи с националь-
ной противоминной деятельностью, и региональный центр, базирующийся в 
районе Гулу, который занимается повседневными оперативными делами, свя-
занными с развертыванием и определением задач расчистных команд, а также 
координацией с районными местными ведомствами и форумам по противомин-
ной деятельности. Расчистные работы с 2006 по 2008 год были сопряжены ос-
новном с обезвреживанием взрывоопасных снарядов (ОВС), когда было унич-
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тожено некоторое количество НРБ и небольшое число мин. К 2009 году было 
расчищено 304 из 428 ПОР, в результате чего были уничтожены 61 мина, 
12 противотанковых мин, 5323 предмета в виде НРБ и 19 553 стрелковых бое-
припасов. Вдобавок было отбраковано в общей сложности 35 ПОР, а 89 ожида-
ют расчистки от НРБ. Важно отметить, что 36 из 61 мины, извлеченных и унич-
тоженных в Уганде, соотносятся с двуми районами, идентифицированными бла-
годаря ООПМД, как указано ниже, а остальные уничтоженные 24 мины, явля-
ются беспокоящими минами.  

8. На сегодняшний день подтвержден как содержащий мины и подвергается 
техническому обследованию и расчистке один из пяти районов в Агорских го-
рах (Агоро-1) размером приблизительно 30 000 кв. м. На июль 2009 года было 
расчищено в общей сложности 3180,5 кв. м, что увенчалось уничтожением 
13 мин (типа APM-72). Исходя из оценки на сегодняшний день размер остаю-
щихся районов в Агоро-1 составляет 26 819,5 кв. м. И ожидается начало техни-
ческого обследования, чтобы подтвердить присутствие мин по остающимся че-
тырем минным районам. Исходя из оценки на сегодняшний день размер этих 
минных районов составляет приблизительно 100 000 кв. м. 

9. Проходит техническое обследование и расчистка в нгоморомcком минном 
районе размером приблизительно 140 000 кв. м. На июль 2009 года было рас-
чищено в общей сложности 2874 кв. м, что увенчалось уничтожением 23 мин 
(типа PMD-6). Исходя из оценки на сегодняшний день размер остающегося 
района составляет приблизительно 136 126 кв. м.  

10. По завершении технического обследования в Агорских горах и в нгомо-
ромских минных районах территориальная редукция может привести к тому, 
что расчистки потребует меньший район. Однако до тех пор расчет продолжи-
тельности расчистки делается исходя из того, что расчистке подлежит 100 про-
центов оценочной общей величины минных районов.  

11. С 2005 по 2009 год в Уганде на операции по разминированию было инве-
стировано в общей сложности 7 044 214,67 долл. США. Из этой общей величи-
ны правительство Уганды внесло 980 117,00 долл. США. Чтобы получить фи-
нансирование для своей программы по разминированию, Уганда тесно сотруд-
ничает с ПРООН. В этом смысле важно отметить крупные вклады со стороны 
Дании, Соединенного Королевства, Германии, Австрии Ирландии, Австралии и 
Швеции. Программа в равной мере получает поддержку в плане наращивания 
потенциала от найробийского Международного центра подготовки по противо-
минной деятельности, Кренфильдского университета и Университета Джеймса 
Мэдисона. 

Какие обстоятельства мешают Уганде уничтожить все противопехотные 
мины в минных районах к своему предельному сроку? 

12. Имеются различные обстоятельства, которые мешают Уганде достичь 
своих целей в плане противоминной деятельности в пределах 10-летнего срока, 
отведенного Конвенцией. Ниже освещаются некоторые из наиболее важных об-
стоятельств:  

 i) по зднее начало расчистных операций: Уганда подписала Оттав-
скую Конвенцию в 1997 году и ратифицировала ее в 1999 году. Хо-
тя ожидалось, что Уганда тогда же начнет и идентификацию и об-
работку всех минных районов под ее юрисдикцией, это произошло 
не ранее 2006 года с учреждением программы противоминной дея-
тельности и с созданием расчистных команд;  
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 ii) безопасность: на расчистных операциях в затронутых районах ска-
зывается неопределенность по причине непрестанных нападений 
повстанцев ГАС на гражданское население. Фактическая расчистка 
началась только в 2006 году, когда правительственные войска ре-
шительно вытеснили повстанцев из затронутых районов;  

 iii) ресурсы: чтобы успешно расчистить идентифицированные минные 
районы, требуются и материальные и людские ресурсы. Неадекват-
ность с предоставлением этих ресурсов составляет большую поме-
ху в плане расчистных обязательств Уганды по статье 5. Что каса-
ется людских ресурсов, то из УНСО и УПС для целей Программы 
противоминной деятельности были откомандированы только четы-
ре команды в составе 41 человека, образовав лишь две команды по 
разминированию. Этого недостаточно для улаживания проблемы в 
отпущенное время. Лишь в 2008 году было добавлено еще 26 чело-
век, и штат увеличился до 67 человек. Этот нынешний потенциал 
привел к текущему прогрессу в разминировании двух идентифици-
рованных минных районов. Аналогичным образом, недостаточно 
финансирование, среди прочих потребностей, и в отношении мате-
риальных ресурсов и оборудования. Эта ситуация усугубляется тем 
обстоятельством, что в Уганде действует не много международных 
партнеров по противоминной деятельности, кроме ДГР, которая на-
чала операции по поддержке отдачи от национальной программы 
противоминной деятельности в 2008 году.  

 iv) операционные проблемы: дальнейшей затяжке с началом расчи-
стки минных районов также способствовало множество операци-
онных и управленческих вызовов. Например, хотя план должен был 
начаться с технического обследования идентифицированных рай-
онов в Китгуме в январе 2009 года, это началось только в июне 
2009 года в силу задержек с закупками необходимых средств, таких 
как палатки, продовольствие, вода и т.д.  

 v) метеорологические проблемы: темпы работ по разминированию 
снижаются неблагоприятными погодными условиями, такими как 
сильные дожди, что ведет к затоплению и густой растительности.  

Какова предлагаемая продолжительность продления и каковы мотивы для 
этого количества времени? 

13. В свете вышеизложенных обстоятельств, а также предстоящих работ, 
Уганда запрашивает в общей сложности 3 (три) года для выполнения своих обя-
зательств по статье 5 Конвенции.  

Каковы гуманитарные, социальные, экономические и природоохранные 
последствия продления? 

14. Местоположение минных районов носит экономически жизнеспособный 
характер для сельскохозяйственной деятельности; Агорские горы являются осо-
бенно плодородной зоной, где можно взращивать целый ряд и продовольствен-
ных и товарных культур. С завершением расчистки это сыграло бы большую 
роль не только в улучшении ситуации с продовольственной безопасностью рай-
она, но и в повышении жизненного уровня людей, которые больше двух десят-
ков лет живут в лагерных условиях. По оценкам, этими минными районами за-
тронуто приблизительно 3000 человек в окрестных деревнях.  
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Каков план Уганды по выполнению своих обязательств в период продле-
ния? 

15. Вызов в Уганде в плане минного загрязнения невелик и носит географи-
чески ограниченный характер по сравнению с большинством затронутых стран 
мира. Он также представляет собой "простое осложнение", ибо минные районы 
идентифицированы и проходят техническое обследование и расчистку в случае 
Нгоморомо и Агоро-1, а применительно к четырем остающимся минным рай-
онам в Агорских горах ожидается техническое обследование. С корректировкой 
нынешнего потенциала за счет еще 40 деминеров Уганда была бы в состоянии 
выполнить свои обязательства в запрашиваемый трехгодичный период.  

16. Трехгодичные хронологические рамки, запрашиваемые Угандой, основа-
ны на нескольких допущениях, включая, хотя и не ограничительно, следующее: 
а) выделение, подготовка, оснащение и развертывание дополнительного персо-
нала в количестве 40 человек к декабрю 2009 года. Сведения о том, как это бу-
дет достигнуто, изложены в плане работы в отношении расчистных операций в 
августе 2009 года – августе 2012 года; b) чтобы завершить миннорасчистные 
работы, придется заручиться донорским обязательством в отношении неизмен-
ной поддержки до августа 2012 года. Хотя угандийское правительство будет и 
впредь предоставлять людские ресурсы для операций УЦПМД до и после со-
блюдения международных обязательств, покрывая расходы на зарплату демине-
рам, конторские помещения в КПМ в Кампале и техническая, логистическая и 
материальная поддержка требует гарантированного внешнего финансирования 
и донорской поддержки. Оценочные годовые расходы на миннорасчистные опе-
рации составляют 2,6 млн. долл. США; c) погодные условия должны оставаться 
благоприятными для расчистных операций; d) ситуация в плане безопасности 
должна оставаться стабильной на протяжении трех лет операций; e) материаль-
ная и финансовая поддержка со стороны международного сообщества будет 
выдерживаться до августа 2012 года; и f) техническая и логистическая под-
держка со стороны ДГР или другого международного агентства по противо-
минной деятельности будет выдерживаться до августа 2012 года.  

Каковы финансовые и технические средства имеются в наличии в Уганде, 
чтобы выполнить свои обязательства в период продления? 

17. С целью высвобождения земель УЦПМД использует ручное разминиро-
вание. НППМД в настоящее время имеет расчистной потенциал в виде 12 пол-
ностью оснащенных многоцелевых команд по разминированию, одной команды 
по контролю/обеспечению качества и команды по управлению операциями. 
Расчистные операции, обследования, связь с общинами и обезвреживание взры-
воопасных снарядов производятся многоцелевыми командами по разминирова-
нию, откомандированными из УНСО и УПС, под непосредственным управле-
нием со стороны УЦПМД. В кадровом отношении весь операционный потенци-
ал УЦПМД составляет 67 человек. Работу расчистных команд дополняют шесть 
мобильных команд по предоставлению услуг по ПМР и по связи с общинами в 
случае общин и школ. 

18. Процедура, применяемая в ходе всех операций, сообразуется с процеду-
рами, установленными в Угандийских стандартах по противоминной деятель-
ности (УСПМД) на основе Международных стандартов противоминной дея-
тельности (ИМАС). Критерии высвобождения земель, применяемое управление 
рисками и качеством задокументированы в главе 10 УСПМД. УСПМД являются 
центральным звеном общего механизма управления качеством, используемого в 
Уганде. Все главы относительно задачи, управления качеством и рисками наря-
ду с регламентацией аккредитационной процедуры применяется в работе по 
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разминированию и подготовке кадров в этой сфере. Они включают внутреннее 
и внешнее обеспечение качества, а также заключительные инспекции на пред-
мет обеспечения качества. 

19. Программа противоминных действий Помощи норвежского народа (ПНН) 
в Южном Судане предлагает поддержку операций в Уганде с использованием 
косильной машины Minewolf на нгоморомском минном поле. Финансирование 
на предмет внешней поддержки должно быть предоставлено правительством 
Норвегии. В августе 2009 года состоялась техническая оценка с целью устано-
вить приемлемость механической расчистки. Период внешней поддержки меха-
нических расчистных операций запланирован на январь 2010 года с использо-
ванием расчистной техники вдоль нгоморомского минного поля. Наличие этих 
дополнительных мощностей позволит Уганде выполнить свои обязательства в 
более короткие сроки, если будут оставаться неизменными все другие факторы. 

20. По оценкам, общая сумма, необходимая для проведения остающихся ра-
бот по гуманитарному разминированию в Уганде составляет приблизительно 
6 906 000 долл. США, и Уганда будет и впредь выделять 1 250 000 долл. США. 

    


