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TCHAD

PROGRES REALISES

DANS

LA MISE EN ŒUVRE

DE

L’ARTICLE V DE LA CONVENTION D’OTTAWA

SITUATION

Ratification du Traité d’Ottawa en 1999

(Échéance novembre 2009)

Enquête d’impact 1999 – 2001

Début des opérations sur le terrain 2000
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1081 Km2 AFFECTES 
249 LOCALITES
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148
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Nombre de localités

Par catégorie d’impact

Localités affectées par région
Région Localités

  Nord 91
  Est 51
  Centre 30
  Ouest 29
  Grand Baguirmi 28
  Sud 20

Total 249

Population des localités affectées
Catégorie d'Impact Population affectée

Fort 63 470
Moyen 66 925
Faible 154 040

Total 284 435

Plan Stratégique National de Lutte contre les Mines et les ENE: 

Tchad sans la Région du Tibesti 2002 – 2009

Projet pour l’extension du Plan au Tibesti (durée estimée à 6 ans) 

2003 Intégration du Plan Stratégique National de lutte contre les Mines
dans la Stratégie Nationale de Réduction de la Pauvreté

PLAN

ABECHE GUEREDAABECHE
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PROGRES REALISES EN 2006

Mise en œuvre d un programme bilatéral HCND/USA  MAG D.o.S
1 Equipe EOD de mars 2005 à février 2006. 
3 Equipes EOD de mars 2006 à décembre 2006

• Destruction des caches et
• Rétablissement des accès aux puits et aux points d’eau dans le B.E.T

Bilan:
158 000 m2 de terre déminés
2 286 641 m2 dépollués
5 200 000 m2 délimités
338  mines détruites (AP 263 – AC 75)
7978      UXOs détruits 
Routes déminées 115 km (Zouarké – Gouro dans le Tibesti)

Y compris les opérations de dépollution de la capitale (avril 2006)
2 000 000 m2 dépollués (7- 8 - 10ième arrondissements)
+ de 500 UXOs retirés et détruits
Poids total 1.3 tonne

Campagne de sensibilisation en partenariat avec l’UNICEF: 

Au profit des réfugiés Soudanais et de la population de l’EST du Pays
Au profit des enfants des régions à risques par l’introduction d un 
module ERM dans le cursus de formation des professeurs et dans le
programme des élèves 

Campagnes de sensibilisation au danger des UXOs dans la capitale, et à 
l’Est du pays (Camp de réfugiés – Déplacés – Population locale)

Distributions de 110 000 feuillets en Français et en Arabe
Diffusion de spots radios dans différentes langues 
Réalisation de nouvelles boites à image.

PROGRES REALISES EN 2006
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CE QUI RESTE A FAIRE

Initiales Restantes. Initiales Restantes Différence Différence %
Haut 55 20 -35 -63,6%
Moyen 49 34 -15 -30,6%
Faible 145 123 -22 -15,2%
Haut 68 452 18 010 -50 442 -73,7%
Moyen 63 408 43 045 -20 363 -32,1%
Faible 152 575 139 282 -13 293 -8,7%
Haut 134 38 -96 -71,6%
Moyen 79 48 -31 -39,2%
Faible 204 166 -38 -18,6%
Haut 751 280 086 271 086 060 -480 194 026 -63,9%
Moyen 156 088 978 87 673 671 -68 415 307 -43,8%
Faible 173 705 291 105 779 505 -67 925 786 -39,1%

Total Communautés   249 177 -72 -28,9%
Total Population   284 435 200 337 -84 098 -29,6%
Nombre total de zones 136 112 417 252 -165 -39,6%
Surface totale 238 436 763 99 962 522 1 081 074 355 464 539 236 -616 535 119 -57,0%

Tchad Tibesti Total
Nombre total de zones 125 22 147 8 26 497
Surface totale des zones 86 140 642 10 156 900 96 297 542 7 944 947 2 730 658 668 744 247

Domaine
Découvertes après le LIS Total restant 

(LIS+DA+MF)Zones Dangereuses (ZD) Restantes Champs de 
Mines (MF) Travail réalisé

Communautés

Population

Nombre de 
zones

Surfaces

BILAN DE CE QUI RESTE A FAIRE AU 31/12/2006

Domaine Impact
Résultats de l'Etude d'Impact (LIS)

Zones Dangereuses Champs de Mines (MA)

POUR LE TCHAD SANS LE TIBESTI 

Moins de 10 Km2 ont été nettoyés sur 1081 cela peut paraître dérisoire
en fait cela correspond à une réduction de zone d’environ 57% du total

Soit environ 616.5 Km2 (area reduction)
Concerne des zones à Fort, Moyen et Faible impact

De nouveaux champs de mines ont été découverts en particulier 
dans la région du Borkou (un de 12 km et un de 3 Km)

Les récents combats qui se sont déroulés au mois d’avril et de novembre
ont amené une nouvelle pollution à base d’UXOs dans la capitale et dans
certaines zones au centre et à l’est du pays créant de nouvelles priorités

POUR LA REGION DU TIBESTI PRATIQUEMENT TOUT RESTE A FAIRE

CE QUI RESTE A FAIRE
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CIRCONSTANCES AYANT AFFECTE 
LA CAPACITE DE L’ETAT
(Objectif novembre 2009)

INDISPONIBILITE DES RESSOURCES FINANCIERES 

ATTAQUES REBELLES (Avril – Octobre – Novembre – Décembre - 2006)

ACCROISSEMENT DU NOMBRE  DE VICTIMES: 

35 en 2005. 
136 en 2006. 
61 pour les quatre premiers mois de 2007 

AYANT ENTRAINE LE CHOIX DE NOUVELLES PRIORITES: 

Dépollution des zones polluées lors des derniers combats 

LA NOUVELLE DATE LIMITE SERA FONCTION DES RESULTATS DE 
LA RECONNAISSANCE TECHNIQUE DES 668.7 Km2 RESTANT 

Le Tchad a créé le HCND et l’a doté de structures techniques

L’état affecte en moyenne un million de $ US/an au HCND
Salaires du personnel national hors contrat avec les opérateurs
Couts de fonctionnement du HCND 
Infrastructure, eau, électricité, téléphone

Une démarche a été entreprise par le Gouvernement
Intégration du Plan de lutte dans la stratégie de 
réduction de la pauvreté
Financement de cette stratégie par les revenus du pétrole

Autres ressources 
Financements PNUD
Financements mobilisés par le PNUD auprès des pays donateurs
Financements bilatéraux

MOYENS DONT DISPOSE LE TCHAD
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PLAN DE FORMATION A PLUSIEURS VOLETS

Assistance technique
1 Conseiller technique PNUD
2 Conseillers in kind Suisses (Adm Fin Log Base données)

Mise en stage
Techniques lutte contre les mines (OUIDAH)
Professionnels (Budget du projet Admin Finances Logistique)

Par l’intermédiaire des Opérateurs 
Volet formation inscrit dans les contrats de supervision

• Superviseurs nationaux
• Chefs de Section ou Chefs d équipe
• Démineurs ou opérateurs EOD.

DEVELOPPEMENT DES CAPACITES NATIONALES

Financement d’une reconnaissance technique des 668.7 Km2 restant

Financement d’un consultant pour l’élaboration d’un Plan d’Action pour

l’assistance aux victimes

Développement de l’ERM dans le milieu scolaire.

PRIORITES POUR UNE AIDE EXTERIEURE
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États-Unis 
d ’Amérique Canada Allemagne 

: 
Suisse Italie Japon

Grande 
Bretagne France

PNUD

HELP

UNICEF

HI

Croix Rouge

SECADEV

Merci 

Coordinateur du HCND

Box 3179 N’Djaména. TCHAD

E-mail: koubaeriba@yahoo.fr

hcnd@intnet.tdhcnd@intnet.td

Tel. (235) 52 47 06 /Fax: (235 P) 
52.47.05 Cell: (235) 6289904 / 9959310

www.mineaction-chad.org

CONTACTEZ NOUS:

MAG

Administrateur de Programme

Box 3179 N’Djaména. TCHAD

E-mail: angueadoum@yahoo.fr


