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M. le Co-président,

L’'Algérie est concernée par les dispositions de I'Article 5 de la
Convention. Son échéance conventionnelle est fixée au 1% avril
2012. A ce titre, ma délégation souhaiterait faire part des progrés
enregistrés en Algérie a ce jour dans ce domaine.

Ces progrés sont restitués selon le questionnaire élaboré par les Co-
présidents.

1 - A la veille de la relance des activités de nettoyage des zones
minées, soit le 27 novembre 2004, il restait a démanteler a I'Est
379,367 kilométres de lignes minées ou nécessitant un deuxiéme
traitement. Au 31 décembre 2009, 245,76 kilométres 'ont été libérant
595,534 hectares de terre comme confirmé dans le rapport annuel
pour 2010 du Gouvernement algérien.

Les efforts portent actuellement sur les 133,6 kilométres restant
dont :

- 68,9 sont situés en dehors du barrage ;

- 497 atraiter ;

- et 15 nécessitant un deuxiéme traitement selon notre systéme
de classification des zones minées ou soupgonnées de ['étre.

A la frontiére QOuest, la longueur totale des trongons encore minés a
la fin de fa premiére phase de déminage humanitaire (1963-1988)




était de 1.032,946 kilomeétres de lignes minées ou nécessitant un
deuxiéme traitement.

Au 31 décembre 2008, 153,29 kilomeétres l'ont été, et les terres aux
alentours remises aux autorités communales. L'effort porte
maintenant sur les 879 kilométres restant ou la consolidation des
résuitats n'a pu se faire en raison de la continuité des travaux de
dépollution et des missions d’inspection et de contrble de qualite
dans les mémes zones d’opération.

Du 27 novembre 2004 au 31 mars 2010, 450,773 mines ont été
détruites. En dehors des zones frontalieres, du 1* janvier 2007 au 31
mars 2010, 445 mines isolées ont été également détruites.

Iy a lieu de noter que la présence de champs de mines
antipersonnel hors des barrages frontaliers a également été signalée
en certains endroits a travers le territoire national, ce qui a nécessité
intervention ponctuelle d’artificiers en vue de leur neutralisation.
C’est ainsi que trois (03) bouchons de mines ont été découverts hors
des barrages « Challe et Morice » et neutralisés a :

- Sidi-Medjahed {Tlemcen) d'une longueur de 54 Km, éloigné de
30 Km des barrages ;

- El-Aricha (Na@ma) d'une longueur de 500 M, éloigné de 25 Km
des barrages ;

- Setif (au nord Ouest de 'aéroport) d’'une longueur de 2 Km sur
20 M de largeur.

2 - En vue de déterminer toutes les zones ou la présence des mines
est avérée ou soupgonnée comme le prescrit I'Article 5.2 et en sus
des études techniques menées par 'Armée algérienne, deux (02)
études non techniques ont été menées en 2007 et en 2008 par le
Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle d’Oran
(CRASC/Oran) et Handicap International / Bureau d'Alger.

L'objectif de la premiére consistait a illustrer I'ampleur de la
contamination dans les régions frontaliéres et leurs conséquences
tant sur le développement général du pays que sur les populations
locales affectées. Celui de la seconde était de parvenir a cibler au
mieux les populations a risque en vue de concevoir a leur profit un



Programme d’éducation pour fa prévention des accidents par mines
(PEPAM).

Les résultats combinés de ces etudes ont permis de :

- Confirmer les résultats de 'étude technique militaire quant a la
détermination des zones minées ou soupgonnées de I'étre ;

- ldentifier les communes les plus touchées pour pouvoir dresser
des priorités d'intervention ;

- Cibler les populations a risque ;

- Mesurer les connaissances et les comportements de ces
populations ;

- ldentifier les acteurs et les vecteurs potentiels de la
sensibilisation.

3 - Le nouveau Plan d'action 2010-2012 d’achevement de la lutte
contre les mines antipersonnel, en cours de validation, qui succéde a
la stratégie d’Alger, premier plan adopté le 09 mai 2005 avec le
concours de I'ISU, du PNUD et du Canada notamment, tient diment
compte des éléments les plus pertinents de ces deux études.

4 - La méthode de dépollution en usage est manuelle. Cette méthode
devrait étre reconduite jusqu’a 2012 en raison de la configuration des
terrains restant a déminer mais également parce qu’elle parait étre la
plus sdre pour garantir un nettoyage parfait.

5 - A ce stade, les moyens financiers et techniques déployés pour

mettre en ceuvre PArticle 5 sont a la charge exclusive de I'Etat
algérien a travers ses forces armées.

Je vous remercie de votre attention.



