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PART.1 Questions for consideration by State Parties that requested and received extension of
their Article 5 mine clearance deadlines

1.
. To what extent has the total amount of mined area and the number of mined areas been reduced?

2
3
4
5

What progress has been made since the Tenth Mesting of the State Parties?

Is your State on track to achieving its objectives for 2011 as described in its extension request?

. What progress has been made to achieving the other objectives contained in the request?

. What actions have been taken related to decisions of the State Parties with respect to your state's

request?

Are there any challenges that are impeding the ability of your State o efficiently meet the
objectives stated in your State's extension request?

PART.2 Question for presentation by Chad

1.

To what extend has the total amount of suspected mined area and the number of mined areas
been reduced since the 10MSP? |s this consistent with what your State had projected in its
extension request?

Can Chad comment on any actions taken related to the 10MSP's observation that as "Chad has
made it clear that the provision of exiernal support is necessary to fully implement the plan
contained within its request, Chad could inspire greater confidence on the part of those in a
position to provide assistance by providing as soon as possible clarity regarding the remaining
scope of the problem and give consideration to the transformation of its national demining authority
towards a more civilian organization"?

Is Chad on track to achieving its objective for 2011 as described in the exiension request? What
progress has been made to achieving the other objectives contained in the request?




Questions for consideration by State Parties that requested and received extension of their
Article 5 mine clearance deadlines

1 Quels progrés ont été réalisés depuis la 10& Rencontre des Etats Parties ?

Decision taken by the 10MSP on the request submitted by Chad:

- The Meeting assessed the request submitted by Chad for an extension of Chad’s deadline for
completing the destruction of anti-personnel mines in mined areas in accordance with article 5.1,
agreeing to grant the request for an extension until 1 January 2014,

- In granting the request, the Meeting noted that, as Chad had not complied with the commitment if
had made, as recorded by the Ninth Meeting of the States Parfies, fo garner an understanding of
the true remaining extent of the challenge and fo develop plans accordingly thaf precisely project
the amount of ime that will be required to complete Ariicle 5 implementation, if would appear that
Chad does not possess much more knowledae now than if did in 2008 to develop a plan fo meet

its Article 5 obligations.

L'avancée majeure depuis la 10& Rencontre des Etats Parties est Penquéte technique a grande
échelle dont I'objectif est de définir avec précision la focalisation et la surface des zones contaminées

a traiter.

Le Tchad a démarré son enquéte technique d'envergure nationale en septembre 2010 dans le cadre
d'un projet du PNUD financé par le Japon, avec Mines Advisory Group (MAG) comme partenaire de
mise en oeuvre. De Septembre 2010 & Juin 2011, les opérations d'enguéte technique et de déminage
se sont déroulées. Deux équipes d'enquéte technique ont été mobilisées pour les opérations
d'enquéte technique mendes sur les différentes régions affectées par la contamination. Les équipes
ont couvert un total de 32 743 108 m2 répartis sur sept (7) régions.

Les résultats des opérations peuvent &tre résumés comme suit

- 2559 mines (1298 antipersonel et 1261 antivéhicule) et 5335 UXO ont été collectés et detruits.
- 32 743 108 m2 de zones suspectées dangereuses ont été localisés. '
- 1 027 506 m2 ont été déminés ou dépollués et 49 millions de m2 ont été marqués.

Le défi a relever peut &tre résumé comme suit :

- 9 des 22 régions administratives du Tchad sont contaminées par mines et/ou engins non
exploseés. :

- L'enquéte technique a couvert 4 régions (N'Djamena, Sila, Salamat, Hadjer-Lamis) plus la majorité
des zones suspectes de deux autres régions (Borkou, Ennedi)

L'enquéte technique doit désormais étre mise en oeuvre sur 3 regions (Ouaddai, Tibesti, Wadi
Fira).

Les opérations de déminage doivent se poursuivre sur les zone saffeciées

i

t

Le processus de remise a disposition des terres doit étre lancé.

L

Le Tchad a ainsi réalisé des progrés significatifs afin d'avoir une vision clair de 'ampleur exacte du
défi a relever. Les résultats de l'enquéte technique doivent désormais &tre consolidés avec les
données existantes et analysés afin de développer un plan opérationnel. Le plan opérationnel devra
fournir une estimation précise des ressources techniques et humaines nécessaires pour achever la
mise en oeuvre de I'Article 5. Le plan opérationnel servira de référence pour évaluer le colt des
opérations et pour présenter un plan d'action revu assorti d'un calendrier de mise en oeuvre, en
fonction des ressources mobilisées.

- Also in granting the request, the Meeting noted that, as Chad has made it clear that the provision
of external support is necessary to fully implement the pfan contained within its request, Chad
could inspire qreater confidence on the part of those in a position to_provide assistance by
providing as soon as possible clarity regarding the remaining scope of the problem and give
consideration to the fransformation of jts national demining authoity towards a more civilian

organisation.
Le Tchad a également fait des efforts importants pour renforcer la confiance de ses partenaires. Ces
efforts ont porté sur la gestion de Iinformation et fa contrdle qualité. Depuis 2010, le Centre National

de Déminage maintient sa base de données a jour malgré de nombreuses contraintes (incompatibilité
des versions IMSMA, utilisation de formulaires IMSMA différents par les opérateurs et/ou absence de
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transmission des rapporis au CND). Concernant le contrdle qualité, grace a lFappui de la Coopération
Suisse, un opérateur international, Digger PTR, a été contracté pour fournir un contrdle qualité
mécanisé dans la zone de Wadi Doum. Le déploiement de Digger s'est effectué en Mars 2011,

Concernant le statut de l'autorité nationale de déminage, le Gouvernement du Tchad envisage la
révision de son statut en établissement public d'intérét général.

- Also in granting the request, the Meeting nofed that while it may be unforfunate that effer almost
twelve vears since entry info force a Stafe Paity is unable fo specify how much work remains and
how it will be carried out it is positive that Chad infends fo renew efforfs fo_garner an
understanding of the frue remaining extent of the challenge and develop plans accordinaly. In this
context, the Meeting noted the importance of Chad requesting only the period of time necessary fo
assess relevant facts and develop a meaningful forward looking pltan based on these facis_The
Meeling further noted that, by requesting a three year extension. Chad was projecting that ff would
need approximately three vears from the date of submission of its request to obtain clarity

regarding the remaining challenge, produce a defalled plan and submit a third extension reguest.

Concernant la pérode de l'exiension sollicitée par le Tchad, le Tchad rappeile que lors de la
soumission de sa premiére demande d'extension, le démarrage de [enquéte techique était prévu
pour 2009. La contribution du Japon pour l'enquéte technique et le déminage a Wadi Doum a été
mobilisée en 2008.

Le lancement de l'enquéte a été retardée pour des procédures internes inter-agences des Nations
Unies. L'opérateur sélectionné par UNOPS en Juin 2009 a finalement été contracté par le PNUD en
Mai 2010. Le déploiement de MAG s'est effectué en Juin 2010 and les opérations terrain ont r-
démarré en Septembre 2010. Alnsi, le Tcahd avait projeté une période de trois ans pour définir avec
précision I'ampleur du défi, mais cette période se trouve de facto réduite a deux ans, compte tenu du
retard de 12 mois dans le lancement des opérations d'enquéte technigue et de déminage.

Malgré cette contrainie, le Tchad entend présenter un plan revisé et fiable en 2012, basé sur les
résultats de l'enquéte technique. Le maintien d'un support institutionnel, technique et opérationnel
adapté au cours de cette période sera essentiel pour assurer une continuité des efforts et pour
s'appuyer sur les progrés réalisées.

Le Tchad a souffert de la disconfinuité du support fourni par ses partenaires internationaux. Cetle
situation a contribué 4 sa faible capacité & fournir des informations complétes et précises concernant
le travail accompli et 'ampleur du défi a relever. Le support fourni de puis 2002 a contribué aux
progrés réalisés. il est nécessaire d'accroitre et d'étendre ce support.

- Also in granting the request, the Meeting nofed that the commitments made in Chad’s 2010-2012
work plan would greatly assist Chad and ail Stafes Parties in assessing progress in
implementation during the extension period. The Meeting nofed in parficular the commitments

made by Chad to review its strategic plan at the beginning of 2012 on the basis of an analysis of
the final results of survey efforts. In this regard the Mesting nofed that it would be beneficial if
Chad presented {o the Twelfth Meeting of the States Parfies, in 2012, a revised strategic plan as a
precursor fo Chad submiffing, no fater than 31 March 2013, a third extension request that would be

comprehensive in_clarifying the remaining challenge and that would confain a defailed annual
implementation plan leading fo completion In this regard, the Meeting requesfed Chad, in
accordance with Action 13 of the Cartagena Action Plan, to provide updates relative to these and
other commitments at meetings of the Standing Committees and af Meetings of the Stafes Parties.

Le Tchad a la volonté de respecter ses engagements concernant fa revision de son plan stratégique
début 2010 sur la base de l'analyse des résultats de I'enquéte technigue. Le Tchad note toutefois que
les opérations d'enquéte et de déminage ont cessé mi juin 2011, avec la fin du contrat de l'opérateur
contracté par le pNUD. Hl est prévu que l'opérateur transmette sont rapport complet au PNUD en
Juillet,

Alnsi, le Tchad prévoit de développer sont plan d'action révisé sur la base des résultats partiels de
fenquéte technique et des opération sd edéminage conduiis dans le cadre du projet PNUD, en
prenant en compte le travail restant & accomplir en matiérs d'enquéte et de déminage.

Le Tchad entend présenier lors de la 12& Rencontre des Etais Parties, en 2012, un plan stratégique
révisé, comme élément d'introduction a sa troisiéme demande d'extension qui sera soumise au plus
tard {e 31 Mars 2013. Le plan d'action revu devra clarifier I'ampleur du défi et contenir un plan annuel
de mise eh ceuvre jusqu'a 'achévement des travaux.

Le Tchad souhaite attirer l'attention sur les ressources et l'appui en renforcement de capaciiés
nécessaire a la réalisation de ses obligations,
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2  Dans guelle mesure le nombre de zones minées et [e nombre de niines ont-ils éte
réduits ?

En 2009 le Tchad a resiructuré sa base de données, ainsi, foute comparaison avec les données
disponibles en 2008 ne serait pas pertinente.

Les opérations de déminage conduites de Septembre 2010 & Juin 2011 & Wadi Doum. A fin Mai
2011, le nombre de zones minées identifiées s'éléve a 28 : 24 dans la région du Borkou, 3 dans
I'Ennedi et 1 dans le Sila.

3  Votre Etat est-il en situation favorable pour atteindre ses objectifs pour 2011 tels que
décrits dans sa demande d'extension ?

General objectives to be achieved during the extension period:

- Technical surveys covering the entire territory (the current project does not cover the Tibesti
region, but the govermnment has decided fo open up this region sometime in June in order fo
facilitate operations aiming fo eliminate the mine problems there) will start on 5 September 2010
once the phase of bringing the personnel up to the required standard by the operator MAG is
complete. The national standards validated by the Government of Chad will be applied to all
current and future operations.

- The deployment of the NGO MAG, affer its operational accreditation due in August 2010, will
enable two teams fo conduct the technical survey of the couniry with the exception of Tibesti. The
work plan drawn up by the NDC, the UNDP and the operator MAG has fixed as a priority the mine-
affected areas mainly above the 16th parallel in the Ennedi and Borkou regions. The government
has named a special representative for the Tibesti region.

L'enquéte technique générale initiée par le projet du PNUD a été conduite sur 7 régions entre Juin
2011 et Juin 2011 et est arréiée depuis deux semaines. Des ressources et un appui complémentaires
sont nécessaires pour relancer les activités dés que possible pour la poursuite des opérations.

The NDC plans to carry ouf an expertise mission to draw up an action plan aiming in the first
instance to re-open the logistical axis for the fransport of vital supplies from Libya and, secondly, to
open up the communities in Tibesti, especially in Bardal, Aozou and Zouar. The combined use of
mechanised methods and manual demining units will ensure action approptiate to the geographical
difficulties of the region linked to:

- the movement of dunes and mines
- seasonal positive and negative temperature exiremes

- frequent sandstorms which slow down or render work impossible

Concernant le Tibesti, une mission d'évaluation rapide a été conduite avec MAG en Feévrier 2011.
Une évaluation technique plus approfondie est nécesssaire pour réunir 'ensemble des informations
nécessaires et inclure le Tibesti dans le plan d'action national détaillé.

- Beginning or resumption of demining and clearance operations in areas known fo be mined and
contaminated.

Les opérations de déminage ont été lancée a Wadi Doum en Septembre 2010.

- The operafor MAG is in the process of demining Wadi Doum by manual means.

- Quality control will be ensured by the Digger foundation using a mechanised demining tool. MAG
has deployed a technical survey team which is also responsible for carnrying out emergency
clearance operations in the north of the country. lts mission is to provide dafa for the NDC
database on the existence of mined areas or fo dispel doubts concerning suspected but
unconfirmed hazardous areas. This information will assist the classification of areas where
demining aclivities need fo be carried out (propriétarisation) and fo launch the land release
process in areas which no longer present a threat to communities.

Le projet PNUD a démarré en Juin 2010. MAG a déployé des équipes de déminage & Wadi Doum en
Septembre 2010 ainsi que des équipes d'enquéte pour l'enquéte technique générale. La phase
operationnelle s'est achevée mi Juin, il y a 2 semaines.

Les données collectées ont été régulidrement transmises au Cenire National de Déminage pour
vérification et consolidation. Le processus de remise & disposition de terres n'a pas encore demarré.
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4 Quels progrés ont été réalisés pour atteindre les autres objectifs mentionnés dans la
demande d'extension ?

Le Tchad a initié Ia création d'une capacité de déminage tocal pour le Tibesti avec la formation, par le
Centre National de Déminage, de 160 démineurs. Le cenire National de Déminage a aussi déployé
quatre équipes NEDEX de dépollution dans 'Est et le Nord du pays, Concernant 'éducation au risque
des mines, deux équipes oni été déployées, une a I'Est et au Sud-Est, 'autre dans le Tibesti, auprés
des populations en général et de la population qui fuit le conflit en Libye en particulier. Ces activités
ont été conduites par les équipes du Centre National, sans appui international.

5 Quelles actions ont été engagées liées aux décisions de I'Etat Partie en application
de la demande de I'Etat 7

Conformément a ses engagements, le Tchad a axé ses efforts sur la réalisation de FPenquéte
techinique, les opérations de déminage a Wadi Doum et la poursuite des activités de dépollution et de
déminage.

6 Y-a-il des défis qui font obstacle a la capacité de voire Etat d'atteindre avec efficience
tes objectifs qu'll s'est fixé dans sa demande d’extension ?

Le Tchad a ideniifié les coniraintes et défis suivanis :
- L'augmentation des besoins d'enquéte et de déminage dans le Nord du Tehad ;

- Le besoin urgent, lié au mouvement de population depuis la Libye, pour la poursuite de {'éducation
au risque de smines et pour le déploiement d'équipas de réponse rapide dans le Nord du pays ;

- Le mangue de financement pour la poursuite des opérations d'enquéte ef de déminage ;

- Les besoins en renforcement de capacités pour la planification de sopérations, le contrdle gualité
et la remise a disposition des terres ;

- Le support technique nécessaire pour la consolidation et I'analyse des résultats de l'enquéte
technique et la formulation du plan d'action révisé qui sera présenté aux Etats Parlies en 2012 ;

- L'interruption de I'appui financier de fa Libye pour les opérations de déminage dans ia zone de
Wadi Doum ;

- L'engagement des ressources disponibles pour le Tchad, mobilisées par les agences des Nations

Unies, dans des délais satfisfaisant, en vue de la réalisation des obligations du Tchad et en
particulier de la poursuite de 'enquéte technique.
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