



Rappel

Le Niger a signé et ratifié en général la plupart des conventions relatives aux questions des armes et celles sur les mines terrestres en particulier

En 2011, suite au changement de la situation sécuritaire après le conflit dans le Nord du pays et à la crise libyenne, le Niger a révélé la présence d'un champ de mines APID 51 sur le poste militaire avancé de Madama estimé à 2400m2..

L'enquête technique de 2014 a redéfini et confirmé 39304 mètres carré et découvert une zone juxtaposée de minage mixte (AC et AP) estimée à 196253 m2

MINES



Dans le cadre de la mise en œuvre des activités le Niger a déminé de 2014 à 2015 39304 m2 et détruit 1075 mines

ZONES MINEES CAMP DE MADAMA



 Zone minée Confirmée Sud à déminer  Zone déminée pourtour du camp

Mise en œuvre de l'article 5 depuis la deuxième demande de prolongation(2016-2020)

- Comme vous le savez, le Niger a introduit une demande de prolongation de délai de 5 ans pour compter de 2016 lors de la 15eme Assemblée des Etats Parties à Santiago au Chili et l'a obtenue.
- Cependant, suite à l'obtention de cette prorogation, il a été demandé au Niger de clarifier certains points comme la révision du plan d'action détaillé de mise en œuvre des activités inscrites dans le document de demande de prolongation. Le Niger devrait également faire ressortir ces points dans son Rapport de Transparence au titre de l'article 7 de ladite Convention.
- Je tiens à vous informer que malheureusement le Niger n'a pas pu transmettre à temps le rapport de Transparence avant le 30 Avril 2017 comme l'a souhaité le Comité sur l'article 5..

En effet comme déclaré par le délégué de la France à Santiago lors de son intervention, de son engagement à soutenir l'ONG HAMAP à travers la Commission de l'élimination des mines antipersonnel, nous avons pris en compte cette promesse pour un appui technique (évaluation technique terrain) afin d'avoir du travail de HAMAP des éléments plus précis pour mieux affiner notre planification et mieux renseigner notre Rapport de Transparence.

Malheureusement, cet appui n'interviendra qu'en été 2017, ce qui explique notre retard dans le reportage.

Il y'a également lieu de rappeler que le Niger compte tenu de la situation financière du pays et d'autres menaces prioritaires comme la lutte contre la criminalité, Boko Haram et le terrorisme sur la frontière malienne, n'a pas pu comme d'habitude conduire cette activité sur fonds propres.

Pour information rien que le mois de Mai 2017 nous avons subi 5 attaques terroristes.

Projection 2017-2020

Prévision de la superficie à déminer													
Superficie de travail mensuel (m2)	Janv	Fév	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Sept	Oct	Nov	Déc	Total
2017	0	0	0	0	0	0	5000	5000	5000	5000	5000	0	25000
2018	5000	5000	7500	7500	7500	7500	7500	6000	5000	5000	5000	0	68500
2019	5000	5000	7500	7500	7500	7500	7500	6000	5000	5400	5347	0	69247
2020	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	Contrôle qualité externe					35000
Total	15000	15000	20000	20000	20000	20000	25000	17000	15000	15000	15000	0	196253

Cette prévision est basée sur les capacités connues de rendement du déminage antérieur au niveau de la zone de Madama avec des techniques classiques (excavation) et sans l'appui des partenaires. Toutefois ce plan peut être revu en fonction des ressources mobilisées ou l'appui d'éventuels partenaires.



