



CONVENCIÓN SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCIÓN Y TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU DESTRUCCIÓN

Actualización de información en relación con el Artículo 7
(31-dic-2012)

ECUADOR



COMANDO GENERAL DE DESMINADO Y E.O.D.



ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 7

- 1 Destrucción de minas antipersonal en las zonas minadas
- 2 Situación de los programas para la destrucción de minas antipersonal en las Zonas Minadas
- 3 Relación de tareas planificadas y avance logrado a la fecha
- 4 Relación de Desafío Original y Desafío Actual
- 5 Detalle de las zonas entregadas por el Perú al Ecuador



Destrucción de minas antipersonal en las zonas minadas (Detalle por Provincia)

(Artículo 5)

En los totales de resultados acumulados presentados por provincia se incluyeron los trabajos de desminado humanitario de verificación *** (Hitos)** Estas zonas intervenidas han servido para la demarcación definitiva de la frontera del Ecuador con el Perú zonas de verificación.

Provincia	Liberación de Tierras			Destrucción de dispositivos		Minas Certificadas No Presentes en el área de estudio
	Zonas minadas cerradas	Área cancelada (m ²)	Área despejada (m ²)	Minas antipersonal	Restos Explosivos de Guerra	
El Oro	24	42.000,00	61.314,25	203	71	0
Loja	27	20.772,54	45.541,64	68	5	633
Pastaza	0 + *4	0,00	19.020,00	0	0	0
Zamora Chinchipe	0 + *6	0,00	3.939,00	1	0	0
Morona Santiago	79 + *8	0,00	118.758,95	5.457	11	1.358
Total	130 + *18	62.772,54	248.573,84	5.729	87	1.991




DIFICULTAD EN EL PROCESO DE DESPEJE DE MINAS







Destrucción de minas antipersonal en las zonas minadas (Detalle por Año)

Minas Antipersonal destruidas después de la entrada en vigor de la Convención

(Artículo 5)

En los totales de resultados acumulados presentados por año se incluyeron los trabajos de desminado humanitario de verificación **(Hitos)** Estas zonas intervenidas han servido para la demarcación definitiva de la frontera del Ecuador con el Perú.

PERÍODO	AVANCE DEL PROYECTO					
	Zonas Minadas	Liberación de Tierras (m ²)		Destrucción de Dispositivos		MCNP
		Cerradas	Por Despeje	Por Cancelación	MAP	
Año						
2000	2	43.956,50	-	2.686	23	-
2001	1	11.021,00	-	1.466	-	-
2002	6	3.841,00	-	130	37	-
2003	24	24.971,19	-	60	1	-
2004	4	12.431,00	-	35	2	-
2005	3	7.681,20	-	32	3	34
2006	10	12.219,00	-	68	2	291
2007	2	2.586,50	-	144	5	64
2008	5	6.215,25	-	176	4	1
2009	10	8.191,38	-	85	3	191
2010	24 + *6	33.438,72	9.000,00	5	2	141
2011	23 + *4	60.110,30	6.666,54	29	-	1.167
2012	16 + *8	21.910,80	47.106,00	813	5	102
Total	130 + *18	248.573,84	62.772,54	5.729	87	1.991

Situación de los programas para la destrucción de minas antipersonal en las Zonas Minadas

Situación de los programas para la destrucción de minas antipersonal

(Artículo 5)

Descripción de la situación de los Programas

Ubicación del lugar que se realizaron las destrucciones

En 2012, se destruyeron minas en la Provincia de Morona Santiago, en los sectores de Remolinos, Sldo. Monge y Nuevo Cisneros.

Detalles sobre:

Método: Manual, con cebamiento ordinario, empleando cargas cónicas de efecto dirigido.



Normas aplicables: Normas ambientales y normas de seguridad aplicables conforme al Manual de Procedimientos para el desminado humanitario en el Ecuador.



Año (calendario)	Provincia	Planificación inicial (31-dic-07)				Avance Alcanzado (31-dic-12)		Observaciones sobre el Avance
		Zonas Minadas cerradas	El completo	Área estimada a despejar (m ²)	Número de minas a destruir	Porcentaje de avance (%) ^A		
2009	MS	2	0	15.362,50	23	100,00	Cumplido en abr-10.	
2010	MS	9	2	7.196,25	75	90,91	9 zonas minadas cerradas. Se realizó el E.I. Abril-Mayo-2013 en Morona Santiago se estableció 3 Ecuador, 29 en Perú y 10 A.C. Acta 12 3er Entendimiento lit g	
2011	ZCh	-	1	-	-	-	9 zonas minadas cerradas. Falta realizar 1 Estudio de Impacto en la Provincia de Zamora Chinchipe.	
	MS	9	-	13.056,25	32	90,00		
2012	MS	9	0	12.029,00	164	100,00	Cumplido en nov-11	
2013	MS	11	0	12.029,00	164	100,00	Cumplido en oct-12	
Sin fecha ^B	EO	1	0	12.000,00	n/d	100,00	Cumplido en may-12	
	L	8	-	31.156,04	635			
Nuevas tareas ^C	EO	7	0	30.000,00	n/d	53,57	15 zonas minadas cerradas, una de ellas correspondiente al grupo de áreas minadas entregada por la República de Perú.	
	L	2	-	1.000,00	n/d			
	ZCh	5	-	*26.556,00	2.488			
	MS	14	-	*65.438,00	9.050			



Notas: Abreviaturas: EO: El Oro; L: Loja; ZCh: Zamora Chinchipe; MS: Morona Santiago.
^A El porcentaje de avance ha sido calculado en función de las tareas a realizar. Es decir, si en el año 2010 estaban previstas 11 tareas a realizar y se cumplieron 6 de ellas, el porcentaje de avance corresponde a 54,54%.
^B Corresponde a 9 objetivos cuyo trabajo iniciaría cuando existiera disponibilidad de una técnica de desminado mecánico.
^C Corresponde a todas las nuevas zonas minadas que han sido identificadas a partir del 1 de enero de 2008 o recibidas en el marco del Proceso de Intercambio de Información de Áreas Minadas localizadas fuera de territorio nacional.
^D Estas cifras incluyen las áreas entregadas en el 2010 y reevaluadas en el 2012 por CONTRAMINAS de Perú.

Provincia	Desafío Original (basado en E.I.) ^A		Avance del Proyecto				Desafío Actual (actualizado al 31-dic-2012)			
	Área estimada (m ²)	Número de minas	Liberación de Tierras (m ²)		Destrucción de Dispositivos		MCNP	Área estimada (m ²) ^B	Número de minas	Fecha de conclusión
		Por despeje	Por cancelación	MAP	REG					
El Oro	90.992,00	165	61.314,25	42.000,00	203	71	0	0,00	0	Concluido
Loja	56.030,00	707	45.541,64	20.772,54	68	5	633	0,00	0	Concluido
Zamora Chinchipe	257.719,00	5.007	*3.939,00	0,00	1	0	0	169.775,00	5.006	30-sep-17
Morona Santiago	1.712.245,50	16.526	*118.758,95	0,00	5.457	6	1.358	287.097,50	10.560	30-sep-17
Pastaza	10.000,00	29	*19.020,00	0,00	0	0	0	10.000,00	29	30-may-15
Total	2.126.986,50	22.434	*248.573,84	62.772,54	5.729	82	1.991	466.872,50	15.595	

Notas:
Abreviaturas: E.I: Estudio de Impacto; MAP: Mina Antipersonal; REG: Restos Explosivos de Guerra; MCNP: Minas Certificadas No Presentes en el área, m² metros cuadrados.
^A Después de presentada la Solicitud de Prórroga.
^B El dato entregado sobre el área estimada en el desafío original del Informe de Transparencia del año 2011 (art. 7), ha sido modificado en atención a la reevaluación de datos realizada por el Perú en el marco del Proceso de Intercambio de Información, la cual fue recibida durante el año 2012.







Detalle de las zonas entregadas por el Perú al Ecuador
 Coordinaciones con la República de Perú

En el marco del Proceso de Intercambio de Información de zonas minadas localizadas fuera del territorio nacional, en el año 2010, el Perú entregó al Ecuador un total de **13 zonas minadas**, las cuales fueron **reevaluadas por el Perú** y cuyos resultados fueron entregados al Ecuador el 29 de febrero de 2012.

REDUCCIÓN DE ÁREA DE LAS ÁREAS MINADAS ENTREGADAS POR EL PERÚ						
UBICACIÓN	OBJETIVOS	ÁREA ESTIMADA 2010-2012 (m2)	MINAS		REDUCCIÓN DE ÁREA	ÁREA (m2) MODIFICADA
PROVINCIA			TIPO	CANTIDAD		
MORONA SANTIAGO	H-20 Nov_05	60.000,00	P4-A1, EXPAL	1.000	48.860,00	11.140,00
	PV-Barrera_01	600.000,00	P4-A1, EXPAL	2.000	590.543,00	9.457,00
	PV-Cahuide_04	6.300,00	P4-A1, EXPAL	600	721,00	5.579,00
	PV-Escudero_03	600.000,00	P4-A1, EXPAL (1.200) Y M35 (780)	1.980	587.996,00	12.004,00
	PV-Gutierrez_25	60.000,00	P4-A1, EXPAL	2.000	49.818,00	10.182,00
	PV-HC-06	7.500,00	P4-A1, EXPAL	400	4.233,00	3.267,00
	PV-SR-05	n/d	P4-A1, EXPAL	556	-	7.879,00
	PV-Tambo-03	25.000,00	P4-A1, EXPAL	500	19.070,00	5.930,00
	1.358.800,00		9.036		1.301.241,00	65.438,00
ZAMORA CHINCHIPE	H-Achuime_N_05	n/d	PMD-6	300	-	2.732,00
	PV-2_07	50.000,00	M35	240	43.785,00	6.215,00
	PV-Llave_04	n/d	PMD-6	338	-	7.333,00
	PV-Peringos_01	12.000,00	M35	1.280	4.991,00	7.009,00
	PV-Portero_08	52.500,00	M35	330	49.233,00	3.267,00
	114.500,00		2.488		98.009,00	26.556,00
TOTAL GENERAL:		1.473.300,00		11.524	1.399.250,00	91.994,00

Nota:
 Abreviatura: n/d: No determinado



