



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTERE DES AFFAIRES ÉTRANGERES
ET DES SENEGALAIS DE L'EXTERIEUR

CENTRE NATIONAL D'ACTION ANTIMINES

ACTUALISATION DU PLAN D'ACTION DE L'EXTENSION DU SENEGAL 2016-2021

AVRIL 2017

Somivac- Kandialang
BP: 1528 - Ziguinchor

☎:(221) 33 991 94 99
Fax : (221)33 821 48 45

E-mail : cnams@cnams.org
Inter: [http //www.cnams.org](http://www.cnams.org)

SOMMAIRE

Introduction	p.3
1. Progrès accomplis au regard de la 4^{ème} section de la demande d'extension	P.3
1.1. Enquêtes non techniques.....	P.3
1.2. Enquêtes techniques et déminage	P.5
2. Résultats obtenus et leur impact sur la mise en œuvre de la tâche restante	P.6
3. Point sur les zones minées	P.7
3.1 Nombre, emplacement et superficie	P.7
3.1.1 Zones dangereuses confirmées	P.7
3.1.2 Zones dangereuses confirmées dont la taille n'est pas établie.	P.10
3.2 Plan de traitement	P.10
3.2.1 Zones minées connues	P.10
3.2.2. Zones minées dont la taille n'est pas connue	P.13
3.2.3 Enquêtes non techniques.....	P.13
4. Mobilisation des ressources	P.13
4.1 Initiatives.....	P.13
4.2 Financements extérieurs reçus.....	P.14
4.3 Contribution du budget national.....	P.14
5. Etat d'avancement du processus de paix	P.14
6. Influence des changements de la situation sécuritaire sur la mise en œuvre du plan d'action	P.14

INTRODUCTION

Le Sénégal, Etat partie à la convention d'Ottawa sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, a soumis aux Etats parties une deuxième demande de prolongation du délai de mise en œuvre de l'article 5 et a obtenu en décembre 2015 l'extension pour la durée 2016-2021.

Bien que la mise en œuvre du plan d'action y relatif rencontre quelques difficultés (accès aux zones ciblées, baisse des ressources financières) des résultats non négligeables ont été atteints tels que le déclassement de 67 villages, la remise à disposition de 21 zones pour une superficie de 101 372 m² dans 07 localités.

Par ailleurs, conscient de l'enjeu que représente le déminage pour la réalisation de sa politique de développement en Casamance et face à ces difficultés ci-dessus énoncées, l'Etat du Sénégal a alloué des ressources supplémentaires pour suppléer le retrait de nos partenaires traditionnels afin de permettre la poursuite des opérations de déminage.

1. Progrès accomplis au regard de la 4^{ème} section de la demande d'extension

Les progrès accomplis depuis l'obtention de la demande d'extension sont relatifs aux enquêtes non techniques, aux enquêtes techniques et au déminage.

1.1. Enquêtes non techniques

Le plan d'action soumis par le Sénégal était tributaire de l'accessibilité aux zones ciblées au regard de la situation de sécurité qui y prévaudrait. C'est la raison pour laquelle les localités programmées pour 2016 n'ont pu être visitées. Il a fallu se rabattre sur la programmation de 2017 dont les cibles offrent plus de garanties sécuritaires.

Ces enquêtes non techniques ont abouti :

- au déclassement de 67 localités (cf. tableau 1) ;
- à l'identification de 5 ZDC (cf. tableau 2).

NB : les localités de Biti-bititi, Bricamandiang 1, djinoundie, Essom silathiaye, Karongue, Ndembane et Wagarang n'ont pu être visitées.

Tableau 1 : localités déclassées

N°	Région	Département	Arrondissement	Commune	Localité
001	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BADIANA
002	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BALINE
003	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BALONGUINE
004	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BARANLIR
005	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	COUSSABEL
006	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	DIOUNOUG
007	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	DJINACKI
008	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	DJINONE
009	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	EBINKINE
010	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	KABILINE
011	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	KAKARE
012	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	KARIAYE
013	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	MAHMOUDA CHERIF
014	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	MONGONE
015	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	TANDINE
016	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	ABENE
017	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	ALBADAR
018	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	BAKASSOUCK
019	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	BOKO
020	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	BOUNE
021	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	KAYLO
022	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	COLOMBA
023	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	COUBA
024	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	COUBALOULOU

025	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	DIANNA
026	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	DIOGUE
027	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	HAERE
028	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	HILLOL
029	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	HITOU
030	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	KAFOUNTINE
031	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	KASSEL
032	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	MANTATE
033	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	NIOMOUNE
034	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KAFOUNTINE	SALOULOU
035	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	BANDJIKAKI
036	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	BANI ISRAEL
037	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	BARAKESSE
038	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	BOUROME
039	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COUBANACK
040	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COUDIOUBE
041	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COULANDIANG
042	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COULOBORI
043	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COUNCOUDIANG
044	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	COURAM
045	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DAROUL KHAYRI
046	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DARSALAM CHERIF
047	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DIENOUOUNDA
048	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DIMBAYA
049	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DJIBARA
050	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	DOMBODIR
051	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KABADIO
052	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KATABA 1

053	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KATABA 2
054	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KATAACK
055	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	KOBA SELETY
056	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	MACOUDA
057	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	MADINA BIRASSOU
058	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	MADINA DAFPE
059	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	MAHMOUDA DIOLA
060	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	NIAFOURANG
061	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	POUKENE
062	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	SELETY
063	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	SUZANA
064	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	TAMBACOUNDA
065	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	TAMBOUILLE
066	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	TOUBA
067	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	KATABA 1	WONIACK

Tableau 2 : ZDC identifiées

Département	Arrondissement	ZDC	Superficie	Mètre linéaire	Statut	Date
Bignona	Kataba1	Bélaye	0	2 917,184371	Ouvert	2016
Bignona	Kataba1	Ebinako	0	2 324,00773	Ouvert	2016
Bignona	Kataba1	Kateum Teum	0	2 252,240851	Ouvert	2016
Bignona	Kataba1	Djilacoumoune	0	3 865,956861	Ouvert	2016
Bignona	Kataba1	Samboulandiag	0	3 311,601949	Ouvert	2016
Total		5 ZDC	0	14 670,99176		

1.2. Enquêtes techniques et déminage

Les opérations engagées de **2015 au 31 mars 2017** ont porté sur les localités des départements de Ziguinchor et Goudomp (voir tableau ci-dessous).

Département	Localités	ZDC	surface traitée/m ²	Mines découvertes et détruites	Date
Ziguinchor	Diagnon	ZDC1	3043	0	12/2015
Ziguinchor	Diagnon	ZDC1	13 318	0	01/2016
Ziguinchor	Diagnon	ZDC2	17 536	0	/2016
Ziguinchor	Boutoute-Djibanar	7	27 740	19	12/2016
Goudomp	Kanico	7	14 180	2	01/2017
Goudomp	Sanou sénégal	ZDC 2	2 690	0	02/2017
Goudomp	Sanou sénégal	ZDC 3	1 122	0	03/2017
Goudomp	Bagui balante	1	6 933	0	02/2017
Goudomp	Djidadji Mandingue	1	740	0	03/2017
Goudomp	Kounayan	1	14 070	1	03/2017
Total		21	101 372	22	

NB : Les ZDC Sanou Sénégal 1 et Sanou Sénégal 4 ont fait l'objet de déclassement au cours des opérations d'enquêtes techniques.

2. Résultats obtenus et leur impact sur la mise en œuvre de la tâche restante

Le traitement des ZDC a abouti à la découverte, par l'équipe de la liaison communautaire, de nouvelles ZDC dont la prise en compte a pour conséquence l'accroissement du nombre de zones à dépolluer ainsi que les superficies y relatives. **De cette prise en compte, il en résulte un allongement des délais prévus dans le temps ainsi que l'augmentation des ressources à mobiliser.** En effet, à Kanico sur quatre (04) identifiées, l'opérateur HI a terminé le traitement du site avec sept (07) ZDC.

Cela est souvent dû au fait que dès le démarrage des opérations de déminage dans une localité, il est noté l'arrivée de nouvelles populations déplacées. Celles-ci deviennent des sources d'informations dont l'exploitation conduit à la découverte de ZDC supplémentaires.

3. Point sur les zones minées

3.1 Nombre, emplacement et superficie

Les zones minées connues se subdivisent en zones dangereuses confirmées dont la taille est connue et en zones dangereuses dont la taille n'est pas établie.

3.1.1 Zones dangereuses confirmées

Région	Département	localités	ZDC	Superficie (m ²)	Surface (ml)
Sédhiou	Goudomp	BAFATA 1	12,463	4 367,897	
			-15,831767		
		KOUNAYAN 1	12,52563	29 900*	2 900
			-15,80098		
		SARE DEMBANE	12,713	17 776,451	
			-15,14931		
		SINGHERE ESCALE 1	12,543	11 950*	2390
			-15,947		
		SINGHERE ESCALE 2	12,537	118	
			-15,95039		
		BAFATA BALANTE	12,463	108	
			-15,83464		
		SINGHERE BAÏNOUCK 1	12,538	21 870*	4374
			-15,94563		
		SINGHERE BAINOUCK 2	12,532	710*	142
-15,94516					
KLONIA	12,495	3 565*	713		
	-15,82442				
TAMBACOUMBA	12,6	9 762			
	-				
KAOUR	12,566	485			
	-15,90118				
MEDINA SARE DIAO	12,695	2 500			
	-15,136				
SARA KOUNDIANG 1	12,692	1 400			
	-15,151				

SARA KOUNDIANG 2	12,695 -15,147	160 000
SARE BOUKO SALIA 1	127 -15,24699	40 000
SARE DEMBA DIAO	12,695 - 15,136	2 600
SARE SARA BOUYA 1	12,715 -15,149	400
SARE SARA BOUYA 2	12,718 -15,149	300
SARE SARA BOUYA 3	12,716 -15,152	15 000
SARE SARA BOUYA 4	12,715 -15,152	15 000

DJIRACK 1	12,359 -16,26447	11 438,114
DJIRACK 2	12,559 -16,62447	4 987,731
DJIRACK 3	12,359 -15,66252	3 315,902
DJIRACK 4	12,559 -16,62447	2 473,212
DJIRACK 5	12,476 -16,62447	2 092,141
Oussouye		
DJIRACK 6	12,359 -16,62447	1 058,147
DJIRACK 7	12,359 -16,62447	29 971,474

		12,359	19 276,964	
	DJIRACK 8	-16,62447		
		12,359	2 626,353	
	DJIRACK 9	-16,62447		
	KAGUITTE	12,417	1 500	
		-16,425		
	KADIENE	12,466	900	
		-16,35		
Ziguinchor		13,08	12 000	
	DIALINKINE 1	-16,081		
		13,102	6 000	
	OUEL MOUNDAYE	-16,102		
		13,067	20 000	
	KALEW	-16,203		
	MAMPALAGO 1	12,914	10	
		-16,203		
	MAMPALAGO 2	12,914	10	
		-16,015		
Bignona	BELAYE	12,90767	14 585,9*	2917,184371*
		-16,39458		
	EBINAKO	12,96012	11620,035*	2324,00773*
		-16,47415		
	KATEUM TEUM	12,96889	11 261,2*	2252,240851*
		-16,4837		
	DJILACOUMOUNE	13,08477	19 529,75*	3865,956861*
		-		
		16,520539		
	SAMBOULANDIANG	13,0741	16 558,005*	3311,601949*
		-16,49493		
Total	41 ZDC		529 027,276	

* Les superficies relatives aux ZDC de Singhere Escale 1, Singhere Bainouck 1, Singhere Bainouck 2, Kounayan 1, Klonia, Bélaye, Ebinako, Kateum teum, Djilacoumoune et Sambouladiang constituées de pistes et initialement exprimées en mètre linéaire, ont été transformées en m² pour être en conformité avec les normes nationales qui exigent une zone tampon de 2,5m de part et d'autre de la piste à traiter.

3.1.2 Zones dangereuses confirmées dont la taille n'est pas établie

Région	Département	Localité	ZDC	Superficie/m ²
		DJILANKINE 2	13,0797	
				-16,0846
		DJILANKINE 3	12,0588	
				-16,1001
		DJILANKINE 4	13,0881	
				-16,775
ZIGUINCHOR	BIGNONA	KANDIADIOU 1	13,137	
				-16,017
		KANDIADIOU 2	13,133	
				-16,018
		KANDIADIOU 3	13,133	
				-16,018
		KANDIADIOU 4	13,132	
				-16,027
		DIOUNDAN	13,063	
		KANTAPOR		-16,04
		SARE BOUKO	12,66527	
		SALIA 2		-15,24699
		SARE LAO 1	12,68776	
SEDHIOU	GOUDOMP			-15,14642
		SARE LAO 2	12,68776	
				-15,14642
Total			11	

3.2 Plan de traitement

3.2.1. Zones minées connues

2017

Région	Département	Localité	ZDC	Superficie m ²	Période	Budget /\$ US
SEDHIOU	GOUDOMP	BAFATA 1	12,463 -15,831767	4 367,897	Mai 2017	Surface à traiter : 18975,897 m ² Coût estimé : 94879,485 \$
		KOUNAYAN 1		14 500		
		BAFATA BALANTE	12,463 -15,83464	108		
ZIGUINCHOR	OUSSOUYE	DJIRACK 1	12,359 -16,26447	11 438,114	Octobre- décembre 2017	Surface à traiter : 77240,03 8m² pour un coût estimé à 386200,1 9\$US
		DJIRACK 2	12,559 -16,62447	4 987,731		
		DJIRACK 3	12,359 -15,66252	3 315,902		
		DJIRACK 4	12,559 -16,62447	2 473,212		
		DJIRACK 5	12,476 -16,62447	2 092,141		
		DJIRACK 6	12,359 -16,62447	1 058,147		
		DJIRACK 7	12,359 -16,62447	29 971,474		
		DJIRACK 8	12,359 -16,62447	19 276,964		
		DJIRACK 9	12,359 -16,62447	2 626,353		
	BIGNONA	EBINAKO	12,96012 -16,47415	11 620,035	Juin - juillet 2017	
		BELAYE	12,90767 -16,39458	14 585,9	Superficie à traiter :	

		KATEUM TEUM	12,96889 -16,4837	11 261,2	73554,89 m ² pour un coût estimé à : 367774,74 \$ US	
		DJILACOU MOUNE	13,08477 -16,520539	19 529,75		
		SAMBOULANDIAN G	13,0741 -16,49493	16 558,005		
	Total	17 ZDC		169 770,825		848 854,125

En 2018

Région	Département	Localité	ZDC	Superficie m ²	Période	Budget				
SEDHIOU	GOUDOMP	SARE DEMBANE	12,713 -15,14931	17776,451	Janvier- mai 2018 : surface à traiter : 268788,4 51m² coût : 1343942, 255 \$ us					
		KLONIA	12,495 -15,82442	3565						
		TAMBACOUMBA	12,6 -16,061498	9762						
		KAOUR	12,566 -15,90118	485						
		MEDINA SARE DIAO	12,695 -15,136	2500						
		SARA KOUNDIANG 1	12,692 -15,151	1400						
		SARA KOUNDIANG 2	12,695 -15,147	160000						
		SARE BOUKO SALIA 1	127 -15,24699	40000						
		SARE DEMBA DIAO	12,695 -15,136	2600						
		SARE SARA BOUYA 1	12,715 -15,149	400						
		SARE SARA BOUYA 2	12,718 -15,149	300						
		SARE SARA BOUYA 3	12,716 -15,152	15000						
		SARE SARA BOUYA 4	12,715 -15,152	15000						
		ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	SINGHERE ESCALE 1			12,543 -15,947	11950	Juin - juillet 2018 : sur face 37048m² coût estimé : 185240 \$ US	
				SINGHERE ESCALE 2			12,537 -15,95039	118		
				SINGHERE BAÏNOUCK 1			12,538 -15,94563	21870		
ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	SINGHERE BAINOUCK 2	12,532 -15,94516	710						
		KAGUITTE	12,417 -16,425	1500						
		KADIENE	12,466 -16,35	900						
		BIGNONA	DIALINKINE 1	13,08 -16,081			12000	Octobre		

		OUEL MOUNDAYE	13,102 -16,102	6000	2018 : surface à traiter : 38020m² pour un coût : 190100 \$ US	
		KALEW	13,067 -16,203	20000		
		MAMPALAGO 1	12,914 -16,203	10		
		MAMPALAGO 2	12,914 -16,015	10		
	Total	24 ZDC		343 856,451		1 719 282,255

3.2.2. Zones minées dont la taille n'est pas connue

Région	Département	Localité	ZDC	Période
		DJILANKINE 2	13,0797 -16,0846	Novembre 2018
		DJILANKINE 3	12,0588 -16,1001	
		DJILANKINE 4	13,0881 -16,775	
ZIGUINCHOR	BIGNONA	KANDIADIOU 1	13,137 -16,017	
		KANDIADIOU 2	13,133 -16,018	
		KANDIADIOU 3	13,133 -16,018	
		KANDIADIOU 4	13,132 -16,027	
		DIOUNDAN KANTAPOR	13,063 -16,04	
		SARE BOUKO SALIA 2	12,66527 -15,24699	Décembre 2018
SEDHIOU	GOUDOMP	SARE LAO 1	12,68776 -15,14642	
		SARE LAO 2	12,68776 -15,14642	
Total			11	

NB : On estime le coût du traitement du m² à cinq dollars US (05). Toutefois, la taille des zones ci-dessus indiquées n'étant pas connue, il nous est impossible de calculer le montant approximatif pour leur dépollution. C'est la raison pour laquelle leur traitement est planifié pour les dernières années de l'extension. En effet leur planification sera prise en compte après les ENT y afférentes dans le rapport d'actualisation de l'année d'avant.

3.2.3 Enquêtes non techniques

Elles porteront sur les 144 localités non encore visitées afin de déterminer leur taille et sont programmées pour l'année 2018 voir tableau (ci-dessous). Le budget y relatif est estimé à 53.712\$ US.

LOCALITES DEVANT FAIRE L'OBJET D'ENT en 2018

N°	Région	Département	Arrondissement	Communauté rurale	Localité
1	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BITI-BITI
2	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	BRICAMANDING1
3	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	DJINOUNDIE
4	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	ESSOM SILATHIAYE
5	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	KARONGUE
6	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	NDEMBANE
7	ZIGUINCHOR	BIGNONA	KATABA 1	JIGNAKI	WAGARANG
8	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	BALINGORE	BAGAYA
9	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	BALINGORE	BALINGORE
10	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	BALINGORE	MANDEGANE
11	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	DIEGOUNE	DIEGOUNE
12	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	DIEGOUNE	DJIMANDE
13	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	DIEGOUNE	KAGNABON
14	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	KARTIACK	BASSIRE
15	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	KARTIACK	DIANKI
16	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	KARTIACK	KARTIACK
17	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	KARTIACK	THIOBON
18	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	AFFINIAM
19	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	BODE
20	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	BOUTEGOL
21	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	BOUTEUM
22	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	DIATOCK
23	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	ELANA
24	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUCK	MANGAGOULACK	MANGAGOULACK

	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUC	MANGAGOULACK	TENDOUC
25					
26	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUC	MLOMP	EDIAMATH
27	ZIGUINCHOR	BIGNONA	TENDOUC	MLOMP	MLOMP
28	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BADIONCOTO COMBOLY
29	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BAÏPEULH FRONTIERE
	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BAIPANG
30					
31	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BAKINGHAYE
32	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BALIGNANE
33	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BALLA BASSENE
34	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BALLA DJIFALONE
35	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BALLA DJIRING
36	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BALLA OUGONOR
37	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BASSENE
38	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BATINDING BOUDIAKENE
39	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BATINDING DIEME
40	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BOULAYOTTE
	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BOULELAYE
41					
42	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BOULINGHOYE
43	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BOULIWAYE
44	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BRINDIAGO
45	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	BROUNDENE
46	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DIABOUDIOR FRONTIERE
47	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DIABOUDIOR TANGAL
48	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DIACOYE COMBOLY
49	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DIOCADOU
50	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIBIAME
51	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIBIDIONE
52	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIFANGA
53	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIGOUDIÈRE
54	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIGUIRONE

55	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIKESSE KAMPOUNDONE
56	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJILANFARY
57	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJINEA DIAGUIBE
58	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJINEA DJILECOUNDA
59	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIONDJI
60	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIRAL
61	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJIREME
62	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	DJITER
63	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	ELOLE
64	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	ELOLE MADIAMIAME
65	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	GRAND KANAO
66	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KABOUNGOUTTE
67	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KADIALOUCK
68	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KAEGHA
69	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KALEOU
70	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KARANAYE
71	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KAROUNOR DJIRAGONE
72	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KAROUNOR NARANG
73	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KATINORO KAEGHOR
74	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KONA
75	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	KOUREGUE
76	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	MASSARA
77	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	NEMA DJINARE
78	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	NIAÏRE
79	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	NIALLE
80	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	OUGONOR
81	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	OUPEUTH
	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	PETIT BALANDINE
82					
83	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	SITOUKENE
84	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	SIWOL
85	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	TAMBACOUNDA
86	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	DJIBIDIONE	TOUKARA
87	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	OULAMPANE	BASSENE KANSANA
88	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	OULAMPANE	BASSENE MANDOUARD
89	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	OULAMPANE	KAÏLONG

90	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	OULAMPANE	KALOUBALOUB
91	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	OULAMPANE	MAMBIGNE KATAMPOR
92	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	OULAMPANE	MARARAN
93	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	BOUYEUM
94	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	DIAGONGUE
95	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	DIEDIEL
96	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	DJINAL
97	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	DJINEA SIBOGOLA
98	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	DJINIPER
99	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	KAGNAROU
100	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	KAKENE
101	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	KOUROUCK
102	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	MATANKIGNE
103	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	MEDIECK
104	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	OUNIOCK
105	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	PENDINE
106	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	SIBOGOLA
107	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	SILICK
108	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	SINDIAN
109	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	TANKORON
110	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	TENDINE
111	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SINDIAN	LEUFEU
112	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	BAÏLA
113	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	BALANDINE
114	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	BATONG
115	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	CAPARAN
116	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	DIABOUDIOR
117	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	DIACOYE BANGA
118	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	DIATTANG
119	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	DJILACOUNDA
120	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	DJIONGOL
121	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	KATINONG
122	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	KATOUDIE
123	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	KINDIENG
124	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	NGONIAM
125	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	NIANKITTE
126	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	SUELLE
127	ZIGUINCHOR	BIGNONA	SINDIAN	SUELLE	TALLOUM

128	ZIGUINCHOR	OUSSOUYE	KABROUSSE	SANTHIABA MANJAQUE	ERING
129	ZIGUINCHOR	OUSSOUYE	KABROUSSE	SANTHIABA MANJAQUE	ESSOUKOU DIAK
130	ZIGUINCHOR	OUSSOUYE	KABROUSSE	SANTHIABA MANJAQUE	SANTHIABA MANJACQUE
131	ZIGUINCHOR	OUSSOUYE	KABROUSSE	SANTHIABA MANJAQUE	PARC NATIONAL DE BASSE CASAMANCE
132	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	BOUTOUPA- CAMARACOUNDA	TAMP
133	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	BOUTOUPA- CAMARACOUNDA	NIAFENA
134	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	BOUTOUPA- CAMARACOUNDA	BINDIALOUM MANDJACK
135	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	BOUTOUPA- CAMARACOUNDA	BINDIALOUM BAÏNOUNCK
136	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	BOUTOUPA- CAMARACOUNDA	BISSINE
137	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	BOUTOUPA- CAMARACOUNDA	BAMBADINKA
138	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NYASSIA	NYASSIA	BOUHOUYOU
139	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NYASSIA	NYASSIA	BADEME
140	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NYASSIA	NYASSIA	BASSERE
141	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NYASSIA	NYASSIA	BABONDA
142	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NYASSIA	NYASSIA	BAGAME
143	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NYASSIA	NYASSIA	KOURING
144	ZIGUINCHOR	ZIGUINCHOR	NIAGUIS	NIAGUIS	MADINA MANJAQUE

Le traitement des ZDC identifiées à l'issue de ces enquêtes non techniques seront programmées pour **2019 et 2020**.

Il est important de noter qu'à l'état actuel, il n'est pas possible de procéder à une planification fiable sans connaître les ZDC et leur taille ainsi que les coûts.

4. Mobilisation des ressources

4.1. Initiatives

L'initiative concertée entre l'autorité nationale d'action antimines et l'opérateur Handicap International a donné lieu à la mobilisation de ressources auprès du Département d'Etat américain.

(Insérer ici la stratégie que le Sénégal mettra en œuvre pour disposer de ressources suffisantes pour respecter le délai : Pour le Directeur)

4.2. Financements extérieurs reçus

Les financements extérieurs reçus sont les suivants :

Nom du bailleur	Période	Montant \$	Montant XOF
USA (via HI)	2015-2016	781 478	351 665 100
TOTAL GEN		781 478	351 665 100

4.3 Contribution du budget national

La contribution du budget national à la mise en œuvre du programme de déminage humanitaire s'établit comme suit :

Nom du bailleur	Période	Montant \$	Montant XOF
ETAT DU SENEGAL (Composante Déminage)	2015-2016	271 917	122 362 800
ETAT DU SENEGAL (Composante Education au risque et Assistance aux victimes)	2015-2016	172 527	77 637 200
ETAT DU SENEGAL (Fonctionnement)	2015-2016	1 333 333	600 000 000
TOTAL GEN		1 777 778	800 000 000

5. Etat d'avancement du processus de paix

La tendance semble être favorable.

NB: *Toutefois, le CNAMS n'étant pas membre du Groupe chargé de la négociation du processus de paix, il ne nous est pas possible de donner la situation de son état d'avancement.*

6. Influence des changements de la situation sécuritaire sur la mise en œuvre du plan d'action

Les derniers développements enregistrés en République de Gambie ont eu des répercussions au nord de la Casamance, notamment dans le département de Bignona, se traduisant par un retour massif des populations sur leurs terroirs jadis abandonnés.

L'espoir est permis qu'il découle de cette situation des conditions sécuritaires qui faciliteront l'accès aux localités non encore visitées pour y conduire des enquêtes non techniques et techniques.

Il convient de retenir qu'il revient au Groupe de Négociation de Recherche pour la Paix de saisir cette occasion.