






CENDESMI


Objetivos Específicos

1. Cumplir con los compromisos de los Acuerdos de Paz suscritos con Perú.
2. Cumplir con los compromisos de la Convención de Ottawa
3. Consolidar la paz y la integración fronteriza como política de estado de ambos países.




EL DESAFIO INICIAL

De acuerdo a los registros existentes, entre **1995 y 1998**, se sembraron **10.910** minas, de las cuales **10.843** son minas antipersonal y **67** minas antitanque, en territorios comprendidos en las Provincias de Loja, El Oro, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Pastaza. El área total estimada a ser despejada es de **622.034,50** metros cuadrados localizados en **130** áreas



UBICACIÓN GEOGRAFICA



Boundary representation is not necessarily authoritative

INFORME PRIMER AÑO PRORROGA: OCT. 2009 A SEPT. 2010

OBJETIVOS:

- FINALIZAR OPERACIONES EN 8 OBJETIVOS Y AVANCE DEL 50% EN 3 OBJETIVOS ADICIONALES DE MORONA SANTIAGO
- DESPEJAR 21.365 M2
- DESTRUCCIÓN DE 86 MINAS ANTIPERSONAL
- COMPLETAR ESTUDIO DE IMPACTO DEL SECTOR COANGOS EN MORONA SANTIAGO
- COMPLETAR ESTUDIO IMPACTO SECTOR HUASAGA NUEVO EN MORONA SANTIAGO
- REALIZAR CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN AL RIEGO DE MINAS EN EL ORO, LOJA Y MORONA SANTIAGO
- ASISTIR A LAS VÍCTIMAS DE MINAS (PRÓTESIS Y CAPACITACIÓN LABORAL).

Con motivo de la IX Reunión de los Estados Parte el Ecuador recibió una prórroga para el desminado humanitario en su territorio desde Septiembre de 2009 hasta el 1 de Octubre de 2017. para ello se elaboró el cronograma de operaciones para cada año

PLANIFICACION AÑO 2009

[illegible]

PLANIFICACION AÑO 2010

[illegible]

RESULTADOS DE OPERACIONES AÑO 2010

ORD.	MES	AREA PREVISTA A DESMINAR EN EL MES (M ²)	AREA DESMINADA EN EL MES (M ²)	Nº PERSONAL EMPLEADO	TIEMPO EFECTIVO EMPLEADO (Horas)	RENDIMIENTO ESCUADRA (m ² /hora)	DIAS LABORADOS	DIAS NO LABORADOS	PORCENTAJE TRABAJO EN RELACION A LA META
1	ENERO	3.650,00	1.514,06	77	112,40	10,72	7,00	14,00	41,48%
2	FEBRERO	3.000,00	1.488,32	78	130,24	22,22	9,00	11,00	49,61%
3	MARZO	3.670,00	2.334,45	96	268,93	4,91	9,55	12,33	63,61%
4	ABRIL	4.205,00	2.815,00	88	357,32	4,68	9,67	10,11	66,94%
5	MAYO	3.000,00	1.581,60	94	220,95	5,36	7,67	11,78	52,72%
6	JUNIO	2.850,00	496,10	88	102,91	5,03	4,00	16,00	17,41%
7	JULIO	1.142,00	990,00	61	296,00	3,10	8,20	12,00	86,69%
8	AGOSTO	1.966,00	1.896,00	57	307,72	5,07	10,40	7,50	96,44%
9	SEPTIEMBRE	2.544,50	2.384,50	94	401,58	4,52	8,38	5,17	93,71%
10	OCTUBRE	1.040,00	4.435,40	86	282,00	95,90	8,83	9,33	133,30%
11	NOVIEMBRE								
12	DICIEMBRE								
TOTAL		27.067,50	19.935,43	82	2.480,05	16,15	83	109	73,65%

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS

Se han ejecutado labores de desminado humanitario en El Oro, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

- El Oro:

- > 3 hallazgos de minas (destrucción de 1 antipersonal y 2 antitanque). Se identificó una nueva área minadas en el sector de Huaquillas.

- Zamora Chinchipe:

- > Se incluyó al Plan Nacional de Desminado un nuevo Proyecto de Desminado de Hitos de la Frontera con Perú. Se incorporaron y desminaron 6 hitos.

© Morona Santiago:

- > Operaciones en 22 objetivos (7 concluidos corresponden a la programación del primer año de extensión. Los 15 restantes son de áreas que han sufrido retrasos y/o reprogramación o identificación de nuevos peligros).
- > Estudio de Impacto en Coangos y Km2 Tiwinza (dificultades de acceso/ aún no se ha finalizado)
- > Estudio de Impacto sector Huasaga Nuevo. Se identificó nueva área minada que se agregó al Plan Nacional de Desminado.

INTERCAMBIO INFORMACION ECUADOR-PERÚ

- Es un hito histórico y de confianza mutua
 - > Perú entregó al Ecuador información sobre 13 áreas minadas (durante el conflicto antes de 1998), localizadas hoy en territorio ecuatoriano.
 - > Ecuador entregó a Perú información sobre 9 áreas minadas durante el conflicto (antes de 1998) localizadas hoy en territorio peruano.
- Estudios de Impacto se harán progresivamente.

FACTORES QUE ALTERARON EL CRONOGRAMA DE TRABAJO

- Incremento del número de desminadores de 60 a 100 por mes (Ecuador tiene más de 400 militares preparados para desminado humanitario).
- Se han incluido un total de 24 nuevas áreas minadas al Plan Nacional de Desminado del Ecuador, de las cuales 5 corresponden a nueva información de peligros, 6 a objetivos del Proyecto de Demarcación de Hitos de la Frontera con Perú y 13 a áreas minadas entregadas por Perú en el proceso de intercambio de información.
- Desde diciembre de 2007 (corte solicitud de prórroga) el número de áreas minadas se ha incrementado de 128 a 162 a septiembre 2010.
- A la fecha deben ser trabajadas 70 áreas en los 7 años de prórroga restante.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS


- En Morona Santiago el clima afecta de manera importante el normal desempeño de las operaciones de desminado
- De octubre 2009 a septiembre 2010 no se realizaron operaciones en un 24% de días destinados para ello (lluvias constantes que no permiten el despliegue del Plan de Evacuación Aeromédica).

RECURSOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL


- ◉ De agosto a diciembre 2009: USD 320.000
- ◉ 2010: USD 2´690.000 para labores de desminado y equipamiento
- ◉ Demuestra compromiso del Ecuador con sus comunidades fronterizas, con la Convención de Ottawa y con Perú.

COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2010

- ◉ Japón : USD 498.000 en equipos .
- ◉ Alemania: retroexcavadora para desminado mecánico (valor de USD 140.000).
- ◉ Estados Unidos: préstamo de herramientas largas de desmalezamiento desde mayo 2009 a mayo 2011 y de un equipo Cernidor que será complemento de la retroexcavadora para desminado mecánico en zona de Río Catamayo-Chira en Loja (uso desde oct/2010)
- ◉ Programa ALCMA/OEA: cooperación de Bélgica, la UE, Noruega (seguro médico, logística, campañas de educación, atención a víctimas y talleres de intercambio de información con países vecinos sobre los procedimientos de desminado utilizados.
- ◉ Centro Internacional de Desminado: expertos y apoyo para participación en las reuniones de la Convención por medio del Grupo de Donantes.



BENEFICIOS AGENDA SOCIAL



EDUCACIÓN SOBRE RIESGO DE MINAS ANTIPERSONAL

● LOJA:

- 2 Campañas de refuerzo a la Educación al Riesgo con Minas Antipersonal (ERM) en nov/2009 y jun/2010. Reeduación de 600 personas de 3 cantones cantón Zapotillo

● EL ORO:

- 5 campañas de ERM: 2 en Cantón Arenillas (400 personas) nov.09 y jun.010 ; Cantón Huaquillas (52 civiles reeducados) y 130 militares (Brigada de Infantería No. 1)

● MORONA SANTIAGO:


- 3 campañas de ERM. Visita a 13 comunidades Shuar en cantón Tivinza, 1650 reeducadas (1240 de forma directa y 410 indirecta).

ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAL

- Se atendieron 3 víctimas civiles en el mantenimiento de prótesis, formación laboral y pago de gastos de alimentación, hospedaje y transporte para asistir a sus citas médicas y cursos de capacitación (computación, tapicería, modistería).
- Ayudas técnicas de sillas de ruedas deportivas, máquina overlook y máquina de tapicería.
- En noviembre de 2009 se realizó el primer ejercicio de simulacro binacional con Perú de evacuación aeromédica en caso de accidente de minas.



RESULTADOS Y NUEVOS COMPROMISOS



RESULTADOS

PRIMER AÑO EXTENSIÓN

- ◉ 15.795, 35 m2 despejados (se proyectó 21.365 m2, pero en 2 objetivos las áreas iniciales se sobredimensionaron. Gran parte de esa área se liberó sin uso de desminado manual).
- ◉ 43 minas antipersonal y 2 minas antitanque destruidas.
- ◉ Conclusión de operaciones de desminado en 22 objetivos, de los cuales 7 fueron planificados para período octubre 2009 a septiembre 2010 y 15 corresponden a nuevas áreas identificadas o planificadas entre 2011 y 2013.
- ◉ Reducción de las minas almacenadas a 910 minas, mediante la destrucción de 90 minas con fines de capacitación.

- Ningún accidente de desminado humanitario en civiles ni en militares.

- Con apoyo de AICMA/OEA 2832 personas educadas y reeducadas sobre el comportamiento seguro al encontrar una mina antipersonal.

- Con apoyo de AICMA/OEA 3 sobrevivientes de minas recibieron asistencia de prótesis, laboral y capacitación productiva.

- 2 deportistas militares sobrevivientes de minas apoyados para participar en competencia en Nueva York que permite su realización personal.

DISPOSICIÓN PRESIDENCIAL

● La Declaración Presidencial del Ecuador y del Perú suscrita en Loja, el 26 de octubre de 2010 instruyó:

“Reducir los tiempos de ejecución del desminado, así como la presentación de un plan en 90 días y su estricto cumplimiento”,

Esto demuestra el interés al más alto nivel de los dos países de avanzar en el cumplimiento de sus compromisos internacionales.

GRACIAS POR SU ATENCION

EC

DR