
 

 

PLAN D’ACTION 3EME PROLONGATION 
 

DEFIS RESTANTS A RELEVER 

Le Sénégal, malgré les difficultés rencontrées, envisage de poursuivre ses 

efforts de lutte antimines par la conduite des actions suivantes : 

 
➢ effectuer des enquêtes non techniques dans : 

▪  118 localités non encore visitées: Bignona (101), 

Oussouye (04) et Ziguinchor (13); 

 

▪ 09 zones dont les contours doivent être précisés; 

 

➢ déminer, dépolluer et restituer aux populations locales les : 

 
➢ 37 Zones minées dont la taille est connue soit une 

superficie de 491 086,38 m²; 

➢ Zones identifiées à l’issue des ENT (118 localités) 

➢ Zones don’t la taille n’est pas connue (09) 

 

 

 

 

 

 



 

Plan d’action 3ème prolongation 2021- 2026 

   2021    

Région Département Zones Coordonnées Superficie  m² coût $ US Période 

ZIGUINCHOR ZIGUINCHOR KAGUITTE 12,417/-16,425 1500 

569 874,45 Janvier-Octobre 2021 

    KADIENE 12,466/-16,35 900 

  BIGNONA DIALINKINE 1 13,08/-16,081 12000 

    OUEL MOUNDAYE 13,102/-16,102 6000 

    KALEW 13,067/-16,203 20000 

    MAMPALAGO 1 12,914/-16,203 10 

    MAMPALAGO 2 12,914/-16,015 10 

    EBINAKO 12,96012/ -16,47415 11.620,035 

    BELAYE 12,90767-1639458 14585,9 

    KATEUM TEUM 12,96889/-16,4837 11261,2 

    DJILACOUMOUNE 13,08477/-
16,520539 

19529,75 

    SAMBOULANDIANG 13,0741/-16,49493 16558,005 

  Total 12 ZDC   113 975,21 

      
 

      

 
 
    

 

 

 

     

   

 
 
 
 
 
 

2022    



 

Région Département Zones Coordonnées Superficie  m² coût $ US Période 

SEDHIOU   SARE DEMBANE 12,713/-15,14931 17776,451 

1 499 357,25 
Novembre 2021-déc 
2022 

    TAMBACOUMBA 12,6/-16,061498 9762 

  goudomp  Kaour 12,566/-15,90118 485 

    MEDINA SARE DIAO 12,695/-15,136 2500 

    SARA KOUNDIANG 1 12,692/-15,151 1400 

    SARA KOUNDIANG 2 12,695/-15,147 160000 

    SARE BOUKO SALIA 1 12,66611/-5,24822 40000 

  
 

SARE DEMBA DIAO 12,695/- 15,136 2600 

    SARE SARA BOUYA 1 12,715/-15,149 400 

    SARE SARA BOUYA 2 12,718/-15,149 300 

    SARE SARA BOUYA 3 12,716/-15,152 15000 

    SARE SARA BOUYA 4 12,715/-15,152 15000 

    SINGHERE ESCALE 1 12,543/-15,947 11950 

    SINGHERE ESCALE 2 12,537/-15,95039 118 

    SINGHERE BAÏNOUCK 1  12,538/-15,94563 21870 

    SINGHERE BAINOUCK 2 12,532/-15,94516 710 

TOTAL 
GOUDOMP 

  16 ZDC   299 871,45 

          

       
 
 
 
 
 
 

2023 



 

Région Département Zones Coordonnées Superficie  m² coût $ US Période 

  OUSSOUYE DJIRACK 1 12,359 11438,114 

386 200,10 
Janvier- décembre 

2023 

      -16,26447   

    DJIRACK 2 12,559 4987,731 

      -16,62447   

    DJIRACK 3 12,359 3315,902 

      -15,66252   

    DJIRACK 4 12,559 2473,212 

      -16,62447   

    DJIRACK 5 12,476 2092,141 

      -16,62447   

ZIGUINCHOR   DJIRACK 6 12,359 1058,147 

      -16,62447   

    DJIRACK 7 12,359 29971,474 

      -16,62447   

    DJIRACK 8 12,359 19276,964 

      -16,62447   

    DJIRACK 9 12,359 2626,353 

      -16,62447   

  Total 9 ZDC   77 240,02  
          

 

 

 
 
 
 
 
 

2024     



 

Région Département Zones Coordonnées Coût Période  

   DJILANKINE 2 13,0797/-16,0846 

Les coûts 
seront 
indiqués 
quant les 
tailles seront 
connues 

Janvier-Décembre 
2024 

 
   DJILANKINE 3 12,0588/-16,1001  
    DJILANKINE 4 13,0881  
      -16,775  
    KANDIADIOU 1 13,137  
      -16,017  
    KANDIADIOU 2 13,133  
      -16,018  
    KANDIADIOU 3 13,133  
      -16,018  
    KANDIADIOU 4 13,132  
      -16,027  
    DIOUNDAN KANTAPOR 13,063  
      -16,04  
SEDHIOU GOUDOMP SARE BOUKO SALIA 2 12,66527  
      -15,24699  

Total   9    
2025 

   Région Département Zones Coordonnées Coût Période  

: ZDC identifiées lors des ENT sur les 118 villages 
 

Les coûts 
seront 
indiqués 
quant les 
tailles seront 
connues 

Janvier-Décembre 
2024 

 

 
              



 

Enquêtes non techniques 

Elles porteront en 2020 et se poursuivront en 2021 sur les 118 localités non 

encore visitées afin de déterminer leur statut ainsi que la superficie des ZDC 

dont la taille n’est pas connue. 
 

NB : Les ZDC identifiées à l’issue de ces enquêtes non techniques seront 

programmées pour 2024 - 2025.   

 

Il reste entendu que le déploiement des équipes de déminage est tributaire 

des conditions de sécurité. Par conséquent une zone non programmée 

initialement peut être dépolluée du fait que la situation sécuritaire du 

moment y est favorable. 
 


