Permanent Mission of Peru
Geneva

Representacion Permanente del Pert
Ginebra

Nota N° 7-1-M-D/ A &

La Representacion Permanente del Peri ante los
Organismos Internacionales con sede en Ginebra saluda muy
atentamente al Comité de Implementacién del Articulo 5 de la
Convencion sobre la Prohibicion del Empleo, Almacenamiento,
Produccion y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su
Destruccion (Convencion de Ottawa), en ocasion de remitir el “Plan
Nacional Reestructurado de Desminado 2018 — 2024".

Al agradecer la atencién que se tenga a bien brindar a la
presente, la Representacion Permanente del Perl ante los Organismos
Internacionales con sede en Ginebra aprovecha la ocasion para reiterar
al Comité de Implementacién del Articulo 5 de la Convencion sobre la
Prohibicion del Empleo, Almacenamiento, Produccion y Transferencia
de Minas Antipersonal y sobre su Destruccion (Convencién de Ottawa)
las seguridades de su distinguida consideracion.

“r < Ginebra, 5 de junio de 2018
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Al Comité de Implementacion del Articulo 5 de la Convencion sobre la
Prohibicién del Empleo, Almacenamiento, Produccién y Transferencia
de Minas Antipersonal y sobre su Destrucciéon (Convencién de Ottawa)
Ginebra.-

71, Av. Louis Casai - 1216 Cointrin - Genéve
Telephone: +41 22791 7720  Fax: +41 227917729 Email: misionperu@onuperu.org
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“PLAN NACIONAL REESTRUCTURADO DE
DESMINADO HUMANITARIO 2018 - 2024”

PERU

Lima, 30 de Mayo 2018



“PLAN NACIONAL REESTRUCTURADO DE DESMINADO HUMANITARIO
2018 - 2024”

PRESENTACION



Sintesis de la Fase Estratégica

1.

2.

Disefo del modelo conceptual

La accion integral contra las minas antipersonal tiene cinco ejes, uno de
los cuales es el desminado humanitario. Los esfuerzos del Estado en
esta labor se concentran en la zona fronteriza con el Ecuador.

El proceso de desminado humanitario involucra actividades de Estudio
No Técnico, Estudio Técnico, Estudio de Finalizaciéon y Despeje, asi
como trabajos de Gestiéon de Calidad.

Culminar con el desminado humanitario compromete los esfuerzos de la
Autoridad Nacional, de las organizaciones de desminado humanitario,
Direccion General de Desminado Humanitario del Ejercito
(DIGEDEHUME) y la Division de Seguridad Contraminas de la Policia
Nacional (DIVSECOM), asi como de los miembros del Consejo Ejecutivo
del Centro Peruano de Accion contra las Minas Antipersonal
(CONTRAMINAS).

Identificacién y analisis de tendencias

a. Cumplimiento de los compromisos asumidos ante la
Convencion

Medidas legales

En diciembre de 2002, mediante Decreto Supremo N° 113-2002-RE,
se cred el Centro Peruano de Accion contra las Minas Antipersonal
(CONTRAMINAS), como ente rector que propone la politica de
Estado en materia de la accién contra las minas antipersonal y
supervisa el cumplimiento de los objetivos de la Convencion sobre
minas antipersonal. Cuenta con dos érganos: un Consejo Ejecutivo,
integrado por representantes de los Ministerios de Relaciones
Exteriores, que lo preside, Defensa, Interior, Salud, Educacion y de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a través del Consejo Nacional
para la Integracion de la Persona con Discapacidad (CONADIS); asi
como de una Secretaria Técnica, a cargo de la Direcciéon de
Seguridad y Defensa del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Mediante Acuerdo del Consejo Ejecutivo de CONTRAMINAS de
agosto del 2004, se aprobd el Manual de Procedimientos de
Desminado Humanitario en la Republica del Per.

Con el Decreto Supremo N° 51-2005-RE del 2 de julio de 2005, se
aprobd el Reglamento de CONTRAMINAS.

En julio del 2006, se aprobd la Ley N° 28824, que sanciona
penalmente las conductas contrarias al espiritu de la Convencion de
Ottawa.

De otro lado, el Pert es también Estado Parte de la Convencion
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sobre municiones en racimo y Alta Parte Contratante de los
Protocolos Il sobre minas, trampas caza-bobos y otros artefactos y

el

Protocolo V sobre restos explosivos de guerra, ambos de la

Convencién sobre prohibiciones o restricciones del empleo de
ciertas armas convencionales que puedan considerarse
excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados.

1)

2)

Labores de desminado humanitario en la frontera con el
Ecuador.

Durante el periodo comprendido entre el afio 2009 a diciembre de
2016, se ha destruido 11,019 minas antipersonal sembradas en
la zona de frontera norte con el Ecuador, habiendo despejado un
total de 259,183.53 m2.

N/O ANO MINAS DEST JORNADAS AREA DESP. M2

1. 2009 49 6 1,825.40

2. 2010 131 10 25,183.97

3. 2011 1503 12 48,022.33

4. 2012 3926 12 15,377.50

5. 2013 2393 12 29,025.71

6. 2014 478 7 8,458.00

7. 2015 897 7 76,335.62

8. 2016 1,642 7 54,9855.00
TOTAL 11,019 73 259,183.53

Labores de desminado humanitario en la Infraestructura
Nacional.

Las labores de desminado humanitario realizadas en tres
establecimientos  penitenciarios y dos bases policiales,
permitieron el despeje de 11,176.00 metros cuadrados, asi como
la destruccién de 10,048 minas antipersonal. Dichos trabajos
concluyeron en octubre de 2011 en el caso de los penales y en
abril de 2013 en las bases policiales.

MINAS

OBIETIVO UBICACION DESTRUIDAS AREA M2
Establecimiento Penitenciario Miguel LIMA
Castro Castro 3,179 3,862.00
Establecimiento Penitenciario PUNO
YANAMAYO 2,990 4,542.00
Establecimiento Penitenciario Huacariz | Cajamarca 2,879 2,763.00
Base Antidrogas Santa Lucia San Martin 500 | ceeeeeeee
Base Policial Contraterrorista HUANUCO
Tulumayo 500 | -eeeeeeeee-

TOTAL 10,048 11,176.00
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b. Posicién del Estado Peruano con relacion al proceso de
desminado humanitario

El Perti se ratifica en que nunca, y bajo ninguna circunstancia:
empleara minas antipersonal; desarrollara, producira, adquirira de un
modo u otro, almacenara, conservara o transferira a cualquiera,
directa o indirectamente, minas antipersonal; ayudara, estimulara o
inducira, de una manera u otra, a cualquiera a participar en una
actividad prohibida a un Estado Parte, conforme a la Convencion
sobre minas antipersonal.

El Perd ratifica su compromiso de destruir o asegurar la destruccion
de todas las minas antipersonal de conformidad con lo previsto en el
Tratado de Ottawa.

La lucha contra las minas antipersonal constituye un esfuerzo
conjunto de varios sectores involucrados, tanto en los ambitos
publico, privado asi como internacional, cuyas acciones se ejecutan
coordinadamente a través del Centro Peruano de Accién contra las
Minas Antipersonal (CONTRAMINAS).

El Perti viene desplegando esfuerzos a nivel nacional e internacional
para el fortalecimiento de la lucha contra estos artefactos, esfuerzos
que el Gobierno del Per( tiene entre sus prioridades.

El PerG estima que el ambito de ejecucién del Tratado sodlo
considera a las minas antipersonal y a aquellos artefactos que se
comporten como tales, con excepcién de las armas trampa y las
minas anti-vehiculo o antitanque, cuyo tratamiento se encuentra
abordado en otras convenciones.

El Pert distingue las minas antipersonal de las armas trampa, de
acuerdo a lo establecido en el “Protocolo sobre prohibiciones o
restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros Artefactos”,
enmendado el 3 de mayo de 1996 (Protocolo II), de la “Convencion
sobre ciertas armas convencionales cuyos efectos puedan ser
excesivos o de efectos indiscriminados’.

En la accién contra las minas antipersonal, y en base a la
experiencia adquirida, el Peru orienta la implementacion de medidas
de confianza y el trabajo conjunto con la comunidad internacional,
principalmente con los paises limitrofes y se encuentra dispuesto a
brindar y a recibir cooperacion internacional.

El Peru es Alta Parte Contratante de los Protocolos Il sobre minas,
armas trampa y artefactos explosivos improvisados, y del Protocolo
V sobre restos explosivos de guerra.
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Medidas de confianza en las relaciones bilaterales Peri —
Ecuador en el Desminado Humanitario.

En el Plan de Accion de la Declaracion de Jaén, los Presidentes de
ambos paises acordaron que “sus gobiernos garantizaran los
recursos humanos, financieros y logisticos asignados al
proceso de desminado humanitario, a fin de concretar Ia
entrega de tierras liberadas de minas antipersonal,
contribuyendo asi a la seguridad y desarrollo de Ilas
poblaciones asentadas en la frontera comdn”’.

Como se puede apreciar, el desminado humanitario ha alcanzado
una histérica y expectante posicion en la agenda de los Mandatarios
de los dos paises afectados por la existencia de estas armas
sembradas, y constituye siempre una ocasién para reconocer los
esfuerzos que ambos ejecutan en el desarrollo de esta labor de
erradicacion de armas en su zona de frontera terrestre comun.

Una muestra adicional del impulso otorgado a este proceso de
interés comun con el Ecuador, lo constituye la existencia de un
espacio de didlogo y concertacion bilateral denominado “Reunion de
Autoridades Nacionales de Accion contra las Minas Antipersonal del
Pert y del Ecuador CONTRAMINAS-CENDESMI”, el mismo que ya
ha celebrado trece reuniones y una adicional sobre la Unidad
Binacional de Desminado Humanitario.

Precisamente en este contexto, han sido aprobadas numerosas
iniciativas beneficiosas para la marcha de este proceso bilateral
entre el Pera y el Ecuador como:

- Intercambio de informacion sobre zonas minadas;

- Capacitaciéon en desminado humanitario de los desminadores de
ambos paises en la Escuela de Desminado Humanitario en
Pimentel-Per;

- Ruta de evacuaciéon médica de emergencia hacia el Ecuador
para los desminadores peruanos;

- Programacion anual de las Operaciones de Desminado
Humanitario en la frontera terrestre comun Pert — Ecuador.

- Uso de cintillos y distintivos binacionales de desminado;

- Desarrollo de dos (2) Ejercicios Tacticos Binacionales en el
terreno, con participacion de la Unidad Binacional (Ecuador:
2013, Peru: 2015).

- Puesta en marcha de la Unidad Binacional de Desminado
Humanitario del Per( y del Ecuador, entre otras.

Intercambio de informacion sobre areas peligrosas con el
Ecuador

El proceso de erradicacion de minas antipersonal sembradas en la
frontera terrestre comun entre el Per( y el Ecuador, se fundamento,
basicamente, en la actitud que ambos paises demostraron al
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compartir la informacion sobre sus areas peligrosas, lo que ha
permitido un adecuado planeamiento de las operaciones de
desminado humanitario. Precisamente por ello, el intercambio de
informacion sobre la existencia de areas peligrosas, ha demostrado
ser una eficaz y eficiente medida de confianza mutua.

Como resultado del intercambio de informacion entre los dos paises,
entre noviembre del 2012 a diciembre del 2013, el Ecuador hizo
entrega al Perd de documentacion sobre ciento veintiocho (128)
nuevos Campos Minados que se encontraban en territorio peruano y
en el afio 2015 sobre diez (10) campos minados en el Kilometro
Cuadrado de Tiwinza :

FECHA | DESCRIPCION | LUGAR | AREAM2 MK“PAS
gg;'zembre 48 Objetivos | CENEPA | 77,059.00 | 3,044

Setiembre 2013 | 26 Objetivos CENEPA 122,480.00 1,202

Diciembre 2013 | 54 Objetivos | SANTIAGO 202,315.00 1,836

Marzo 2015 10 Objetivos Km? Tiwinza 43,500.00 881

TOTAL 138 OBIJETIVOS 445,754.00 6,963

El Desminado Humanitario en la Cordillera del Coéndor
actualmente

En la selva amazonica donde se ubican las areas contaminadas
remanentes con minas antipersonal sembradas, se presenta una
tupida foresta, con una extensa vegetacion.

La Direcciéon General de Desminado Humanitario del Ejército
(DIGEDEHUME), viene realizando el trabajo de remocion en la zona
de frontera con el Ecuador, teniendo a la geografia de selva como un
desafio, considerando la extensa zona cubierta de una densa
vegetacion, dividida en Selva Alta y Baja, con farallones y quebradas
de dificil acceso solo por via aérea y de grandes rios caudalosos,
con grandes precipitaciones propias de la zona.

Las areas peligrosas existentes en la selva peruana, se encuentran
en los departamentos de Amazonas y Cajamarca, en un promedio
de 500 a 1,500 msnm en las partes mas bajas. En la zona de la
“Cordillera del Céndor” se pueden alcanzar alturas de hasta 2,700
msnm. El clima es variado, presentandose temperaturas que oscilan
entre los 10° y los 38° C, con humedad permanente y precipitaciones
en casi la totalidad del afio, las mismas que se han acentuado con el
cambio climatico.

En dicha zona selvatica, la falta de infraestructura de transporte
como carreteras y rios navegables, obliga al empleo de medios
aéreos, lo que dificulta y encarece sustancialmente el costo de las
labores de desminado humanitario en términos de recursos
humanos, logisticos y financieros.
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Los desminadores peruanos deben recorrer largas distancias desde
el campamento donde se encuentran hacia la zona de trabajo
donde se ubican las areas minadas, utlizando caminos de
herradura.

Para atender una eventual evacuacién médica durante el proceso de
desminado en la selva, el helicoptero asignado requiere de la
existencia de buen clima a lo largo de toda la ruta de evacuacion, la
misma que emplea mas de dos horas y media de vuelo desde la
zona de trabajos hacia la ciudad mas cercana (Jaén), debiendo
existir buenas condiciones meteorologicas para garantizar la
evacuacion medica e inicio o continuacién de las labores. Cabe
reiterar que el simple hecho de asignar un medio de evacuacién
aérea, encarece notoriamente los costos de este proceso de
desminado humanitario.

Durante el conflicto con el Ecuador, el Ejército del Pert empled los
siguientes tipos de minas antipersonal: EXPAL P4 — A1, PRB M-35,
PMA-3, PMD-6, y PRB M-409.

Capacitacion en técnicas de Desminado Humanitario

El Centro Peruano de Accidén contra las Minas Antipersonal
(CONTRAMINAS) cuenta con la Escuela de Desminado Humanitario
con sede en Pimentel, Lambayeque, que brinda capacitacion en los
siguientes cursos en desminado humanitario:

- Basico

- Supervisores

- Gestién de Calidad

- Instructores

- Atencién a Traumas y Lesiones Severas (ATLS)

- Adiestradores para canes detectores de minas

- Supervisores de desminado con canes detectores de minas

- Limpieza de Campos de Batalla (BAC)

- Destruccion de Artefactos Explosivos (EOD)

- Sistema de administracion de informacién de la accion contra las
minas antipersonal - IMSMA

Empleo de la Policia Nacional del Peri en el Desminado
Humanitario

La Division de Seguridad Contraminas de la Policia Nacional del
Peri (DIVSECOM), constituye una de las Unidades Ejecutoras
encargadas del proceso de desminado humanitario a nivel nacional y
ha concluido exitosamente con las labores de remover las minas
antipersonal sembradas en la infraestructura nacional minada.

La DIVSECOM cuenta con 40 efectivos policiales,

aproximadamente, con capacitacién recibida de la Escuela de

Desminado Humanitario, Junta Interamericana de Defensa de la

Organizacion de Estados Americanos y de Ronco Consulting, con
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asistencia provista por el Departamento de Estado de los Estados
Unidos, mediante cursos en desminado humanitario y atencion
médica de urgencias. Dispone de personal con amplia experiencia
en operaciones de remocion de minas, incluyendo a meédicos y
paramédicos, asi como un equipamiento especializado, en
cumplimiento de las normas nacionales.

Cambio climatico y Fenéomeno de El Nifio.

El Perti no ha sido ajeno a los cambios climaticos que han venido
afectando al mundo en los Ultimos tiempos, siendo considerado
incluso uno de los paises mas afectados por esta circunstancia.

Solicitud de prérroga en el plazo ante los Estados Parte de la
Convencion.

En consideracién a este nuevo escenario (la entrega de 138 nuevos
campos minados) y a la dispersion geografica de las zonas minadas,
el Perti presenté una segunda solicitud de prérroga en el marco de la
“XV Reunién de Estados Parte de la Convencién de Oftawa’,
realizada en Santiago de Chile en el mes de diciembre de 2016,
otorgandosele una nueva prorroga del plazo hasta el 31 de
diciembre del 2024.

Definicion de variables estratégicas

a.

Tiempo :

Periodo del 2 de marzo de 2017 al 31 de diciembre de 2024.

En dicho periodo se espera concluir con el proceso de desminado
humanitario en el territorio nacional.

Condiciones meteorolégicas

Sera necesario solicitar un reporte especial de las condiciones
meteorolégicas, al Servicio Nacional de Hidrografia y Navegacion de
la Marina de Guerra del Pert (SENAMHI).

Cantidad de Areas peligrosas pendientes de desminar al 1° de
enero de 2018

127 Areas Peligrosas sembradas en territorio peruano, cabe
destacar que falta concluir cinco (5) campos minados del Kilémetro
Cuadrado de Tiwinza, cuyo término esta prevista para el afio 2018.

En ese sentido, el desafio pendiente que se espera realizar a partir
del afio 2018, involucra solo a 127 areas peligrosas.

Recursos humanos

(1) CONTRAMINAS
La Secretaria Técnica cuenta con personal especializado en
desminado humanitario, capacitado para supervisar de manera
externa, el proceso de desminado humanitario que viene
llevandose a cabo en el territorio nacional.




(2)

(3)

DIGEDEHUME

La Direccion General de Desminado Humanitario del Ejército
(DIGEDEHUME), ha venido realizando trabajos de desminado
humanitario en la zona de frontera terrestre comtn con el
Ecuador, en coordinacion con CONTRAMINAS. Cuenta con dos
(02) Compaiiias de Desminado Humanitario con sesenta (60)
desminadores cada una, capacitados por la Escuela de
Desminado Humanitario, los mismos que se encuentran
distribuidos en las diferentes guarniciones del Ejército a nivel
nacional. Dispone de personal con amplia experiencia en
operaciones de remocién de minas, incluyendo a médicos y
parameédicos, ademas del equipamiento especializado, en
cumplimiento de las normas nacionales e internacionales.

DIVSECOM

La antigua Unidad de Activacion de Minas y Dispositivos
Explosivos de Autoproteccion (UAM-DEXA) de la Policia
Nacional del Pert, hoy Divisién de Seguridad Contraminas
(DIVSECOM), fue designada para ejecutar las operaciones de
desminado humanitario en la infraestructura nacional, en
coordinacion con el Centro Peruano de Accion contra las Minas
Antipersonal (CONTRAMINAS). La actual DIVSECOM cuenta
con 40 efectivos policiales, quienes fueron capacitados en la
Escuela de Desminado Humanitario con sede en Pimentel,
mediante cursos en desminado humanitario y atencién medica
de urgencias. Dispone de personal con amplia experiencia en
operaciones de remocién de minas, incluyendo a médicos y
paramédicos, asi como un equipamiento especializado, en
cumplimiento de las normas nacionales e internacionales.

e. Recursos financieros
1) Programa de Desminado Humanitario (2017 -2024)
El Estado peruano asigna anualmente desde el afio 2010, el
importe de s/. 4'500,000.00. Sin embargo, de mantenerse la
misma cantidad de fondos asignados al proceso de desminado
humanitario, se requeriria un plazo mucho mayor para culminar
con la erradicacion de minas antipersonal sembradas en el
territorio nacional.
ANO | DESCRIPCION | AREAM2 | MINAS | VALOR TOTALS/ | VALOR TOTAL US $
2017 | ADQUISICIONES 5,359,775.00 1,611,962.41
2017 | 14 OBJETIVOS 37,450 894 7,205,928.00 2,167,196.39
2018 | 16 OBJETIVOS 95,230 644 12,920,141.00 3,885,756.69
2019 | 20 OBJETIVOS 9,458 428 16,600,866.00 4,992,741.65
2020 | 16 OBJETIVOS 12,301 | 1,247 13,714,862.00 4,124,770.53
2021 | 18 OBJETIVOS | 180,965 | 1,211 15,048,529.00 4,525,873.38
2022 | 16 OBJETIVOS 28,225 619 18,837,144.00 5,665,306.47
2023 | 15 OBJETIVOS 31,360 580 19,947,391.00 5,999,215.34
2024 | 13 OBJETIVOS 16,705 546 18,807,801.00 5,656,481.50
TOTAL | 128 OBIETIVOS | 411,694.0 | 6,318 | 128,442,437.00 38,629,304.36
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2) Programa y Presupuesto reestructurado de Desminado
Humanitario 2018-2024.
En la primera sesion de Consejo Ejecutivo de CONTRAMINAS
del afio 2018 se aprobd por unanimidad el Plan de Trabajo de
Desminado Humanitario del afio 2018 y la reprogramacién del
Programa de Desminado Humanitario para el periodo 2018-2024.

Se determiné que el presupuesto anual actual deberia tener un
incremento de S/. 3'086,800.00 soles, y adicionalmente el monto
referido al equipamiento para el desminado humanitario, a ser
adquirido por Unica vez.

Presupuesto aprobado en Primera Sesién de Consejo
Ejecutivo de CONTRAMINAS 2018

PRESUPUESTO INCREMENTO DEL TOTAL
ANO ANUAL ACTUAL PRESUPUESTO ANUAL PRESUPUESTO
2017-2024 SOLICITADO 2018-2024 ANUAL
2018 $ 1°380,368 $ 981,048 $ 2°361,452

Programa Reestructurado de Desminado 2018-2024

N° ANO SECTOR OBIJETIVOS AREA M2 N° MINAS

1 2018 TIWINZA 16 119,415 2,697

2 2019 CENEPA 13 92,850 627

3 2020 ACHUIME 20 9,458 746

4 2021 CENEPA 16 12,301 653

5 2022 CENEPA-SANTIAGO 18 180,965 392

6 2023 SANTIAGO 16 28,225 838

7 2024 SANTIAGO 28 48,065 2,136
TOTAL 127 491,279 8,089

Recursos técnicos

Se pretende emplear técnicas que permitan el uso de animales que
detecten los explosivos, adicionalmente a los canes detectores de
explosivos.

Recursos materiales
Se ha previsto renovar el equipamiento existente, para lo cual se
esta elaborando un proyecto de inversién publica.

Recursos tecnolégicos
Se hace necesario disponer de medios tecnoldgicos de ultima
generacion, como el caso de medios de comunicacion, entre otros.
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Infraestructura

Se hace necesario el mantenimiento permanente de la
infraestructura que se viene utilizando en las Compafias de
Desminado N° 111 - Pimentel y 116 - Bagua Grande, asi como la
habilitacién de nuevas instalaciones, como el caso de la instalacién
ubicada en Urakuza, Amazonas.

Cantidad de areas pendientes para la Liberacién de Tierras

A partir del 2018, 127 Areas Peligrosas pendientes, que representan
491,279 m2 por liberar, conteniendo 8,089 minas antipersonal
sembradas por destruir.

Organismos encargados del proceso de Liberacion de Tierras
CONTRAMINAS, autoridad nacional en esta tematica, encargada de
supervisar y vigilar el cumplimiento del proceso de desminado
humanitario, incluido el control de calidad y la certificacién de las
operaciones de desminado humanitario.

DIGEDEHUME, la Direccion General de Desminado Humanitario del
Ejercito, tiene la responsabilidad de realizar el proceso de
desminado humanitario e informar sobre su culminacién, para la
Liberacion de Tierras antes del 31 de diciembre de 2024.

DIVSECOM, la Divisién de Seguridad Contraminas de la Policia
Nacional del Perl, tiene la responsabilidad de apoyar las
operaciones de desminado humanitario que realiza el Ejército, en la
zona de frontera terrestre comun con el Ecuador.

Estrategias de trabajo

Se puede optar por el empleo de alguna de las siguientes

estrategias:

(1) Realizar Operaciones de Desminado Humanitario en el periodo
comprendido entre el 2 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de
2024, en la Cordillera del Céndor en la frontera norte del Pert
con el Ecuador, empleando las dos (02) Comparfiias de
Desminado Humanitario con sesenta (60) desminadores
Compafiias de desminadores del Ejército.

(2) Realizar Operaciones de Desminado Humanitario en el periodo
comprendido entre el 2 de abril de 2018 y el 31 de diciembre de
2024, en la Cordillera del Céndor en la frontera norte del Peru
con el Ecuador, empleando las dos (02) Comparfias de
Desminado Humanitario con sesenta (60) desminadores
Compaiiias de desminadores del Ejército, apoyadas con la
actual DIVSECOM, que cuenta con 40 efectivos policiales,
quienes fueron capacitados en la Escuela de Desminado
Humanitario.

(3) Realizar Operaciones de Desminado Humanitario en el periodo
comprendido entre el 2 de mayo del 2018 y el 31 de diciembre
de 2024, en la Cordillera del Condor en la frontera norte del Pert
con el Ecuador, empleando la Unidad binacional con
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desminadores peruanos Yy ecuatorianos en el Kildmetro
Cuadrado Tiwinza.

m. Determinacién de la existencia de Areas Peligrosas no

declaradas

Existen indicios de la presencia de minas aisladas y areas peligrosas
no registradas y/o declaradas en inmediaciones de las areas
peligrosas reportadas, que podrian ser encontradas durante la
realizacion de las operaciones de desminado humanitario.

Medidas de Seguridad

Se hace de necesidad imperativa la conciencia de seguridad de todo
el personal que realizara las operaciones de desminado humanitario,
teniendo en consideracion que se planea introducir en los campos
minados un mayor nimero de desminadores para realizar estas
labores, por lo tanto es necesario considerar que los riesgos a la
seguridad aumentaran considerablemente.

4. Escenarios

a.

Escenario Probable

Concluir en su totalidad las operaciones de desminado humanitario
el 31 de diciembre de 2024 con los recursos humanos disponibles
(dos Compaiiias de Desminado y desminadores de la Policia); para
lograr este objetivo es imperativo el incremento de presupuesto en el
cuadro de presupuesto reestructurado 2018-2024.

Escenario Posible

Concluir en su totalidad las operaciones de desminado humanitario
poco antes del 31 de diciembre de 2024, con un mayor empleo de
recursos: humanos (tres Compaiilas de Desminado y con
desminadores de la Policia), materiales y financieros.

Escenario Deseable

Concluir en su totalidad las operaciones de desminado humanitario
mucho antes del 31 de diciembre de 2024, con el apoyo de otras
entidades internacionales.

5. Sintesis del analisis de riesgos y oportunidades

a.

Riesgos

(1) Variacion en las Condiciones Meteorolégicas y el Clima
(Fendémeno del Nifio).

(2) Determinacion de la existencia de un numero mayor de Areas
Peligrosas

(3) Violaciones a las Medidas de Seguridad del proceso de
desminado humanitario.

(4) Que no se incremente el presupuesto para el periodo 2018-
2024.
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b. Oportunidades

(1) Encuentro Presidencial y Gabinete Binacional del Per y del
Ecuador.

(2) Reunion de Autoridades Nacionales de Accion Contra las
Minas Antipersonal del Perti y del Ecuador y Reunion de
Directores Generales y Comandantes Generales de
Desminado Humanitario Per(i - Ecuador.

(3) Reuniones de coordinacion con el Ministerio de Defensa
(MINDEF), DIGEDEHUME, DIVSECOM, CONTRAMINAS

(4) Reuniones Bilaterales de coordinacién del Eje de Seguridad y
Defensa Pert - Ecuador.

() Reuniones del Concejo Ejecutivo del Centro Peruano de Accion
Contra las Minas Antipersonal (CONTRAMINAS).

Mision de CONTRAMINAS

Proponer la Politica de Estado en materia de accién contra las minas
antipersonal; promover, facilitar y supervisar el cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en la Convencién sobre Minas Antipersonal, desde
el 13 de diciembre del 2002 hasta el 31 de diciembre de 2024, para declarar
al Pert un pais libre de minas antipersonal.

Objetivo Estratégico Institucional, Objetivos Especificos y Metas.

Objetivo Estratégico Institucional (CONTRAMINAS)

Eliminacion total de las minas antipersonal en el territorio peruano.

a.

Objetivo Especifico

Formulacion de nuevas politicas para liberar las tierras vy restituirlas a las
comunidades nativas cercanas a la Cordillera del Céndor (Alto Cenepa,
Alto Santiago, Achuime y Tiwinza).

Meta
Politicas del proceso de desminado humanitario al 100%, en un plazo
maximo de seis (6) meses, luego de aprobado el plan.

Actividades:

1.

Determinar los Esfuerzos Razonables y los requisitos para los
Estudios Técnicos, en coordinacién con la Direccién General de
Desminado Humanitario del Ejército (DIGEDEHUME) y la Division de
Seguridad Contraminas de la Policia Nacional del Pert
(DIVSECOM).

Determinar los Esfuerzos Razonables y los requisitos para el Estudio
de Finalizacién, en coordinacion con DIGEDEHUME y DIVSECOM.
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3. Determinar los Requisitos y las condiciones para la Gestion de
Calidad, en coordinacién con DIGEDEHUME y DIVSECOM.

4. Determinar la prioridad de los objetivos para el despeje, en
coordinacién con DIGEDEHUME y DIVSECOM.

5. Gestionar la asignacion de recursos humanos, logisticos vy
financieros.

b. Objetivo Especifico

Eliminacién total de las minas antipersonal sembradas en la zona de la
Cordillera del Céndor, (Condorcanqui, Amazonas) en la frontera comun
con el Ecuador, entre el 2018 al 31 de diciembre de 2024.

Meta

Liberacion de 127 areas peligrosas que representan el 100% del total, en
la zona de frontera con el Ecuador, en el periodo comprendido entre el
2018 al 31 de diciembre de 2024.

Anexo 1: Programacion de desminado humanitario 2018-2024.

Anexo 2: Ubicacién de los Campos minados seglin programacion
de desminado humanitario 2018-2024.

Actividades:
1. Evaluar los reportes de las areas peligrosas entregadas por el
Ecuador.

2. Formular los Estudios No Técnicos (ENT).

3. Referenciar geograficamente las areas peligrosas en el Sistema de
administracion de informacion de la accion contra las minas
antipersonal (IMSMA).

4. Contrastar la ubicacién exacta de las areas peligrosas con la

informacion de la Direccién de Soberania y Limites del Ministerio de

Relaciones Exteriores.

Determinar las concentraciones de areas peligrosas en los sectores.

Determinar la magnitud y densidad de los objetivos.

Cancelar areas a través de Estudios No Técnicos.

Reducir areas a través de Estudios Técnicos (ET).

Realizar el despeje de las areas peligrosas.

Realizar el proceso de gestion de calidad.

Entrega de las tierras liberadas a las autoridades: locales, de las

comunidades nativas, entre otras.

T2 NOO

Objetivo Especifico

Desarrollo de nuevas técnicas para la desactivacion segura de las minas
antipersonal y otras armas como restos explosivos de guerra, armas-
trampa, contenidos en las disposiciones de los Protocolos Il y V de la
Convencion sobre ciertas armas convencionales.

Meta

Implementacion de nuevas técnicas de desminado humanitario al 100 %,
dentro del periodo comprendido en la nueva proérroga.

Actividades:
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Contactar organizaciones y expertos en técnicas de desminado
humanitario con animales.

Contactar organizaciones y expertos en técnicas de desminado
humanitario mecanico.

Contactar organizaciones y expertos en téchicas de desminado
humanitario con tecnologia roboética.

Desarrollar Talleres sobre tecnologias en desminado humanitario,
con participacién de organizaciones y expertos nacionales e
internacionales.

Propiciar la participacion, capacitacion y especializacién de expertos
nacionales, en eventos internacionales donde se expongan nuevas
tecnologias de desminado humanitario.

Desarrollar, disefiar e implementar nuevas tecnologias de
desminado humanitario.

Objetivo Especifico

Capacidades fortalecidas de la Escuela de Desminado Humanitario de
CONTRAMINAS.

Meta

Incremento del 20% de las capacidades de instruccién y entrenamiento
de la Escuela de Desminado Humanitario del Pert, para el segundo
semestre del afio 2018.

Actividades:

1. Evaluacién y elaboracién de un informe sobre la situacién de la
Escuela de Desminado Humanitario.

2. Elaboracion de un proyecto de fortalecimiento de la Escuela de
Desminado Humanitario.

3. Gestionar recursos nacionales como internacionales para la Escuela.

4. Capacitacion permanente de los instructores de la Escuela.

5. Renovacién y adquisicion de equipos.

IV. Identificacion de la Ruta Estratégica

SCoabhwh =

Formular Estudios No Técnicos

Determinar sectores

Determinar concentraciones.

Determinar la prioridad para el despeje.
Informaciones de las condiciones meteorologicas.
Asignacion de recursos.
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Anexo 1: Programacién de Desminado Humanitario 2018-2024

PROGRAMACION DE DESMINADO HUMANITARIO (2018 - 2024)

ANO FISCAL 2018

. , Ne TiPO .
N NOMBRE Obstaculo | DISTRITO SECTOR AREA MINAS | MINAS Programacion 0OBS

1 | CG-BT10 Obst-29 | CENEPA Km 2 600.00 60 | APTAB-1 2018

2 M'RZA:OR Obst-22 | CENEPA | CENEPA |7,200.00 | 216 | pmp-6 2018

BETTY Obst-20 | CENEPA | CENEPA | 7,000.00 | 134 PMD-6 2018

CG-BT 14 Obst-28 CENEPA Km 2 18,000.00 | 129 | APTAB-1 2018

CG-BT 2 OBST_36 | CENEPA | TIWINZA | 300.00 18 AP TAB-1 2018

CG-BT 20 OBST_3 CENEPA | TIWINZA | 400.00 23 | APTAB-1 2018

CG-BT21 | OBST_32 | CENEPA | TIWINZA | 1,500.00 | 42 |APTAB-1 2018

3
4
5
6 | CG-BT19 | OBST_26 | CENEPA | TIWINZA | 2,800.00 99 AP TAB-1 2018
7
8
9

CG-BT05 | OBST_33 | CENEPA Km 2 20,000.00 | 78 |APTAB-1 2018

10 | €G-BS_1 | OBST_16 | CENEPA | TIWINZA | 1,100.00 81 | APTAB1 2018

11 | €G-BS_2 | OBST_14 | CENEPA | TIWINZA | 600.00 7 APTAB-1 2018

12 | CG-BS_3 | OBST_17 | CENEPA | TIWINZA | 680.00 5 AP TAB-1 2018

TOTALES 2018 60,180.00 | 892

OBIJETIVOS PROGRAMADOS PARA CIERRE POR GESTION DE CALIDAD Y EXCESO DE ESFUERZOS

RAZONABLES DE BUSQUEDA
N° NOMBRE Obstaculo | DISTRITO SECTOR AREA N° TIPO Programacion 0oBS
sta MINAS | MINAS &
. AP PMD
1 | Mirador2 | OBST_9 | CENEPA | CENEPA |[1,735.00 | 550 | ™0 2018
2 Poggem OBST 15 | CENEPA | CENEPA [26,000.00 | 1003 | “F %P 2018
3 | cG-BT-07 | 0OBST 12 | CENEPA T"’;r':;a’ 2870000 | 57 |ApTaB1| 2018
4 | CG-BT-15 | OBST_7 | CENEPA T"I’zr':;a" 2,800.00 | 105 |ApTAB1| 2018
TOTALES 2018 59,235.00 | 1,805
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ANO FISCAL 2019
N° NOMBRE Obstaculo | DISTRITO SECTOR AREA N Tipo Programacién OBS
MINAS | MINAS
1 | CG-BS_10 | OBST_9 | CENEPA | TIWINZA |12,000.00 | 71 |ApTaAB1 2019
2 | CG-BS_6 | OBST 15 | CENEPA | TIWINZA | 500.00 25 | APTAB-1 2019
3 | CG-BS_7 | OBST_12 | CENEPA | TIWINZA | 28,700.00| 57 |APTAB-1 2019
4 | CG-BS_8 | OBST_7 | CENEPA | TIWINZA | 2,800.00 | 105 | APTAB-1 2019
5 | CG-BT_1 | OBST_30 | CENEPA | TIWINZA | 400.00 24 | APTAB-1 2019
6 | CG-DC_1 | OBST_8 | CENEPA | TIWINZA | 3,500.00 | 47 |APTAB1 2019
7 | CG-DC_2 | OBST_10 | CENEPA | TIWINZA | 2,850.00 | 37 |apTaAB1 2019
8 | CG-DC_5 | 1cm_ESTERO | CENEPA | TIWINZA | 400.00 0 |APTAB1 2019
9 | CG-BS_4 | OBST_18 | CENEPA | TIWINZA |[36,000000| 42 [ApTAB1 2019
10 | CG-BS_5 | OBST_5 | CENEPA | TIWINZA | 2,000.00 | 123 |APTAB-1 2019
1 | CG-BS_9 | OBST_11 | CENEPA | TIWINZA | 2,500.00 | 30 |ApPTAB1 2019
12 | CG-LP_1 | OBST_1 | CENEPA | TIWINZA | 400.00 30 |APTAB1 2019
13 | CG-LP_2 | OBST_6 | CENEPA | TIWINZA | 800.00 36 | APTAB-1 2019
TOTALES 2019 92,850.00 627
ANO FISCAL 2020
N° NOMBRE Obstaculo | DISTRITO SECTOR AREA N TIPO Programacién OBS
MINAS | MINAS
1 | 0OBST_C-14 | OBST_C-14 | CENEPA | CENEPA | 105.00 30 |ApTAB1 2020
2 | OBST_C-17 | OBST_C-17 | CENEPA | CENEPA | 500.00 30 |APTAB1 2020
3 | OBST_C-24 | OBST_C-24 | CENEPA | CENEPA | 720.00 63 | APTAB-1 2020
4 | OBST_D-35 | OBST_D-35| CENEPA | CENEPA | 120.00 25 | APTAB-1 2020
5 | OBST_D-37 | OBST_D-37 | CENEPA | CENEPA | 100.00 20 |ApTAB1 2020
6 | OBST_D-7 | OBST_D-7 | CENEPA | CENEPA 40.00 15 | APTAB1 2020
7 | OBST_C-15 | OBST_C-15 | CENEPA | CENEPA | 300.00 14 | APTAB1 2020
8 | OBST_C-16 | OBST_C-16 | CENEPA | CENEPA 18.00 6 | APTAB1 2020
9 | OBST_C-18 | OBST_C-18 | CENEPA | CENEPA 45.00 8 |aApTaB1 2020
10 | OBST_D-3 | OBST_D-3 | CENEPA | CENEPA 60.00 26 | APTAB-1 2020
11 | OBST_D-8 | OBST_D-8 | CENEPA | CENEPA | 200.00 20 | Singapure 2020
12 | OBST_C-29 | OBST_C-29 | CENEPA | CENEPA | 1,200.00 [ 33 |aApTAB1 2020
13 | OBST_C-30 [ OBST_C-30 | CENEPA | CENEPA | 300.00 46 | APTAB1 2020
14 | OBST_C-31 | OBST_C-31 | CENEPA | CENEPA | 800.00 57 |ApTAB-1 2020
15 | OBST_D-1 | OBST_D-1 | CENEPA | CENEPA 80.00 30 |ApTAB1 2020
16 | OBST_D-15 | OBST_D-15| CENEPA | CENEPA | 320.00 75 | APTAB-1 2020
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17 | OBST_D-2 | OBST_D-2 | CENEPA | CENEPA 60.00 10 AP TAB-1 2020

18 | OBST_D-9 | OBST_D-9 | CENEPA | CENEPA 150.00 20 Singapure 2020

19 | OBST_D-11 | OBST_D-11 | CENEPA | CENEPA 840.00 50 AP T AB-1 2020
20 | OBST_D-26 | OBST_D-26 | CENEPA | CENEPA | 3,500.00 | 168 |[APTAB-1 2020

TOTAL 2020 9,458.00 746
ANO FISCAL 2021
N° | NOMBRE | Obsticulo | DISTRITO | SECTOR AREA N® TiIPO Programacion | OBS
MINAS | MINAS

1 | OBST_C-10 | OBST_C-10 | CENEPA | CENEPA | 9,000.00 [ 100 | Singapure 2021

2 | OBST_C-11 | OBST_C-11 | CENEPA | CENEPA 700.00 70 AP TAB-1 2021

3 | OBST_D-27 | OBST_D-27 | CENEPA | CENEPA 350.00 87 AP TAB-1 2021

4 | OBST_D-28 | OBST_D-28 | CENEPA | CENEPA 125.00 23 AP TAB-1 2021

5 | OBST_D-38 | OBST_D-38 | CENEPA | CENEPA 275.00 50 AP T AB-1 2021

6 | OBST_B-2 | OBST_B-2 | CENEPA | CENEPA 60.00 10 AP T AB-1 2021

7 | OBST_B-3 | OBST_B-3 | CENEPA [ CENEPA 152.00 76 AP T AB-1 2021

8 | OBST_D-29 | OBST_D-29 | CENEPA | CENEPA 150.00 20 AP TAB-1 2021

9 | OBST_D-30 | OBST_D-30 | CENEPA | CENEPA 170.00 50 AP T AB-1 2021
10 | OBST_D-31 | OBST_D-31 | CENEPA | CENEPA 200.00 50 | Singapure 2021
11 | OBST_D-39 | OBST_D-39 | CENEPA | CENEPA 225.00 42 Singapure 2021
12 CG 240 HITO 140 | CENEPA | CENEPA 300.00 23 AP TAB-1 2021
13 CG 241 HITO 140 | CENEPA | CENEPA 250.00 17 AP TAB-1 2021
14 CG 244 HITO 140 | CENEPA | CENEPA 75.00 5 AP TAB-1 2021
15 CG 246 HITO 140 | CENEPA | CENEPA 144.00 | 25.00 | APTAB-1 2021
16 | CG-228 CG-228 CENEPA | CENEPA 125.00 5.00 | APTAB-1 2021

TOTAL 2021 12,301.00 | 653
ANO FISCAL 2022
N° | NOMBRE Obstaculo | DISTRITO SECTOR AREA N TiPO Programacion 0OBS
MINAS | MINAS

1 | osst_B-10 | OBST_B-10 | CENEPA | ACHUIME | 1,600.00 23 AP T AB-1 2022 *1
2 | oBsT_B-11 | OBST_B-11 | CENEPA | ACHUIME | 80.00 5 | APTAB-1 2022 *1
3 | osst_B-12 [ OBST_B-12 | CENEPA | ACHUIME | 400.00 14 | APTAB-1 2022 *1
4 | oBST_B-17 | OBST_B-17 | CENEPA | ACHUIME 90.00 7 APTAB-1 2022 *1
5 | oBST B-18 | OBST_B-18 | CENEPA | ACHUIME | 160,000.00 | 147 | APTAB-1 2022 *1
6 | oBST_B-19 | OBST_B-19 | CENEPA | ACHUIME | 2,500.00 3 AP TAB-1 2022 *1
7 | 0BST_B-20 { OBST_B-20 | CENEPA | ACHUIME 30.00 3 AP TAB-1 2022 *1
8 | ossT_B-21 | OBST_B-21 | CENEPA | ACHUIME | 5,000.00 20 | APTAB-1 2022 *1
9 | oBsT_B-8 | OBST_B-8 | CENEPA | ACHUIME | 600.00 37 | APTAB-1 2022 *1
10 | oBST_B-9 | OBST _B-9 | CENEPA | ACHUIME 50.00 5 AP T AB-1 2022 *1
11 | oBST_B-13 | OBST_B-13 | CENEPA | ACHUIME 5.00 3 AP TAB-1 2022 *1
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12 | 0BST_B-14 | OBST_B-14 | CENEPA | ACHUIME | 1,600.00 42 AP TAB-1 2022 *1
13 | 0BsT_B-15 | OBST_B-15 | CENEPA | ACHUIME | 7,000.00 25 AP T AB-1 2022 *1
14 | 0BST_B-16 | OBST_B-16 | CENEPA | ACHUIME 90.00 6 AP T AB-1 2022 *1
15 | OBST_B-4 | OBST_B-4 | CENEPA | ACHUIME | 240.00 13 AP TAB-1 2022 *1
16 | OBST_B-5 | OBST_B-5 | CENEPA | ACHUIME | 960.00 21 AP T AB-1 2022 *1
17 | OBST_B-6 | OBST_B-6 | CENEPA | ACHUIME | 480.00 10 AP TAB-1 2022 *1
18 | OBST_B-7 | OBST_B-7 | CENEPA | ACHUIME | 240.00 8 AP TAB-1 2022 *1
TOTAL 2022 180,965.00 | 392
ANO FISCAL 2023
N° | NOMBRE | Obsticulo |DISTRITO| SECTOR | AREA N* TIPO 1 programacién | OB
MINAS | MINAS
1 CG 78 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 100.00 12 AP TAB-1 2023
2 CG79 HITO 139 [ SANTIAGO | SANTIAGO | 2,550.00 71 AP T AB-1 2023
3 CG 83 HITO 138 | SANTIAGO | SANTIAGO | 1,800.00 87 AP TAB-1 2023
4 CG 85 HITO 138 [ SANTIAGO | SANTIAGO | 3,500.00 79 AP T AB-1 2023
5 CG 69 HITO 138 | SANTIAGO | SANTIAGO | 750.00 30 [ APTAB-1 2023
6 CG73 HITO 138 [ SANTIAGO | SANTIAGO | 1,800.00 44 AP TAB-1 2023
7 CG74 HITO 138 | SANTIAGO | SANTIAGO | 2,000.00 32 AP TAB-1 2023
8 CG 76 HITO 138 | SANTIAGO | SANTIAGO | 1,500.00 56 AP T AB-1 2023
9 CG 84 HITO 138 [ SANTIAGO | SANTIAGO | 3,600.00 60 AP TAB-1 2023
10 CG 86 HITO 138 | SANTIAGO | SANTIAGO | 1,400.00 39 AP TAB-1 2023
11 CG 87 HITO 138 [ SANTIAGO | SANTIAGO | 2,400.00 | 111 | APTAB-1 2023
12 CG 88 HITO 138 | SANTIAGO | SANTIAGO | 375.00 44 AP T AB-1 2023
13 CG72 HITO 138 [ SANTIAGO | SANTIAGO | 2,000.00 99 AP T AB-1 2023
14 CG75 HITO 138 | SANTIAGO | SANTIAGO | 1,650.00 28 AP TAB-1 2023
15 CG77 HITO 138 | SANTIAGO | SANTIAGO | 2,000.00 32 AP T AB-1 2023
16 CG93 HITO 136 | SANTIAGO | SANTIAGO | 800.00 14 AP T AB-1 2023
TOTAL 2023 28,225.00 | 838
ANO FISCAL 2024
CAMPO MINADO CON DESMINADO MILITAR CON ACTA Y REGISTRO
N° | NOMBRE | Obsticulo | DISTRITO | SECTOR AREA M::‘qu s IVT:;is Programacién | OBS
1 CG 29 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 2,400.00 92 AP TAB-1 2024 *1
2 CG37 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 405.00 34 AP TAB-1 2024 1
3 CG57 HITO 140 | SANTIAGO | SANTIAGO | 80.00 17 AP TAB-1 2024 *1
4 CcG 63 HITO 140 | SANTIAGO | SANTIAGO | 500.00 89 AP T AB-1 2024 1
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5 CG 64 HITO 140 | SANTIAGO | SANTIAGO | 1,600.00 | 201 | APTAB-1 2024 "1
6 CG 65 HITO 140 | SANTIAGO | SANTIAGO | 1,600.00 | 202 [ APTAB-1 2024 *1
7 CG 66 HITO 140 | SANTIAGO | SANTIAGO | 975.00 195 | APTAB-1 2024 *1
8 CG 22 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 450.00 99 APTAB-1 2024 *1
9 CG 25 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 4,000.00 | 200 | APTAB-1 2024 *1
10| CG26 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 1,200.00 | 71 | APTAB1 2024 1
11 CG28 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 1,800.00 74 | APTAB-1 2024 *1
12| €G30 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 1,950.00 | 57 |APTAB1 2024 *2
13 CG 19 HITO 139 .| SANTIAGO | SANTIAGO | 2,000.00 41 PRB-M-409 2024 *2
14| CG20 | HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 10,400.00 | 26 | PRE-M-409 2024 "4
15 CG32 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 380.00 36 | APTAB-1 2024 '3
16 CG33 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 900.00 46 PRB-M-409 2024 *2
17 CG34 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 675.00 39 PRB-M-409 2024 "2
18 CG35 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 400.00 25 PRB-M-409 2024 "2
19 CG 36 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 250.00 25 PRB-M-409 2024 2
20 CG5 HITO 139 [ SANTIAGO | SANTIAGO | 4,400.00 | 133 [ PRB-M-409 2024 *2
21 CG21 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 1,200.00 11 PRB-M-409 2024 "2
22 CG38 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 800.00 103 | PrRB-M-409 2024 "2
23 CG 39 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 2,800.00 49 PRB-M-409 2024 "2
24 CG 40 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 2,400.00 59 AP TAB-1 2024 *2
25 CG53 HITO 140 | SANTIAGO | SANTIAGO | 550.00 77 | APTAB-1 2024 *2
26 CG 55 HITO 140 | SANTIAGO | SANTIAGO | 2,400.00 65 AP TAB-1 2024 *2
27 CG 27 HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 800.00 50 AP T AB-1 2024 *2
28 | CG33-1.1 | HITO 139 | SANTIAGO | SANTIAGO | 750.00 20 PRMB-409 2024 *3
TOTAL 48,065.00 | 2136

OBSERVACIONES:

*1 = SE REALIZO DESMINADO MILITAR SEGUN ACTA Y REGISTRO DE AREA PELIGROSA.

*2 = SE REALIZO DESMINADO MILITAR SEGUN REGISTRO DE AREA PELIGROSA.

*3 = NO SE REALIZO DESMINADO MILITAR SEGUN REGISTRO DE AREA PELIGROSA.

*4 = NO SE PUEDE DETERMINAR S| SE REALIZO DESMINADO MILITAR SEGUN REGISTRO DE AREA PELIGROSA.

CUADRO RESUMEN DEL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO

2018-2024
N°e | ANO SECTOR OBIJETIVOS AREA N° MINAS
1] 2018 TIWINZA 16 119,415 2,697

2| 2019 CENEPA 13 92,850 627
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2020 ACHUIME 20 9,458 746
2021 CENEPA 16 12,301 653
2022 CENEPA-SANTIAGO 18 180,965 392
2023 SANTIAGO 16 28,225 838
2024 SANTIAGO 28 48,065 2,136
TOTAL 127 491,279 8,089
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