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POINT DE SITUATIONPOINT DE SITUATION

LIS IN 2007          
87725 M287725 M2

20 80 5 260 M220 80 5 260 M2

64  819 740 

2010 : 2,5 KM2 (ESPAGNE et ALLEMAGNE )2010 :  2,5 KM2 (ESPAGNE et ALLEMAGNE )



1 TRAVAIL RESTANT A FAIRE

• 64 819740  METRES CARRES  DANS 18 ZONES

1- TRAVAIL RESTANT A FAIRE

-52 000 000 METRES CARREES DANS LA 
COMMUNE DE BIR MOUGREIN

2- CIRCONSTANCES EMPECHANT2 CIRCONSTANCES EMPECHANT 
D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS DE L’ARTICLE 5

•Faiblesse du rythme des opérations de déminage

•Emploi exclusif du déminage Manuel

•Mobilisation des ressources financières



3- DELAIS D’EXTENSION DEMAMDE : 5 ans3 DELAIS D EXTENSION DEMAMDE  : 5 ans
4-5-6-PLANS-STRUCTURES-FINANCEMENTS

• Plan cohérent mettant en  œuvre les enquêtes 
t h i l liti d i d t àtechniques, la politique de remise des terres à 
disposition, et du déminage proprement dit

•Implication des ONGS internationales : NPA et•Implication des ONGS internationales : NPA et 
Handicap international



BESOINS EN FINANCEMENT
COMMUNAUTE  INTERNATIONALECOMMUNAUTE  INTERNATIONALE

COUT en 
US$US$   

ETAT MAURITANIEN 4 250 000ETAT MAURITANIEN 4  250 000

AIDE INTERNATIONALE 12 310 000

16 560 000 



• Insertion du déminage dans le cadre stratégique de 
la lutte contre la pauvreté.
• Présentation du Projet déminage Prioritaire à nos 

i i i ipartenaires et au club des bailleurs de la Mauritanie 
du 21-22 juin à Bruxelles. 

C i i (• Contacter des Donateurs non traditionnels (pays 
du Golf)

T d’ é i d d l’A i d• Tenue d’une réunion de  donateurs pour l’Appui de 
la demande d’Extension dans la première semaine 
d b 2010 à N k h (PNUDde septembre  2010 à Nouakchott (PNUD-
Gouvernement)



QuestionsQuestions


