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DESMINADO HUMANITARIO
- CUMPLIMIENTO DE LA CONVENCION DE OTTAWA —
(Remocion de Minas)
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CARACTER HUMANITARIO

El Programa Nacional de Desminado Humanitario de la Republica de
Nicaragua, se deriva en su fase inicial, para lograr cumplir el proceso de
estabilizacion y pacificacion nacional y en un 2do. momento cumplir las
obligaciones de Derecho Internacional Humanitario que tienen como marco el
Convenio de OTTAWA “SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO,
ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y TRANSFERENCIA DE MINAS
ANTIPERSONALES Y SOBRE SU DESTRUCCION?”, suscrito por el Gobierno
de Nicaragua el 3 de Diciembre de 1997 y ratificado por la Asamblea Nacional
el 30 de Noviembre 1998.

El Programa es impulsado por el Gobierno de la Republica de Nicaragua, a
través de la Comisién Nacional de Desminado y ejecutado en su componente
de Remocion y Destruccion de Minas de Inventarios por el Ejército de
Nicaragua a través del Cuerpo de Ingenieros, bajo los Estandares y
Procedimientos de Desminado Humanitario establecidos internacionalmente.
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CUMPLIR CONVENIO DE OTTAWA

SOBRE LA PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y
TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONALY SU DESTRUCCION.

1.

REMOCION DE MINAS INSTALADAS (Plazo: 10 afios)
DESTRUCCION DE LOS INVENTARIOS DE MINAS ALMACENADAS  (Plazo: 4 Afios)
ATENCION A VICTIMAS (CAPACITACION REINSERCION)

EDUCACION PREVENTIVA'Y SENSIBILIZACION.

ALCANCE

LIMPIAR DE MINAS TERRESTRES, ARTEFACTOS EXPLOSIVOS NO EXPLOSIONADOS LAS
FRONTERAS NORTE Y SUR DEL PAIS, OBJETIVOS CIVILES Y MILITARES A LO INTERNO
DEL TERRITORIO NACIONAL CONTAMINADOS POR MINAS, COMO INFRAESTRUCTURA
ENERGETICA, RED VIAL, ACCESOS A ASENTAMIENTOS, POBLADOS Y COOPERATIVAS.

INCLUYE MINAS Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS QUE DENUNCIA LA POBLACION,
INDISTINTAMENTE QUE NO CORRESPONDAN A NUESTROS REGISTROS, QUE PUEDAN
HABER SIDO INSTALADAS Y/O ABANDONADOS POR LAS FUERZAS IRREGULARES.

REDUCIR EL RIESGO DE ACCIDENTES CON MINAS QUE PUEDAN DANAR LA INTEGRIDAD
FISICA DE LA POBLACION DE LAS ZONAS AFECTADAS.

HABILITAR LAS ZONAS AFECTADAS PARA PERMITIR ACTIVIDADES ECONOMICO-
PRODUCTIVAS EN EL CAMPO.

DESTRUIR LAS MINAS ANTIPERSONAL DE LOS INVENTARIOS DEL EJERCITO DE NICARAGUA.

CUMPLIMIENTO ANUAL
ANO 2004

a.- Cantidad de minas instaladas segun Registros. 15.646 udes.

b.- Minas destruidas en operaciones y certificadas 18,382 udes.
Su no existencia 668 F/R

c.- Artefactos Explosivos destruidos 4,503 udes

d.- Areas despejadas de minas 491,196 M2
e.- Areas fuera de peligro 882,392 M?

f.- Porcentaje de cumplimiento. 117.48 %.
g.- Objetivos desminados 33 udes.

h.- Poblacién beneficiada 31,506 Hab.

i.- Municipios desminados 6 municipios.

( Palacaguina, Quilali, Corn Island
Pantasma, Cua, Bocay)




UBICACION DE LOS FRENTES DE OPERACIONES DE DESMINADO

FO-4
4 PELOTONES
UNION EURPEA
(PADCA-OEA)

FO-1
4 PELOONES
DINAMARCA

ACAME
SENALIZACION

DETECTORES DE
MINAS

S
o

O

e

FOD-3
4 PELOTONES
SUECIA
(PADCA-OEA)

FO-2
4 PELOTONES
DINAMARCA

DEST. BARREMINAS
2 MAQUIN

~Cabo Gracias a Dios
e

FO-5

4 PEOTONES
EE.UU
(padca-oea)

CRONOGRAMA
DESMINADO 2005

CANT.
MINAS 2005

2,036

2,078

2,272

2,522

1.217

4,100

367

no oficial

POBLACION BENEFICIADA :
« ANO 1989 — Abril 2005 ;1,979,675 HAB.
MUNICIPIOS :

+ DESMINADOS : 62
*PENDIENTE 13 (Mozonte, San Fernando,

Jalapa, Murra, Wiwili N.S, Wiwili de Jinotega, i
Jinotega, Rosita, Waspam, Cabo Gracias a

Dios, Bonanza, La Dalia.

* Minas en registro (11,093 F/R)

* Minas destruidas (Abril 2005)

* Minas destruidas por denuncia

« Pendiente por desminar

« Porcentaje avance(por minas F/R)
« Campos minados
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«Areas de peligro despejas.
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RESUMEN DE C.M ATENDIDOS

POR DENUNCIA
Corinto

«FO1 : 3,191 minas

«FO2 : 4,403 minas

«FO3 : 578 minas

) - : * FO5 601 minas

Océano *DBM : 2,320 minas
Pacifico 2

*« TOTAL: 11,093 minas
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Municipios minados
Municipios desminados

73 MUNICIPIOS MINADOS 1993
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METODO MECANIZADO

. PLANIDE DESTRUCCION
_DE MINAS ANTIPERSONAL DE INVENTARIOS

A.- MINAS ANTIPERSO)\ EN INVENTARIO: 133,435 UDES.

!

"B.-PLAZO'DE GEIYEIBIVIEENNES:
RESUMEN:

BICIEMBRE, 2002

El 28 de Agosto del 2002 se llevo a cabo la ultima destruccién de Minas
i de Arsenal, destruyéndose 18,435 minas antipersonal, para completar &
8 un total de 133,435 que era el compromiso de Nicaragua ante la
# Convencién de Ottawa.
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MINAS RETENIDAS PARA
ENTRENAMIENTO

EL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2004 EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA CON LA
CERTIFICACION DE BAJA DGCG-VAU-VAU-649-2004 DEL MHCP REALIZO LA DESTRUCCION
EN ACTO PUBLICO DE 810 MINAS ANTIPERSONAL DEL INVENTARIO RETENIDO PARA
ENTRENAMIENTO Y DESARROLLO DE TECNICA DE DETECCION.

PRINCIPALES LOGROS

CONTAR CON LA CAPACIDAD NACIONAL PARA EJECUTAR EL PROGRAMA DE
DESMINADO, CON UNA ESTRUCTURA PROFESIONAL EN MAS DE DOCE ANOS DE
OPERACIONES CONTINUAS RECONOCIDA POR EXPERTOS INTERNACIONALES.

EL 5 DE DICIEMBRE DE 1998, SE CREA LA COMISION NACIONAL DE DESMINADO
COMO INSTANCIA COORDINADORA Y GESTION DE APOYO EN EL NIVEL DE
GOBIERNO PARA ARTICULAR LOS ESFUERZOS QUE PERMITAN CUMPLIR CON LA
COMPROMISOS CONTRAIDOS.

CONFIANZA DEL DONANTE EN LA ADMINISTRACION EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE
RECURSOS DESTINADOS AL DESMINADO NACIONAL.

RECONOCIMIENTO POR CUMPLIMIENTO DESTACADO DE LOS COMPROMISOS
ASUMIDOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE OTTAWA EN REMOCION DE MINAS Y LA
DESTRUCCION DE MINAS ALMACENADAS.

APORTE AL FOMENTO DE LA CONFIANZA Y TRANSPARENCIA A NIVEL REGIONAL.

AVANCE DEL PNDH DEL 84.18% EN RELACION A MINAS DESTRUIDAS Y
CERTIFICADAS SU NO EXISTENCIA.

APROBACION DE 3 MILLONES DE DOLARES PARA CUBRIR COSTOS TOTALES DE
LOS FRENTES DE DESMINADOS 1Y 2

COMPRA DE UN EQUIPOS BARREMINAS LIGEROS.

CAPACITACION INSTRUCTORES NACIONALES PARA ADIESTRAMIENTO ZAPADORES.




Y PLANIFICACION PONDERADA Y FLEXIBLE PERMITE RESPUESTA DE FORMA
PARALELA AL SURGIMIENTO DE OBJETIVOS FUERA DE REGISTRO
(DENUNCIA Y DESTRUCCION DE UXO's, POR CRITERIOS DE PELIGROSIDAD
SOCIAL)

ARTICULAR CON EXITO LOS DIVERSOS COMPONENTES OPERATIVOS Y DE
ASEGURAMIENTO (ADMINISTRATIVOS, SUPERVISION, SENSIBILIZACION,
COORDINACION Y INFORMACION, ETC.)

EXCELENTE NIVEL DE COORDINACION CON INSTANCIAS Y ORGANISMOS DE
APOYO Y COOPERACION EN LA CANALIZACION DE ASEGURAMIENTOS,

SUPERVISION OPERATIVA, TRASLADO DE INFORMACION Y EVALUACION DE
PRIORIDADES

EJERCITACION CONSTANTE Y PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE
EVACUACION AEROMEDICA (EMPLEO PLATAFORMAS DE EXTRACCION)

REPARACION DE CAMINOS NECESARIOS PARA EL ACCESO DE LOS
ZAPADORES A LOS CM LAS PAMPAS (FO-4) CON APOYO PADCA/OEA E INICIO
HACIA LOS SECTORES DE MONTARNA BAYUNCUN Y CUCHLLA ZAPOTE (FO-1),
CON COOPERACION JAPON A TRAVES DEL IDR.

IMPLEMENTAR COMO METODO DE CERTIFICACION Y ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD INTERNA DE TECNICA CANINA Y TECNICA MECANIZADA
(BARREMINAS).

ASESORIA Y SUPERVISION DEL PROCESO DE DESTRUCCION DE MINAS DE
INVENTARIOS DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. Y PERU .

PRINCIPALES PROBLEMAS

QUE AFECTAN LAS OPERACIONES DE DESMINADO

AREAS DE TRABAJO EN ZONAS FRONTERIZAS. (CONDICIONES DE SELVA Y MONTANA)

CONDICIONES METEROLOGICAS ADVERSAS.
ATENCION DE CAMPOS MINADOS FUERA DE REGISTRO Y DESTRUCCION DE UXOS
DENUNCIADOS POR LA POBLACION.

MAL ESTADO DE CAMINOS, EN ALGUNOS CASOS NO EXISTEN.

DESPLAZAMIENTO DE MINAS POR CORRIENTES DE AGUA OCACIONADAS POR
LLUVIAS, CONTAMINANDO ZONAS EXTENSAS.

EXISTENCIA DE MUCHA BASURA METALICA. (Relacién 46 objetos met. 1 mina)

ACCIDENTES DE ZAPADORES EN OPERACIONES DE DESMINADO. (21 ACCIDENTES,
CON RESULTADO DE 38 AFECTADOS) DE LOS CUALES MURIERON 5.

LIMITADA CAPACIDAD DE HELICOPTEROS PARA MISIONES DE EVACUACION AEREO
MEDICA.

LEJANIA DE LOS CAMPOS MINADOS DIFICULTANDO CUMPLIR CON LOS TIEMPOS DE
EVACUACION MEDICA ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS INTERNACIONALES




PROYECCION
DEL CRONOGRAMA DE LAS OPERACIONES DE
2005-2006

ANO 20 2008

Objetivos a desminar 58 59

Cantidad de minas 14,592 13,417

OBJETIVOS A DESMINAR 8 117
MINAS A DESTRUIR : 28,009 MINAS
POBLACION A BENEFICIAR : 45,990 Habitantes.

CONCLUIDO EN LO FUNDAMENTAL PARA EL ANO 2006 EL PNDH, CON EL APOYO DE LOS DONANTES
SE PROYECTA PARA EL 2007 CONTINUAR OPERACIONES DE DESMINADO CON UN COMPONENTE
REDUCIDO DE ZAPADORES, PARA ATENDER LAS DENUNCIAS DE LA POBLACION DE EXISTENCIA DE
MINAS FUERA DE REGISTRO Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS NO EXPLOSIONADOS.

METAS PARA EL ANO 2005 -2006

DESTRUCCION DE 28,009 MINAS INSTALADAS, EN 11 MUNICIPIOS EN
LOS DEPARTAMENTOS DE JINOTEGA, MATAGALPA, NUEVA SEGOVIA y
RAAN Y BENEFICIAR A 45,990 HABITANTES.

INCREMENTAR ESFUERZOS EN LABORES DE SENALIZACION Y
SENSIBILIZACION.

DESARROLLAR TRES CURSOS DE ZAPADORES Y UN CURSO DE
SUPERVISORES NACIONALES.

INCREMENTAR LA CANTIDAD DE SUPERVISION NACIONAL BAJO
MONITOREO INTERNACIONAL DE MARMINCA EN LOS FOD 1, 2, DBM
Y DESTACAMENTO DE SENALIZACION

CONSTRUCCION DE 74 KMS DE CAMINOS RURALES PARA ACCESO A
LOS C.M CON EL APOYO DEL REINO DE DINAMARCA.

CONTINUAR GESTION DE APOYO FINANCIERA CON PAISES DONANTES,
PARA CULMINACION DEL PNDH, DESMOVILIZACION DE LAS FUERZAS
QUE CONFORMAN LA ESTRUCTURA ACTUAL Y CAPACITACION
TECNICA DEL PERSONALA DESMOVILIZAR (REINSERCION)

TRANSICION HACIA ESTRUCTURA DE CONTIGENCIA 2007.




ESTRUCTURA 2005-2006

EJERCITO
E NICARAGU
MARMINCA -
|NU EERI)\IPI(E)RDE PROGRAMA
e — DESMINADO
= SUPERVISION
\Z. o {eRyi=eI\[[eloll SUPERVISORES INSTRUCTORES
NACIONALES NACIONALES -
PADCA OEA
UNIDADES
DE DESMINADO - APOYO LOGISTICO
E Y FINANCIERO.

F.O#1 F.0# 2 F.O#3 F.0
| |

Bn hmm | e

_ —
u DESTACAMENTO CANINOS DESTACAMENTO

BARREMINA
EQUIPO
(10 PERROS)

DE SENALIZACION

PROYECCION ESTRUCTURA 2007
(PROYECTO)

5
)

JEFATURA

PERROS I

Técnica Médico

«Almacenero  +Mecanico g"ﬁ“ﬂt’vd
« Cocinera + Electric. + Paramédico
O baniba + Soldador LIEIEIN=S
D « Ayudante
JAPON « Combustible = DESMINADO
- ATENCION DENUNCIA:

. PADCA - OEA - -
Barreminas - UXO"S,
- cm
USA oA

« DESTRUCCION MUNICIONES M/E

10



Muchas Gracias.
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