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ESTADO DE SITUACIÓN DELESTADO DE SITUACIÓN DEL

DESMINADO HUMANITARIODESMINADO HUMANITARIO

EN CHILEEN CHILE

05 JUNIO 200805 JUNIO 2008

PELIGRO CAMPO MINADOPELIGRO CAMPO MINADO

DANGER MINE FIELDDANGER MINE FIELD

GEFAHR MINENFELDGEFAHR MINENFELD
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IQUIQUE

ANTOFAGASTA

VALDIVIA

PUNTA ARENAS

COYHAIQUE

SANTIAGO
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Cual es la planificación a seguir para asegurar la 
destrucción de todas las minas antipersonales 

sembradas en Chile.

Cual es la planificación a seguir para asegurar la Cual es la planificación a seguir para asegurar la 
destrucción de todas las minas antipersonales destrucción de todas las minas antipersonales 

sembradas en Chile.sembradas en Chile.

Actualizada al 31 MAYO 2008COMISIÓN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO

RATIFICACIÓN

10 de Septiembre de 2001

FIRMA DEL TRATADO

03 de Diciembre de 1997

ENTRA EN VIGENCIA 

09 de Marzo del 2002

PROCESO DE ADHESIÓN:PROCESO DE ADHESIÓN:

“Convención sobre la 

prohibición del empleo, 

almacenamiento, 

producción y transporte de 

minas antipersonal y sobre 

su destrucción”

Ottawa, Canadá 18 de septiembre de 1997

TRATADO DE OTAWATRATADO DE OTAWA

ARICA

PTO. MONTT

PUNTA ARENAS

SANTIAGO
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Informar sobre cantidad, tipo, magnitud y ubicación  geográfica Informar sobre cantidad, tipo, magnitud y ubicación  geográfica de  Campos de  Campos 
Minados y minas (cantidad, tipo, procedencia, etc.); aceptar visMinados y minas (cantidad, tipo, procedencia, etc.); aceptar visitas a terreno itas a terreno 
de veedores o supervisores extranjeros a petición de organismos de veedores o supervisores extranjeros a petición de organismos 
internacionales o determinados países.internacionales o determinados países.

1° Dentro de los 1° Dentro de los 180180 días a contar de la ratificación:días a contar de la ratificación:

Opción de prórroga por 10 añosOpción de prórroga por 10 años

AÑO 2003AÑO 2003

3° Levantamiento de los CC.MM.3° Levantamiento de los CC.MM.

MARZO 2012MARZO 2012

PLAZOS QUE CONTEMPLA EL TRATADOPLAZOS QUE CONTEMPLA EL TRATADO

2° Destrucción de minas almacenadas 2° Destrucción de minas almacenadas 
(en stock).(en stock).

300.039 Minas 300.039 Minas A.PA.P..

¿Cual es el progreso que se ha ¿Cual es el progreso que se ha 
hecho en la implementación del hecho en la implementación del 

programa nacional de desminado, programa nacional de desminado, 
desde la última vez que se ha desde la última vez que se ha 

expuesto al Comité Permanente?expuesto al Comité Permanente?
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MFMF

AVANCES DE DESMINADOAVANCES DE DESMINADO

12,12 %

24

-.-

1

1

12

-.-

10

Campos 
minados

levantados
01.05.2008

58.392

32

4.282

3

5.631

-.-

48.445

Cantidad 
de minas 
A.T. año 

2002

10,80 %

6.307

-.-

935

3

1.312

-.-

4.057

Minas A.T. 
levantadas
01.05.2008

13,24 %

24.077

-.-

1.844

126

7.843

124

14.140

Total minas 
levantadas
01.05.2008

1241.1367TARAPACÁ

-.-50415Áreas de Peligro

14,40 %

17.770

909

123

6.531

10.083

Minas A.P. 
Levantadas
01.05.2008

123.421

8.490

123

23.896

89.272

Cantidad 
de minas 
A.P. año 

2002

28MAGALLANES

198TOTAL

ESTADO DE 
AVANCE

52ANTOFAGASTA

95
ARICA -

PARINACOTA

1VALPARAISO

Cantidad
campos 
minados 
año 2002

REGION

Actualizada al 31 MAYO 2008COMISIÓN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO

AVANCES DE DESMINADOAVANCES DE DESMINADO
2004

2005

2006

(Art. Nº 7 de la Convención)(Art. Nº 7 de la Convención)

-.--.--.-Incorporación 2ª Sección desminado en Arica2009

2.2314791.752
Incorporación de maquinaria de desminado
Inicio desminado en Isla Hornos, con la Armada 
de Chile

2008

8.0212.2935.728
Elaboración nuevo Plan Nacional de 
Desminado Humanitario.2007

17.770

5.221

2.295

2.746

25

-.-

Minas A.P. 
levantadas

TOTAL:

Creación Sección de desminado en Punta 
Arenas

Creación Sección de desminado en 
Antofagasta

Creación Sección de desminado en Arica

Destrucción de todas las minas en stock

Creación de la CNAD

ACTIVIDADES

6.307

1.500

1.015

1.020

-.-

-.-

Minas A.T. 
levantadas

6.7212006

24.077

3.3102005

252003

-.-2002

3.7662004

Total 
minas

AÑO
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¿Cual es el trabajo que queda pendiente para 
dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas?

¿Cual es el trabajo que queda pendiente para ¿Cual es el trabajo que queda pendiente para 
dar cumplimiento a las obligaciones dar cumplimiento a las obligaciones 

contraídas?contraídas?

DESTRUCCIÓN MINAS A.P.
BAHÍA AZUL

30.ABR.2008
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12,12 %

24

-.-

1

1

12

-.-

10

Campos 
minados

levantados
01.05.2008

85,60%

105.651

504

7.581

-.-

17.365

677

79.189

Cantidad 
de minas 
A.P. que 

faltan por 
levantar

1241.1367TARAPACÁ

-.-50415Áreas de Peligro

14,40 %

17.770

909

123

6.531

10.083

Minas A.P. 
Levantadas
01.05.2008

123.421

8.490

123

23.896

89.272

Cantidad 
de minas 
A.P. año 

2002

28MAGALLANES

198TOTAL

ESTADO DE 
AVANCE

52ANTOFAGASTA

95
ARICA -

PARINACOTA

1VALPARAISO

Cantidad
campos 
minados 
año 2002

REGION
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¿Cuáles son los impedimentos para asegurar 
la destrucción de todas las minas y cual es 

la perspectiva para finalizar el trabajo?

¿Cuáles son los impedimentos para asegurar ¿Cuáles son los impedimentos para asegurar 
la destrucción de todas las minas y cual es la destrucción de todas las minas y cual es 

la perspectiva para finalizar el trabajo?la perspectiva para finalizar el trabajo?

CAMPAMENTO LLULLAILLACO
ANTOFAGASTA

Actualizada al 31 MAYO 2008COMISIÓN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO

CONDICIONES DE TRABAJOCONDICIONES DE TRABAJO

ISLAS EXTREMASISLAS EXTREMAS

DIFFICIL ACCESODIFFICIL ACCESO

ALTITUDALTITUD
Elev. 4.750 m
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MFMF

MF
MF

MF

MF

MF
MF

MF
MF

MF

MF

MF

ACTIVIDAD

MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN AGO SEP DICNOVOCTJUL

PPP

REGIÓN DE MAGALLANESREGIÓN DE MAGALLANES
•• COMUNA CABO DE HORNOSCOMUNA CABO DE HORNOS

MF

MF

MF

PUNTAPUNTA
ARENASARENAS

PUERTO NATALESPUERTO NATALES
MF

ISLA HORNOSISLA HORNOS

¿Cuáles son los aportes financieros y 
técnicos que ha aportado Chile para 

asegurar el cumplimiento del Artículo 5°?

¿Cuáles son los aportes financieros y ¿Cuáles son los aportes financieros y 
técnicos que ha aportado Chile para técnicos que ha aportado Chile para 

asegurar el cumplimiento del Artículo 5°?asegurar el cumplimiento del Artículo 5°?
Campamento 

Tambo Quemado
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11,56 %11,56 % 88,44 %88,44 %

US $ 121.614,56 ITALIA

US $ 63.305,76ALEMANIA

APORTE NACIONALAPORTES INTERNACIONALES

AÑO 2008

AÑO 2008

AÑO 2007

AÑO 2006

AÑO 2005

AÑO 2004

AÑO

US$ 2.444.042,68

US $ 103.136,13

US $ 1.192.700,00

US $ 50.000,00

US $ 50.000,00

US $ 223.552.67

US $ 190.363,43

US $ 254.378,13

US $ 151.242,00

MONTO US$

O.E.A.

10.600.000,00GICHD

U.E.

4.186.695,98SUIZA

US$ 18.700.827,60TOTAL

1.358.632,18EE.UU.

1.391.196,00PAÍSES BAJOS

484.086,20O.E.A.

680.217,24CANADÁ

MONTO US$
PAÍS U 

ORGANIZACIÓN

Actualizada al 31 MAYO 2008COMISIÓN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO

•ARICA
•ANTOFAGASTA

•ARICA
•ANTOFAGASTA
•PUNTA ARENAS
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¿Cuales son las metodologías que ha 
aportado Chile para asegurar el 
cumplimiento del Artículo 5°?

¿Cuales son las metodologías que ha ¿Cuales son las metodologías que ha 
aportado Chile para asegurar el aportado Chile para asegurar el 
cumplimiento del Artículo 5°?cumplimiento del Artículo 5°?

CAMPAMENTO BAHÍA AZUL
MAGALLANES

Actualizada al 31 MAYO 2008COMISIÓN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO
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Actualizada al 31 MAYO 2008COMISIÓN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO

¿Si el desminado es conducido por ¿Si el desminado es conducido por 
organizaciones internacionales, cuales son organizaciones internacionales, cuales son 
los aportes nacionales hechos por Chile?los aportes nacionales hechos por Chile?

ISLA HORNOS 
XIIª REGIÓN
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Actualizada al 31 MAYO 2008COMISIÓN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO

Actualizada al 31 MAYO 2008COMISIÓN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO
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Actualizada al 31 MAYO 2008COMISIÓN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO

Actualizada al 31 MAYO 2008COMISIÓN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO
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¿Cuales son las prioridades de asistencia 
externa para apoyar al Estado de Chile 

en el cumplimiento del Artículo 5°?

¿Cuales son las prioridades de asistencia 
externa para apoyar al Estado de Chile 

en el cumplimiento del Artículo 5°?

Actualizada al 31 MAYO 2008COMISIÓN NACIONAL DE DESMINADO HUMANITARIO

www.cnad.cl.
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““CHILE LIBRE DE MINAS A.P.,CHILE LIBRE DE MINAS A.P.,

ES NUESTRO COMPROMISO”ES NUESTRO COMPROMISO”


