B8y Solicitud de Extensién del Plazo para Cumplir las
1 Obligaciones Relativas al Articulo 5:
2 Fundamentos

SOLICITUD DE PRORROGA

POR PARTE DE VENEZUELA PARA LA
DESTRUCCION DE MINAS
ANTIPERSONAL

Embajador Juan Arias
Mision Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela
Ante los Organismo Internacionales con Sede en Ginebra
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SITUACION DE MINAS PARA EL MOMENTO
DE LA

RATIFICACION OCT- 1.999

MINAS SEMBRADAS 1.074
(2,01%)

MINAS EN DEPOSITO 52.149
(97,98%)

TOTAL DE MINAS A.P. 53.223
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RELACION DE MINAS SEMBRADAS

PUESTO NAVAL N* DE CAMPOS TIPO DE CAMPO TIPO DE MINA CANTIDAD
CARARAEO a PROTECTOR PMA-3 K
PTO. PAEZ 2 PROTECTOR PMAS 281

SF. ATABAPO a PROTECTOR PMA-3 200
RIO ARAUCA 1 PROTECTOR PMA-3 id
GUAFITAS a PROTECTOR sB33 57
ISLA VAPOR 1 PROTECTOR PMA-3 4

TOTAL : 1.073
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ACCIONES DIPLOMATICAS Y BASAMENTOS LEGALES

1. FIRMA CONVENCION DE OTTAWA (12 SEP 1997), SOBRE LA
PROHIBICION DEL EMPLEO, ALMACENAMIENTO, PRODUCCION Y
TRANSFERENCIA DE MINAS ANTIPERSONAL Y SOBRE SU
DESTRUCCION.

2. RATIFICACION DEL CITADO CONVENIO POR LA ASAMBLEA
LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EL 18
DE OCTUBRE DE 1.999

3. CREACION EN EL ANO 2.003, DE LA COORDINACION GENERAL DE LOS
CURSOS Y TRABAJOS DE DESMINADO DE VENEZUELA.

4. RESOLUCION DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA N° DG 03636 DEL 04
AGOSTO 2.004 DONDE SE DESIGNA AL ENTONCES, CA. ALCIBIADES
JESUS PAZ, COMO COORDINADOR GENERAL DE LOS CURSOS Y
TRABAJOS DE DESMINADO.
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ACCIONES EJECUTADAS
EN 2.003

DE ACUERDO AL ARTICULO N° 4

pESTRUCCION DE 47 .71 89 miNAS ANTIPERSONAL
ALMACENADAS (88.6% DEL TOTAL DE MINAS A.P.)

L3y

S
g& Solicitud de Extension del Plazo para Cumplir las
e Obligaciones Relativas al Articulo 5: Razones

METEOROLOGICOS
Y AMBIENTALES

ASEGURAMIENTO

DE CALIDAD TOTAL GEOGRAFICOS

PRORROGA
(5 ANOS)

PERSONAL
PLENAMENTE
CAPACITADO

TECNICOS

RECURSOS
FINANCIEROS
PROPIOS




% Solicitud de Extension del Plazo para cumplir las

Obligaciones relativas al Articulo 5:

| EQUIPO PERSONAL (DARFA) |

DESTRUCCION
DE MINAS
SEMBRADAS

[EQuIPO MECANIZADO |

APARTADO PRESUPUESTARIO
LOGIiSTICO-OPERATIVO

PROCEDIMIENTO PARA DESMINADO

“PLAN A”
DEMARCACION DEL AREA
DEMARCAR REGISTROS
PASAJE CON VIBROCOMPACTADORA
POR EXTERIORES DEL ALAMBRADO

DETONA UNA MINA

BARRIDO INTERNO CON DETECTOR
DE MINAS Y BRIGADA CANINA

SE DETECTA UNA MINA

DESPLAZAMIENTOS
DE MINAS

BARRIDO EXTERNO CON DETECTOR
DE MINAS BRIGADA CANINA

|

PASAJE CON VIBROCOMPACTADORA
POR EL CAMPO MINADO

DESTRUCCION CON EXPLOSIVO

PROCEDIMIENTO PARA DESMINADO
“PLANC”

BARRIDO CON EL DETECTOR DE
MINAS Y LA BRIGADA CANINA EN UN BENGALORE EN DIRECCION
AREA INICIAL DE 1MT2 AL GRUPO DE MINAS
l LOCALIZADAS

DETONAR CON TORPEDO

[No H LOCALIZAR LA PRIMERA MINA l
DESTRUCCION DE MINAS
DESENTERRADAS A CAUSA
DE LA DETONACON

LOCALIZAR GRUPOS DE MINAS
m CERCANOS A LA MINA INICIAL LOCALIZAR POR

SONDEO MINA POR
MINA
‘ BARRIDO CON VIDROCOMPACTADORA DE LA ZONA MINADA

£B5 ¥ CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES SEPTIEMBRE ||| OBTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

1) Inspeccién de —_—

campos minados,
revision de
documento

2) Adi i I
con equipos —

detectores de minas

) Rouniones de — —
coordinacién

4) Recopilacion de [ —

documentos

5) Elaboracién dela
carta de instruceién

6) Elaboracién de la

orden operaciones [—

de desminados

7) Reuniones de

coordinacion >

8) Inicio y desarrollo

de la Operacidn :>

PROCEDIMIENTO PARA DESMINADO
“PLAN B”

COMPARAR EL PUNTO DE
PARTIDA DEL REGISTRO CON
EL TERRENO

|

BARRIDO EXTERNO CON DETECTOR
DE MINAS Y BRIGADA CANINA EN UN
AREA INICIAL DE 1 MT2 PRIMERA Y LA ULTIMA MINA
+ LOCALIZADA

LOCALIZAR LA PRIMERA MINA CON EXPLOSIVO

‘ PASAR AL “PLAN C”

LOCALIZAR LA ULTIMA MINA SEGUN | No
EL REGISTRO

DETONAR CON TORPEDO
BENGALORE LA LINEA DE MINAS
COMPRENDIDA ENTRE LA

‘

.s,g TIPOS DE MINAS SEMBRADAS

$B-33 ANTIPERSONAL ( ITALIA ) PMA-3 ANTPERSONAL ( YUGOSLAVIA)




=K ¥ ‘ TECNICA MANUAL Y CANINA

Solicitud de Extension del Plazo para cumplir las
Obligaciones relativas al Articulo 5:

EQUIPOS DE PROTECCION REQUERIDOS
PARA EL DESMINADO (DARFA)

Accesorios
Detector de Minas Especiales
para el
Zapador
Bota Tipo Araiia

Solicitud de Extension del Plazo para cumplir las
Obligaciones relativas al Articulo 5:

MAQUINARIA ESPECIAL PARA DESMINADO

=" BOZENA S
& =

Solicitud de Extension del Plazo para cumplir las
Obligaciones relativas al Articulo 5:

Solicitud de Extension del Plazo para Cumplir las
Obligaciones Relativas al Articulo 5:

SEMBRADO DE MINAS ANTIPERSONAL

PUESTO NAVAL N DE CAMPOS TIPO DE CAMPO TIFQ DE MINA CANTIDAD

S. FERNANDO DE ATABAPO 3 PROTEGTOR ORGANIZADO PNAS 209

PUESTO NAVAL SAN FERNANDO DE ATABAPO, ESTADO AMAZONAS




CAMPO N° 2

CAMPO N° 3

) Rio Arames

CAMPO_N°t: TIPO DE MINA PMA-3 YUGOSLAVA- N'DE MINAS 132- TIPO DE CAMPO PROTECTOR ORGANIZADO.

CAMPO _N<2: TIPO DE MINA PMA-3 YUGOSLAVA- NDE MINAS 90- TIPO DE CAMPO PROTECTOR ORGANIZADO.

CAMPO_N‘3; TIPO DE MINA PMA-3 YUGOSLAVA- N° DE MINAS 77- TIPO DE CAMPO PROTECTOR ORGANIZADO.

. Caracas _,

PUESTO NAVAL CARARABO, ESTADO APURE

Solicitud de Extension del Plazo para Cumplir las
Obligaciones Relativas al Articulo 5:

SEMBRADO DE MINAS ANTIPERSONAL
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Solicitud de Extension del Plazo para Cumplir las
Obligaciones Relativas al Articulo 5:

SEMBRADO DE MINAS ANTIPERSONAL

PUESTO NAVAL N° DE GAMFOS TIPO DE CAMPO TIPO DE MINA CANTIDAD

CARARABQ 3 PROTECTOR ORGANIZADO PMAS El

CAMPO N°2
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CAMPO _N-1; TIPO DE MINA PMA-3 YUGOSLAVA - N° DE MINAS 106- TIPO DE CAMPO PROTECTOR ORGANIZADO.

CAMPO N-2: TIPO DE MINA PMA-3 YUGOSLAVA- N° DE MINAS 110- TIPO DE CAMPO PROTECTOR ORGANIZADO

CAMPO_N-3; TIPO DE MINA PMA-3-CPG-8802- YUGOSLAVA- N'DE MINAS 100- TIPO DE CAMPO PROTECTOR ORGANIZADO.

PUESTO NAVAL “GRAL. JOSE ANTONIO PAEZ”, ESTADO APURE




Solicitud de Extension del Plazo para Cumplir las
Obligaciones Relativas al Articulo 5:

SEMBRADO DE MINAS ANTIPERSONAL

PUESTO NAVAL N DE CAMPOS TIFQ DE CANFO TIPO DE MINA CANTIDAD

ISLAVAPOR 1 PROTECTOR ORGANIZADO PMAS a3

AMPO N° 1 CAMPO N° 2

CAMPO_N°1: TIPO DE MINA PM-3 YUGOSLAVA- N°DE MINAS 164 - TIPO DE CAMPO PROTECTOR ORGANIZADO.

CAMPO_N°2: TIPO DE MINA PMA-3 YUGOSLAVA- N° DE MINAS 117- TIPO DE CAMPO PROTECTOR ORGANIZADO.
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CAMPO_N°1: TIPO DE MINA PMA-3-YUGOSLAVA- N° DE MINAS 43- TIPO DE CAMPO PROTECTOR ORGANIZADO.

PUESTO NAVAL ISLA VAPOR, ESTADO APURE

Solicitud de Extension del Plazo para Cumplir las
Obligaciones Relativas al Articulo 5:

SEMBRADO DE MINAS ANTIPERSONAL

PUESTO NAVAL N DE CAMPOS TIFQ DE CAMFO TIFQ DE MINA CANTIDAD

GUAFITAS 3 PROTEGTOR ORGANIZADO sea3 s
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PUESTO NAVAL GUAFITAS, ESTADO APURE
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CAMPO_N°3: TIPO DE MINA SB-33-TALIANA- N'DE MINAS 20- TIPO DE CAMPO PROTECTOR ORGANIZADO-

AL CA

N

Caracas

VISTA PUESTO NAVAL “R
INTERNACION

PUESTO NAVAL RIO ARAUCA INTERNACIONAL, ESTADO APURE

PROCESO DE DESMINADO
EN VENEZUELA

EL CERCA ESTA EN BUEN ESTADO Y
SE VISUALIZAN FACILMENTE

CAMPOS MINADOS ESTAN
INUNDADOS

Solicitud de Extension del Plazo para Cumplir las
Obligaciones Relativas al Articulo 5:

SEMBRADO DE MINAS ANTIPERSONAL

PUESTO NAVAL N DE CAMPOS TIFQ DE CANFO TIPO DE MINA CANTIDAD
RIO ARAUCA
INTERNACIONAL 1 PROTEGTOR ORGANIZADO PMA 7,

VISTA PUESTO NAVAL “RiO ARAUCA
INTERNACIONAL”
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CAMPO_N°1: TIPO DE MINA PM-3 YUGOSLAVA- N-DE MINAS 77- TIPO DE CAMPO PROTECTOR ORGANIZADO.

PROCESO DE DESMINADO
EN VENEZUELA

PUNTOS DE REFRENCIA QUE SE
OBSERVAN CON FACILIDAD

LA VEGETACION
SOBREPASA LOS 1,50
MTS DE ALTO




PROCESO DE DESMINADO
EN VENEZUELA

VEGETACION DENSA

EN EL AREA DONDE

ESTAN INSTALADAS
LAS MINAS.

CERCAS TAPADAS POR LA VEGETACION ‘

VEGETACION EN LAS
CERCAS
PERIMETRICAS, ALTURA
APROX. 2,30 MTS

Solicitud de Extension del Plazo para cumplir las
Obligaciones relativas al Articulo 5:

GRACIAS POR SU ATENCION

PROCESO DE DESMINADO
EN VENEZUELA

VEGETACION DENSA
EN EL AREA DE

CERCA ANTERIOR
CERCA POSTERIOR

ALTA VEGETACION DEL AREA LO

QUE DIFICULTA LA VISUALIZACION

DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA
INTERNOS




