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CORONEL FAP MARIO ESPINOZA

CENTRO PERUANO DE ACCIÓN 
CONTRA LAS MINAS ANTIPERSONAL

-Establece la Política del Estado en la lucha
contra las minas antipersonal.

DESMINADO HUMANITARIO  EN LA REPÚBLICA  
DEL PERÚ

DESMINADO HUMANITARIO  EN LA REPÚBLICA  
DEL PERÚ

- Supervisa el cumplimiento de los objetivos
de la Convención de Ottawa.

ANTECEDENTES

“Cordillera del Cóndor” Zona de 
frontera entre Perú y Ecuador

Infraestructura pública 

IDENTIFICACIÓN DE ZONAS MINADAS

Infraestructura Nacional

• Penales de Alta Seguridad  3

• Bases Policiales 2

Zonas Minadas en Frontera

Sector Cordillera del Cóndor:
36

- Santiago 8

- Cenepa 22

- Achuime 5

Ti i 1- Tiwinza 1
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DESMINADO HUMANITARIO EN LA 
CORDILLERA DEL CÓNDOR

DESMINADO HUMANITARIO EN LA 
CORDILLERA DEL CÓNDOR

SANTIAGOSANTIAGO

(8 AREAS)(8 AREAS)

TIWINZATIWINZA
(1 AREA)(1 AREA)

OPERACIONES DE DESMINADO EN LA CORDILLERA 
DEL CONDOR 2010

RECONOCIMIENTOS PREVIOS
Y EL ESTUDIO DE IMPACTO    

DETERMINARON QUE 
EXISTEN 36 AREAS 

PELIGROSAS

CENEPACENEPA

(22 AREAS)(22 AREAS)

ACHUIMEACHUIME

(5 AREAS)(5 AREAS)

COLOMBIA

BRASIL

ECUADOR

(1 AREA)(1 AREA)

OPERACIONES 2009 - 2010OPERACIONES 2009 - 2010

CAHUIDE

CHIQUEIZA

OPERACIONES “CHIQUEIZA 2009 – 2010”OPERACIONES “CHIQUEIZA 2009 – 2010”

N° AÑO
JORNADA
TRABAJO

AREA 
DESPEJADA 

(m2)

MINAS 
DESTRUIDAS

DESECHOS 
METALICOS

PIEDRAS 
MINERALIZADAS

1 2009 06 1622.00 31 187 111

2 2010 03 3909.33 12 94 213

TOTAL 09 5531.33 43 281 324

OPERACIONES “CAHUIDE 2010”OPERACIONES “CAHUIDE 2010”

N° JORNADA 
TRABAJO

AREA 
DESPEJADA 

(m2)

MINAS 
DESTRUIDAS

DESECHOS 
METALICOS

PIEDRAS 
MINERALIZADAS

1 MAR 10
TRABAJOS ADMINISTRATIVOS DE INSTALACION DE 

CAMPAMENTO

2 ABR 10 730.20 02 260 00

3 MAY 10 434.40 02 254 00

TOTAL 1164.60 04 514 00
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PACHA 1
PACHA 2

CAHUIDE

CHIQUEIZA

OPERACIONES PROGRAMADAS JUL 10 – JUN 11OPERACIONES PROGRAMADAS JUL 10 – JUN 11

OPERACIONES JUL 10 - JUN 11OPERACIONES JUL 10 - JUN 11

OBJETIVO INICIO AREA POR 
DESMINAR (m2) CANTIDAD MINAS

PACHA 1 JUL 10 7 558 00 2 000PACHA 1 JUL 10 7,558.00 2,000

PACHA 2 JUL 10 6,242.00 2,000

DESMINADO HUMANITARIO EN LA 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

DESMINADO HUMANITARIO EN LA 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Penal 

Huacariz - Cajamarca

Base

Policial Tulumayo

• Base Policial Antidrogas de Santa Lucía

• Base Policial Contraterrorista Tulumayo.

• 3 Penales
- Castro Castro (Lima)

1,003 minas pendientes

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PENDIENTE DE 
DESMINAR

Base 

Policial Santa Lucia

y

Penal 

Luis Miguel Castro 
Castro

Penal 

Yanamayo - Puno

- Yanamayo (Puno)
2,990 minas

- Huacariz (Cajamarca)
2,879 minas
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DESMINADO HUMANITARIO
PENAL “MIGUEL CASTRO CASTRO”

DESMINADO HUMANITARIO
PENAL “MIGUEL CASTRO CASTRO”

MES DIAS % 
DESMINADO

AREA 
DESMINADA MINAS UXOS RM

SETIEMBRE 11 2.76 106,04 m² 100 1 1801

OCTUBRE 15 8.52 327,48 m² 180 0 3454
NOVIEMBRE 17 16.73 642,88 m² 251 0 3617
DICIEMBRE 5 21 16 813 20 m² 141 0 1048

2009

DICIEMBRE 5 21.16 813,20 m 141 0 1048

672 1 9,920

MES DIAS % 
DESMINADO

AREA 
DESMINADA MINAS UXOS RM

ENERO 12 28.16 1082,10 m² 229 0 1726
FEBRERO 16 40.43 1553,79 m² 385 0 1790
MARZO 13 48.17 1851,09 m² 235 0 543
ABRIL 10 53.93 2072.47 m² 211 0 439
MAYO 17 64.86 2492.62 m² 355 0 1266
JUNIO 6 67.43 2591.49 m² 100 0 350

1,515 0 6,114

2010

OPERACIONES DE DESMINADO PENAL 
“MIGUEL CASTRO CASTRO”

OPERACIONES DE DESMINADO PENAL 
“MIGUEL CASTRO CASTRO”

ESTABLECIMIENTO PENAL “YANAMAYO ESTABLECIMIENTO PENAL “YANAMAYO ––
PUNO”PUNO”

DATOS:
Longitud Perimetral : 753 mts.
Área Minada : 4,542.00 m²
Fecha del Minado : 04ABR1996
Cantidad de Minas : 2,906 Minas; 
Población Penal : 450 internos

VISTAS FOTOGRAFICAS DE LA ZONA MINADA 
EP YANAMAYO
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EP HUACARIZ EP HUACARIZ -- CAJAMARCA.CAJAMARCA.

DATOS:
Cantidad de Minas : 2,889 MINAS
Longitud Perimetral : 460.50 metros
Área Minada : 2,763.00 m²

Fecha del Minado : 19AGO1994
Población Penal : 600 internos

VISTAS FOTOGRAFICAS DE LA ZONA MINADA 
EP HUACARIZ

• Creación del Centro Nacional de
Capacitación en Desminado Humanitario.

• Incremento de desminadores (60 aprox.)

MEDIDAS EN BENEFICIO DEL 
DESMINADO

c e e to de des ado es (60 ap o )
• Inclusión de métodos mecánico y con

animales.
• Modificación de estándares nacionales de

desminado.

CAPACITACION EJÉRCITO 2009 - 2010CAPACITACION EJÉRCITO 2009 - 2010

N° CURSO FECHA
CANTIDAD 
ALUMNOS

OBSERVACIONES

1
BASICO 

DESMINADO NOV 09 16 CONCLUIDO

2 ATLS FEB 10 15 CONCLUIDO

3
BASICO 

DESMINADO MAR 10 13 CONCLUIDO

4 SUPERVISOR MAR 10 04 CONCLUIDO

5
CONTROL 
CALIDAD ABR 10 01 CONCLUIDO

6 ATLS ABR 10 20
BINACIONAL 
CONCLUIDO

7
BASICO 

DESMINADO MAY 10 18 CONCLUIDO

8 SUPERVISOR MAY 10 04 CONCLUIDO
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CAPACITACION POLICÍA 2009 - 2010CAPACITACION POLICÍA 2009 - 2010

N° CURSO FECHA OBSERVACIONES

1 BASICO DESMINADO AGOSTO 2010 CONCLUIDO

2 SUPERVISOR AGOSTO 2010 CONCLUIDO

3 SUPERVISOR NOVIEMBRE 2010 CONCLUIDO

4 BASICO DESMINADO ENERO 2010 CONCLUIDO

5 SUPERVISOR ENERO 2010 CONCLUIDO

6 ATLS FEBRERO 2010 CONCLUIDO

7 ATLS ABRIL 2010 BINACIONAL CONCLUIDO

8 ACI MAY 2010 CONCLUIDO

9 BASICO DESMINADO JUNIO 2010 CULMINA 10JUL

10 SUPERVISOR JUNIO 2010 CULMINA 10JUL

ZONA DE TRABAJO –

SANTIAGO-MACAS-QUITO 

200 Km APROX, LINEA RECTA

RUTA DE EVACUACION 
COMBINADA PERÚ-ECUADOR

SANTIAGO

SANTIAGO –
MACAS - QUITO

RUTA EVAC. UNICAQUITO

COOPERACIÓN PERU - ECUADOR

TIEMPO   :     2 Hrs 30 Min

EVACUACION INICIAL  EN 
HELICOPTERO HASTA MACAS.

POSTERIORMENTE EN 
AMBULANCIA   AEREA 
(AVIONETA)     DESDE 

MACAS  HACIA  QUITO.

EL 19 MAYO DEL 2010, SE
REUNIERON EN LA CIUDAD
DE HUAQUILLAS – ECUADOR,
LOS COMANDOS DE
DESMINADO HUMANITARIO
DE ECUADOR Y PERÚ,
FIRMANDOSE EL ACTA DE
ENTENDIMIENTO Nº 8.

EN ESTA REUNION EL PERÚ
HIZO ENTREGA DE TRECE
(13) FICHAS TECNICAS Y
CROQUIS DE AREAS
PELIGROSAS QUE SE
ENCUENTRAN UBICADAS EN
TERRITORIO DEL ECUADOR.

SE PRESENTO EL ESTUDIO DE
IMPACTO DE LA ZONA DEL KM2
TIWINZA, REALIZADO POR EL
PERU EN OCT 09 Y ACORDARON
REALIZAR UN TRABAJO
COMBINADO EN DICHA ZONA .

SE ESTABLECIO EL CRONOGRAMA
DE TRABAJO PARA EL PERIODO
JUL 10 A JUN 11.

ACORDARON REALIZAR UN NUEVO
SIMULACRO DE EVACUACION
AEROMEDICA PARA EL MES DE
AGO 10.

SE ESTABLECIO EL USO DEL
DISTINTIVO Y CINTILLO
BINACIONAL, PARA EL PERSONAL
QUE PARTICIPA EN ACTIVIDADES
DE DESMINADO.
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