PRESENTACION SOLICITUD DE EXTENSION AL PLAZO PREVISTO EN
EL ARTICULO 5 DE LA CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DE
MINAS ANTIPERSONAL
ESTADO PARTE: COLOMBIA

Sefiora Presidenta,

Ante todo, quicro manifestar el beneplicito de Colombia por su gestién como
Presidenta de esta Conferencia. Su trabajo ha consolidado la perspectiva futura de la
Convencién y €l Plan de Cartagena nos ha ofrecido a todos los Estados Parte una hoja
de ruta para superar el inhumano flagelo de las minas antipersonal. En nombre del
Gobierno de Colombia, quiero reiterar nuestro agradecimiento por su compromiso por
alcanzar un mundo libre de minas antipersonal,

El pasado domingo Colombia celebrd elecciones para elegir un nuevo Presidente y
Vicepresidente de la Repiiblica, quienes, con seguridad, continuardn los esfuerzos
adelantados por el actual Gobierno para el recuperar el desarrollo de los territorios
contaminados con minas antipersonal y para garantizar el restablecimiento pleno de los
derechos de las victimas.

En nombre del sefior Vicepresidente de la Republica, quiero expresar a usted y a todos
los Estados Parte nuestros sentimientos de agradecimiento por su apoyo e interés por
promover acciones que permitan la superacion de nuestra problematica,

En esta ocasion, quiero presentar a consideracion de los Estados parte de la Convencion
las razones que motivan a Colombia a solicitar una extensién de 10 afios al plazo
consagrado en el articulo quinto para la destruccion de todos los campos minados bajo
control y jurisdiccion del Estado colombiano.

Esta presentacion se divide en cuatro apartados. En el primero, se hace una breve
introduccién de las caracteristicas generales de la contaminacién en Colombia. La
segunda, presenta la justificacion de la solicitud de extension. La tercera relaciona las
consideraciones técnicas y metodolégicas que fundamentan que ésta sea por 10 afios,
Por tiltimo, se presenta el plan de accion previsto por Colombia para su implementacion

Colombia cuenta con una extensién territorial de un millén ciento cuarenta y un mil
kilometros cuadrados, en los que habitan cerca de cuarenta y cinco millones trescientas
mil personas. Es un pais de renta media y ha sido categorizado, en la altima medicién
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dentro del conjunto de paises con
un alto nivel de desarrolic humano.

El territorio colombiano se caracteriza por su diversidad geogréfica. El 19% hace parte
del sistema montafioso de la cordillera de los Andes, el 35% del area selvatica del
Amazonas, el 22% a llanuras internas y el 23% a zonas costeras del Océano Pacifico y
Atléntico.

En cuanto a su divisidon politica, estd conformada por 32 departamentos, los cuales se
dividen en 1.098 municipios. Estos ultimos, a su vez, cuentan con veredas y
corregimientos.




La situacion de afectacion por minas antipersonal en el pafs se explica por la existencia
de grupos armados ilegales que desafian a las instituciones democriticamente
constituidas y hacen un uso creciente de estas armas. En este sentido, las razones por las
que no ha sido posible cumplir los requerimientos del articulo quinto de Ja Convencion
deben diferenciar dos tipos de afectacion: La contaminacién regular de bases militares y
la contaminacion irregular derivada del accionar violento de les Grupos Armados
Ilegales.

De un lado, y con anterioridad a la firma de la Convencién en 1997, la Fuerza Publica
colombiana utilizé minas antipersonal como mecanismo de proteccion de 35 bases
militares ubicadas en distintos lugares del territorio colombiano.

El patrén de contaminacion de estas bases se ajustd a la doctrina militar regular y siguid
los requerimientos de sefializacion establecidos en el Segundo Protocolo adicional de la
Convencion sobre Ciertas Armas Convencionales. Como evidencia del seguimiento de
los pardmetros alli previstos, se tiene que, a la fecha, no se ha registrado ningan
accidente en dichos campos.

En cuanto al segundo tipo de contaminacion, ¢ste ¢s producto del accionar criminal de
los grupos armados al margen de la ley. Organizaciones que, ain en este mismo
momento, contintian produciendo y utilizando minas antipersonal en contravia de la
legislacion interna e internacional, y de los postulados del Derecho Internacional
Humanitario,

De acuerdo a los registros del PACMA, en el 64% de los municipios colombianos se ha
registrado al menos un evento relacionado con minas antipersonal. La base de datos
registra, para el periodo 2002 — mayo de 2010, un total de 10.901 eventos. Con esta
informacién, ha sido posible identificar nueve areas de concentraciéon de la
problemética, las cuales confluyen con zonas de interés estratégico para el accionar de
los Grupos Ilegales.

La afectacion se ha caracterizado como irregular, por cuanto responde a la l6gica del
nuissance mining. Adicionalmente, las minas antipersonal utilizadas por los grupos
ilegales tienen caracteristicas de artefactos explosivos improvisados, por cuanto son
producidos artesanalmente, con materiales que dificultan su deteccién y que pretenden
aumentar el dafio que normalmente producen estos artefactos.

En el periodo 1990 — mayo de 2010, se registraron un total de 8.446 victimas de minas
antipersonal. Como se presenta en el grafico, en los ultimos afios se ha consolidado una
tendencia a la disminucion del nfimero de victimas, rasgo que parece acentuarse en el
ultimo afio.

Son dos los argumentos de Colombia para su solicitud de extension: el pleno
compromiso del Estado colombiano en los primeros diez afios de vigencia de la
Convencién; y, la situacién de contaminacién excepcional dada la vigencia de la accién
violenta de los Grupos Armados Hegales.

El primero se relaciona con la exitosa labor del Estado colombiano para superar el
primer tipo de contaminacion con minas antipersonal: la de las bases militares.




Es preciso sefialar que el Estado colombiano utilizé la capacidad disponible, con los
mas altos estandares de calidad para destruir estos campos minados. Gracias a este
esfuerzo, a julio de 2010 se terminard la limpieza de las 35 bases militares reportadas.

Estas operaciones han permitido el despeje de 157.249 metros cuadrados, y la
destruccidn de 3.338 minas industriales y 131 municiones abandonadas sin explotar.

Este avance constituye un argumento a favor de la solicitud de extension de Colombia,
por cuanto evidencia el compromiso del Estado colombiano con el espiritu de la
Convencion y con los compromisos adquiridos.

Manifestacion de este compromiso, lo constituye el aumento de las capacidades técnicas
de Desminado Humanitario en el pais,

Desde 2005 a 2010, se han creado ocho unidades de Desminado Humanitario adscritos
a las Fuerzas Militares, es decir 320 hombres dedicados a labores de destruccidn de
minas. Este fortalecimiento ha sido posible gracias a la paulatina modernizacién y
fortalecimiento de la institucionalidad para la accidn contra minas en el pais.

El segundo argumento tiene que ver con el hecho de que el reto remanente es producto
de una situacion excepcional, en la que organizaciones criminales contintian haciendo
uso sistemdtico de estos artefactos prohibidos.

Por lo sefialado, existe incertidumbre sobre el cese de contaminacién, lo que
imposibilita la determinacién definitiva del alcance, naturaleza y extensidn del reto
remanente. Asi, en tanto que los grupos ilegales continlien sembrando minas, la
disposicion y extension de la contaminacion cambia permanentemente.

Asociado a lo anterior, la segunda circunstancia tiene que ver con la incompletitud de
informacién sobre la localizacién de las minas antipersonal existentes. En tanto que los
grupos armados ilegales no siguen ningln tipo de doctrina militar regular mds alld de la
intencién tictica de minimizar la capacidad de deteccion de estos artefactos, la
identificacion y definicion de estas drcas minadas resulta ser un proceso costoso y
dispendioso. Adicionalmente, existe una amplia dispersién de la problematica en el
territorio nacional.

La informacién disponible a nivel nacional relacionada con la contaminacion derivada
del accionar de los grupos irregulares es fragmentada e incompleta. En el momento, en
el IMSMA se registran un total de 10.901 eventos relacionados con minas antipersonal.
Del total de registros, sélo el 29% tienen una referencia a coordenadas geograficas
especificas,

Pese a las dificultades sefialadas, el Estado colombiano ha implementado operaciones de
Desminado Humanitario en comunidades afectadas por la contaminacién con minas
antipersonal sembradas por grupos ilegales.

Sélo en los cinco primeros meses de 2010, se han despejado més de setenta y cuatro mil
metros cuadrados en 6 municipios afectados. Estos avances han implicado el desarrollo
paulatino de herramientas de gestién de informacién en terreno, ajustadas a las




particularidades de la realidad nacional y al incremento de capacidades de remocion
técnica.

Basados en la experiencia acumulada en la implementacién de operaciones de
desminado en comunidades afectadas y en la informacidén agregada disponible en el
IMSMA, ¢l Estado colombiano estructura su propuesta de extensién por 10 afios a partir
de dos planteamientos técnicos: la estimacién inicial de un drea a ser verificada a través
de mecanismos no técnicos de liberacion de tierras y, eventualmente, removida con
métodos técnicos de limpieza; y, la definicién de un modelo progresivo para el
cumplimiento de las obligaciones, considerando la incertidumbre en el cese de la
contaminacion.

Con el propésito de avanzar en la estimacion de la extension de la contaminacion, en
consideracion a las limitaciones y restricciones mencionadas, se disefié un modelo para
proyectar el drea a ser liberada en la vigencia de la solicitud de extensién, es decir el
periodo 2011 - 2020.

La evidencia en terreno ha permitido verificar que, con el propdsito de aumentar la
probabilidad de dafio, los grupos ilegales siembran mas de una mina antipersonal en una
misma area. Por ello, el area contaminada se calculd a partir de la definicidn de cinco
mil metros cuadrados de drea sospechosa, por cada uno de los 10.901 eventos incluidos
en el IMSMA, enfre 2002 y 2010. Asi, se estimd un total de 68,1 km2 de é4rea
contaminada en 2011.

El modelo supone que, de acuerdo a la experiencia, es posible descartar el 60% del 4rea
sospechosa estimada mediante la implementacién de Estudios No Técnicos, y el
restante 40% a través de labores de remocion técnica.

En segundo lugar, Colombia plantea un modelo progresivo para cumplir sus
compromisos en materia de articulo 5, segin el avance en la consolidacion de las
condiciones de seguridad.

En Colombia, hasta la fecha, la politica de Estado para afrontar la amenaza de los
actores armados ilegales es la Politica de Seguridad Democratica. Esta politica plantea
tres fases. La ejecucion de labores de remocidn técnica solo puede ser sostenible en las
areas que se encuentran en la tercera fase, en tanto en dicho contexto ya se han
expulsado a los grupos armados ilegales y se pueden garantizar las condiciones de
estabilidad para el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Bajo esta consideracion, la definicion del reto remanente seréd siempre parcial y limitado
a aquellas regiones donde se ha concretado la tercera fase. Por esta razén, Colombia
desestimo la posibilidad de solicitar una extension inicial de corta duracion.

En concordancia con estas particularidades, Colombia propone una solicitud de
extension de diez afios con dos componentes:

Un primer componente que especifica las metas para los diez afios de solicitud en
términos del fortalecimiento de las capacidades requeridas para descartar o remover los
120,5 km2 proyectados para 2020.




Y, un segundo componente que parte de los supuestos del modelo progresivo en materia
de condicionalidad del avance de las labores de desminado a la consolidacion de las
condiciones de seguridad y, por ende, establece un primer plan accion de tres afios.
Dicho plan sera actualizado cada tres afios con el fin de reflejar las condiciones de
posibilidad de intervencion en los municipios colombianos, seglin la dindmica del
avance de la Politica de Seguridad Democratica.

El Plan General de Accion 2011-2020

Comprende tres lineas de trabajo, a saber: consolidacién de las herramientas de
asignacion de tareas y recursos, cualificacion de la gestion de informacion e incremento
de las capacidades de liberacion de tiertas.

La primera establece acciones para cualificar los procedimientos a través de los cuales
se asignan tareas de localizacion, descarte y remocion; y, se priorizan recursos. . Se ha
estimado que esta linea de trabajo representard una inversién de US$110.000 y las
actividades seran ejecutadas en el primer afio de vigencia de la solicitud de extension.
De hecho, algunas de ellas ya se encuentran en curso.

La segunda hace referencia a la optimizacion de los procesos y métodos de recoleccion
de informacion con fines operativos. Estas labores representaran una inversion de
US$1.315.000

Finalmente, en la tercera se plantean actividades relacionadas con el aumento de la
capacidad para la implementacion de técnicas de limpieza no técnicas y técnicas, a
partir de la combinacion de la capacidad del Estado colombiano en materia de
Desminado Humanitario y la participacién de organizaciones civiles especializadas en
ta materia. Este proceso requerird inversiones estimadas de US$227,6 millones.

En lo que respecta al incremento de la capacidad de remocion técnica por parte del
Estado colombiano, se espera aumentar el nfimero de pelotones a 25 en 2020, lo cual
representard una inversién estimada de US$92,1 millones. En cuanto a la capacidad de
las organizaciones civiles, se espera que en 2011 dos equipos s¢ encuentren adelantando
trabajos de Desminado Humanitario, en 2015 treinta y en 2020 cuarenta vy nueve. Se
estima una inversion de US$180,2 millones durante todo el periodo. Finalmente, se
gspera aumentar los equipos de estudio No téenicos de 15 en 2011 a 30 en 2020, lo que
representa una inversion de US$5,3 millones.

Con las capacidades desarrolladas, se espera que Colombia cumpla sus obligaciones en
materia de articulo quinto en la medida que pueda liberar la totalidad de los 120,5 Km2
sospechosos de la siguiente manera: 72 km?2 a través de mecanismos no técnicos; y, 48
km2 con mecanismos técnicos.

El segundo componente de la solicitud de prérroga corresponde a los planes tri-annales
operativos, el primero de los cuales corresponde al periodo 2011-2013.

Para el periodo 2011-2013, se¢ intervendrdn 14 municipios con la capacidad desarroflada
por el Estado. La eleccion de estos municipios obedece al hecho de que concentran el
17% de la contaminacién nacional y, adicionalmente, presentan condiciones de
seguridad 6ptimas para implementar acciones de Desminado Humanitario.




PRESENTACION SOLICITUD DE EXTENSION AL PLAZO PREVISTO EN
EL ARTICULO 5 DE LA CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DE
MINAS ANTIPERSONAL
ESTADO PARTE: COLOMBIA

Sefiora Presidenta,

Ante todo, quiero manifestar el beneplacito de Colombia por su gestion como
Presidenta de esta Conferencia. Su trabajo ha consolidado la perspectiva futura de la
Convencidn y ¢l Plan de Cartagena nos ha ofrecido a todos los Estados Patte una hoja
de ruta para superar el inhumano flagelo de las minas antipersonal. En nombre del
Gobierno de Colombia, quiero reiterar nuestro agradecimiento por su compromiso por
alcanzar un mundo libre de minas antipersonal.

El pasado domingo Colombia celebré elecciones para elegir un nuevo Presidente y
Vicepresidente de la Republica, quienes, con seguridad, continuaran los esfuerzos
adelantados por ¢l actual Gobierno para el recuperar el desarrollo de los territorios
contaminados con minas antipersonal y para garantizar el restablecimiento pleno de los
derechos de las victimas.

En nombre del sefior Vicepresidente de la Republica, quiero expresar a usted y a todos
los Estados Parte nuestros sentimientos de agradecimiento por su apoyo e interés por
promover acciones que permitan la superacién de nuestra problematica.

En esta ocasion, quiero presentar a consideracion de los Estados parte de la Convencion
las razones que motivan a Colombia a solicitar una extensién de 10 afios al plazo
consagrado en el articulo quinto para la destruccion de todos los campos minados bajo
control y jurisdiccion del Estado colombiano.

Esta presentacion se divide en cuatro apartados. En el primero, se hace una breve
introduccién de las caracteristicas generales de la contaminacién en Colombia. La
segunda, presenta la justificacién de la solicitud de extensién. La tercera relaciona las
consideraciones técnicas y metodoldgicas que fundamentan que ésta sea por 10 afios.
Por ultimo, se presenta el plan de accion previsto por Colombia para su implementacion

Colombia cuenta con una extension territorial de un millén ciento cuarenta y un mil
kilémetros cuadrados, en los que habitan cerca de cuarenta y cinco millones trescientas
mil personas. Es un pais de renta media y ha sido categorizado, en la tltima medicién
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, dentro del conjunto de paises con
un alto nivel de desarrollo humano.

El territorio colombiano se caracteriza por su diversidad geografica. El 19% hace parte
de! sistema montafioso de la cordillera de los Andes, el 35% del area selvatica del
Amazonas, el 22% a llanuras internas y ¢l 23% a zonas costeras del Océano Pacifico y
Atlantico.

En cuanto a su divisidn politica, estd conformada por 32 departamentos, los cuales se
dividen en 1.098 municipios. Estos ultimos, a su vez, cuentan con veredas y
corregimientos.




La situacion de afectacion por minas antipersonal en el pafs se explica por la existencia
de grupos armados ilegales que desafian a las instituciones democriticamente
constituidas y hacen un uso creciente de estas armas. En este sentido, las razones por las
que no ha sido posible cumplir los requerimientos del articulo quinto de la Convencién
deben diferenciar dos tipos de afectacion: La contaminacion regular de bases militares y
la contaminacion irregular derivada del accionar violento de los Grupos Armados
Ilegales.

De un fado, y con anterioridad a Ia firma de la Convencion en 1997, la Fuerza Pablica
colombiana utilizé minas antipersonal como mecanismo de proteccion de 35 bases
militares ubicadas en distintos lugares del territorio colombiano.

El patrén de contaminacion de estas bases se ajustd a la doctrina militar regular y siguié
los requerimientos de sefializacion establecidos en el Segundo Protocolo adicional de la
Convencién sobre Ciertas Armas Convencionales. Como evidencia del seguimiento de
los pardmetros alli previstos, se tiene que, a la fecha, no se ha registrado ningin
accidente en dichos campos.

En cuanto al segundo tipo de contaminacién, éste es producto del accionar criminal de
los grupos armados al margen de la ley. Organizaciones que, aiin en este mismo
momento, contindan produciendo y utilizando minas antipersonal en contravia de la
legislacion interna ¢ internacional, y de los postulados del Derecho Internacional
Humanitario.

De acuerdo a los registros del PACMA, en el 64% de los municipios colombianos se ha
registrado al menos un evento relacionado con minas antipersonal. La base de datos
registra, para €l periodo 2002 — mayo de 2010, un total de 10.901 eventos. Con esta
informacién, ha sido posible identificar nueve 4reas de concentracién de la
problemaética, las cuales confluyen con zonas de interés estratégico para el accionar de
los Grupos Ilegales.

La afectacién se ha caracterizado como irregular, por cuanto responde a la logica del
nuissance mining. Adicionalmente, las minas antipersonal utilizadas por los grupos
ilegales tienen caracteristicas de artefactos explosivos improvisados, por cuanto son
producidos artesanalmente, con materiales que dificultan su deteccién y que pretenden
aumentar el dafio que normalmente producen estos artefactos.

En el periodo 1990 — mayo de 2010, se registraron un total de 8.446 victimas de minas
antipersonal. Como se presenta en el grafico, en los ultimos afios se ha consolidado una
tendencia a la disminucion del nimero de victimas, rasgo que parece acentuarse en el
@ltimo afio.

Son dos los argumentos de Colombia para su solicitud de extensidn: el pleno
compromiso del Estado colombiano en los primeros diez afios de vigencia de la
Convencion; v, la situacién de contaminacién excepcional dada la vigencia de la accion
violenta de los Grupos Armados Ilegales.

El primero se relaciona con la exitosa labor del Estado colombiano para superar el
primer tipo de contaminacién con minas antipersonal: la de las bases militares.




Es preciso sefialar que el Estado colombiano utilizé la capacidad disponible, con los
mas altos estindares de calidad para destruir estos campos minados. Gracias a este
esfuerzo, a julio de 2010 se terminar4 la limpieza de las 35 bases militares reportadas.

Estas operaciones han permitido el despeje de 157.249 metros cuadrados, y la
destruccion de 3.338 minas industriales y 131 municiones abandonadas sin explotar.

Este avance constituye un argumento a favor de la solicitud de extension de Colombia,
por cuanto evidencia el compromiso del Estado colombiano con el espiritu de la
Convencion y con los compromisos adquiridos.

Manifestacion de este compromiso, lo constituye el aumento de las capacidades técnicas
de Desminado Humanitario en el pais.

Desde 2005 a 2010, se han creade ocho unidades de Desminado Humanitario adscritos
a las Fuerzas Militares, es decir 320 hombres dedicados a labores de destruccién de
minas. Este fortalecimiento ha sido posible gracias a la paulatina modernizacion y
fortalecimiento de Ia institucionalidad para la accidn contra minas en el pais.

El segundo argumento tiene que ver con el hecho de que el reto remanente es producto
de una situacion excepcional, en la que organizaciones criminales continfian haciendo
uso sistemdtico de estos artefactos prohibidos.

Por lo sefialado, existe incertidumbre sobre el cese de contaminacién, lo que
imposibilita la determinacion definitiva del alcance, naturaleza y extensién del reto
remanente. Asi, en tanto que los grupos ilegales continlien sembrando minas, la
disposicion y extension de la contaminacion cambia permanentemente.

Asociado a lo anterior, 1a segunda circunstancia tiene que ver con la incompletitud de
informacioén sobre la localizacién de las minas antipersonal existentes. En tanto que los
grupos armados ilegales no siguen ninglin tipo de doctrina militar regular mas allé de la
intencidn téctica de minimizar la capacidad de deteccidn de estos artefactos, la
identificacién y definicién de estas areas minadas resulta ser un proceso costoso y
dispendioso. Adicionalmente, existe una amplia dispersién de la problemética en el
territorio nacional.

La informacion disponible a nivel nacional relacionada con la contaminacidn derivada
del accionar de los grupos irregulares es fragmentada e incompleta. En el momento, en
el IMSMA se registran un total de 10.901 eventos relacionados con minas antipersonal.
Del total de registros, sdlo el 29% tienen una referencia a coordenadas geogréficas
especificas.

Pese a las dificultades sefialadas, el Estado colombiano ha implementado operaciones de
Desminado Humanitario en comunidades afectadas por la contaminacion con minas
antipersonal sembradas por grupos ilegales.

Sélo en los cinco primeros meses de 2010, se han despejado més de setenta y cuatro mil
metros cuadrados en 6 municipios afectados. Estos avances han implicado el desarrollo
paulatino de herramientas de gestién de informacion en terreno, ajustadas a Ilas




particularidades de la realidad nacional y al incremento de capacidades de remocion
técnica.

Basados en la experiencia acumulada en la implementacién de operaciones de
desminado en comunidades afectadas y en la informacidn agregada disponible en el
IMSMA, el Estado colombiano estructura su propuesta de extension por 10 aiios a partir
de dos planteamientos técnicos: la estimacion inicial de un 4rea a ser verificada a través
de mecanismos no técnicos de liberacion de tierras y, eventualmente, removida con
métodos técnicos de limpieza; y, la definicién de un modelo progresivo para el
cumplimiento de las obligaciones, considerando la incertidumbre en el cese de la
contaminacion.

Con el proposito de avanzar en la estimacion de la extension de la contaminacion, en
consideracion a las limitaciones y restricciones mencionadas, se disefid un modelo para
proyectar ¢l drea a ser liberada en la vigencia de la solicitud de extensidn, es decir el
periodo 2011 - 2020.

La evidencia en terreno ha permitido verificar que, con el propésito de aumentar la
probabilidad de daiio, los grupos ilegales siembran més de una mina antipersonal en una
misma area. Por ello, el drea contaminada se calculd a partir de la definicion de cinco
mil metros cuadrados de drea sospechosa, por cada uno de los 10.901 eventos incluidos
en el IMSMA, entre 2002 y 2010. Asi, se estimdé un total de 68,1 km2 de drea
contaminada en 2011,

El modelo supone que, de acuerdo a la experiencia, es posible descartar el 60% del 4rea
sospechosa estimada mediante la implementacién de Estudios No Técnicos, y el
restante 40% a través de labores de remocion téenica.

En segundo lugar, Colombia plantea un modelo progresivo para cumplir sus
compromisos en materia de articulo 5, segiin el avance en la consolidacién de las
condiciones de seguridad.

En Colombia, hasta la fecha, la politica de Estado para afrontar la amenaza de los
actores armados ilegales es la Politica de Seguridad Democréatica. Esta politica plantea
tres fases. La ejecucitn de labores de remocidn técnica sdlo puede ser sostenible en las
areas que se encuentran en la tercera fase, en tanto en dicho contexto ya se han
expulsado a los grupos armados ilegales y se pueden garantizar las condiciones de
estabilidad para el funcionamiento de las instituciones del Estado.

Bajo esta consideracidn, la definicién del reto remanente serd siempre parcial y limitado
a aquellas regiones donde se ha concretado [a tercera fase. Por esta razdn, Colombia
desestimo la posibilidad de solicitar una extension inicial de corta duracién.

En concordancia con estas particularidades, Colombia propone una solicitud de
extension de diez afios con dos componentes:

Un primer componente que especifica las metas para los diez afios de solicitud en
términos del fortalecimiento de las capacidades requeridas para descartar o remover fos
120,5 km2 proyectados para 2020.




Y, un segundo componente que parte de los supuestos del modelo progresivo en materia
de condicionalidad del avance de las labores de desminado a la consolidacion de las
condiciones de seguridad y, por ende, establece un primer plan accién de tres afios.
Dicho plan sera actualizado cada tres afios con el fin de reflejar fas condiciones de
posibilidad de intervenciéon en los municipios colombianos, segin la dindmica del
avance de la Politica de Seguridad Democratica.

El Plan General de Accién 2011-2020

Comprende tres lineas de trabajo, a saber: consolidacién de las herramientas de
asignacion de tareas y recursos, cualificacion de la gestién de informacion e incremento
de las capacidades de liberacion de tierras.

La primera establece acciones para cualificar los procedimientos a través de los cuales
se asignan tareas de localizacion, descarte y remocion; y, se priorizan recursos. , Se ha
estimado que esta linea de trabajo representard una inversion de US$110.000 y las
actividades serdn ejecutadas en el primer afio de vigencia de la solicitud de extension.
De hecho, algunas de ellas ya se encuentran en curso.

La segunda hace referencia a fa optimizacion de los procesos y métodos de recoleccion
de informacion con fines operativos, Estas labores representaran una inversion de

US$1.315.000

Finalmente, en la tercera se plantean actividades relacionadas con el aumento de la
capacidad para la implementacién de técnicas de limpieza no técnicas y técnicas, a
partir de la combinacién de la capacidad del Estado colombiano en materia de
Desminado Humanitario y la participacién de organizaciones civiles especializadas en
la materia. Este proceso requerird inversiones estimadas de US$227,6 millones.

En lo que respecta al incremento de la capacidad de remocién técnica por parte del
Estado colombiano, s¢ espera aumentar el numero de pelotones a 25 en 2020, lo cual
representard una inversion estimada de US$92,1 millones. En cuanto a la capacidad de
las organizaciones civiles, se espera que e¢n 2011 dos equipos se encuentren adelantando
trabajos de Desminado Humanitario, en 2015 treinta ¥ en 2020 cuarenta y nueve. Sc
estima una inversion de US$180,2 millones durante todo el periodo. Finalmente, se
espera aumentar los equipos de estudio No técnicos de 15 en 2011 a 30 en 2020, lo que
representa una inversion de US$5,3 millones.

Con las capacidades desarrolladas, se espera que Colombia cumpla sus obligaciones en
materia de articulo quinto en la medida que pueda liberar la totalidad de los 120,5 Km2
sospechosos de la siguiente manera: 72 km2 a través de mecanismos no técnicos; vy, 48
km?2 con mecanisinos técnicos.

El segundo componente de la solicitud de prérroga corresponde a los planes tri-anuales
operativos, el primero de los cuales corresponde al periodo 2011-2013.

Para el periodo 2011-2013, se intervendran 14 municipios con la capacidad desarrollada
por el Estado. La eleccion de estos municipios obedece al hecho de que concentran el
17% de la contaminacion nacional vy, adicionalmente, presentan condiciones de
seguridad optimas para implementar acciones de Desminado Humanitario.




Sin embargo, es necesario advertir que el plan 2011-2013 no especifica la destinacién
de las capacidades desarrolladas por las organizaciones civiles, quienes estarian en
capacidad de liberar por mecanismos técnicos y no técnicos cerca de 5Kin2. Ello por
cuanto no se ha finalizado la reglamentacién de las operaciones de desminado humanitario por
parte de organizaciones civiles.

En cada municipio seleccionado se destinard un pelotén del Batallén de Desminado
Humanitario. En el transcurso de los tres afios, se logrard limpiar, mediante mecanismos
técnicos y no téenicos, el 80% de la contaminacién de estos14 municipios y se declarara
libre de minas antipersonal dos de ellos. De esta manera, se liberardn por estudios no
técnicos un total de 5,52 km2 y, por metodologias técnicas, 3,68 km2.

Los recursos con los que cuenta el Estado para la ejecucion del plan general de
desminado humanitario, para los afios 2011, 2012 y 2013, se distribuiran en los catorce
municipios, de acuerdo a las necesidades operacionales. Al final del periodo, se espera
que el Estado Colombiano haya invertido en el plan de accidn cerca de $22 millones de
délares,

Muchas gracias sefiora Presidente.




